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INLEIDING

Dit document vormt het programma 
van het Stadsvernieuwingscontract 7 
(SVC 7) getiteld ‘Rondom het 
Zuidstation’.

Het SVC in twee woorden
Het Stadsvernieuwingscontract (SVC) is een instrument 
voor stadsvernieuwing dat tot doel heeft de leefbaarheid 
in een bepaald gebied te verbeteren. Hier de omgeving 
van het Zuidstation.

Bij elk SVC maakt een gewestelijke investering van 
22.000.000 euro het mogelijk om operaties op te zetten 
die binnen een tijdsbestek van ± 7,5 jaar moeten worden 
uitgevoerd.

De operaties hebben betrekking op:

 › in de eerste plaats projecten voor het creëren/reha-
biliteren van openbare ruimten of stedelijke 
netwerken;

 › vastgoedprojecten voor huisvesting gelijkgesteld met 
sociale woningen of geconventioneerde huisvesting 
met bijkomende lokale infrastructuur;

 › projecten gericht op het verbeteren van de milieukwa-
liteit van de perimeter;

 › projecten gericht op het bevorderen van de econ 
mische revitalisering van de perimeter.

Breed overleg
Dit document vormt het programma voor de investe-
ringen van het SVC 7.
Het werd gepubliceerd na de diagnose van de perimeter 
die het mogelijk maakte om de problemen van de wijk 
te identificeren.
Het idee is om deze vragen te beantwoorden via de 
programmering van het SVC 7.

De programmering gebeurde geleidelijk gedurende het 
jaar 2021 en in het begin van het jaar 2022.

Hiervoor zijn openbare bijeenkomsten, burgerwande-
lingen, bilaterale bijeenkomsten en collectieve 
workshops georganiseerd om de noden van de bewo-

ners en gebruikers van de wijk duidelijk in kaart te 
brengen.
Deze behoeften vormden de structurerende elementen 
van het programma.
Vervolgens werd, gelet op de kenmerken van de wijk 
(veel eigendommen van publieke actoren, talrijke 
gewestwegen, talrijke toekomstige projecten), een 
breed overleg georganiseerd om gezamenlijk het pro-
gramma uit te bouwen en zo ver mogelijk te gaan in de 
beschrijvingen en inhoud van elke operatie.

Bij dit overleg waren dus in de eerste plaats burgers 
betrokken, maar ook publieke actoren (Anderlecht, 
Sint-Gillis, Stad Brussel, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu 
Brussel, MIVB, NMBS, Infrabel, Vivaqua, Brussels Facili-
ties, Citydev, Hub.brussels )...

Een omvangrijk gebied
Gezien de omvang van de perimeter van SVC 7 (bijna 
90 hectare verdeeld over drie gemeenten), wordt voor-
gesteld om deze perimeter op te delen in drie zones, 
die elk beantwoorden aan heel verschillende territoriale 
realiteiten. De betreffende gebieden staan hier 
vermeld:

 › De Europaesplanade en haar omgeving. Hier stuiten 
we op problemen van onderbenutting van de open-
bare ruimte en van de sterke mineralisatie ervan. De 
verbinding tussen het station en het stadscentrum 
wordt als disfunctioneel ervaren.

 › Hart van het station Deze zone betreft de directe 
omgeving van het station. In het bijzonder het Victor 
Hortaplein, de Onderwijsstraat en de Frankrijkstraat. 
De kwaliteiten van de inrichting van de openbare 
ruimte laten een goed gebruik ervan niet toe. De 
continuïteiten voor voetgangers en fietsers ont-
breken. De taal van de openbare ruimte is gericht op 
het autoverkeer. De veroorzaakte verharding is maxi-
maal. Doorgaand verkeer is erg belangrijk.

 › Het Tweestationsblok. Dit blok is gelegen in het zui-
delijke deel van de perimeter en heeft de bijzon-
derheid van de aanwezigheid van de Zenne die er in 
de open lucht stroomt. De oevers van de Zenne 
wachten op investeringen en openstelling voor het 
publiek. In een wijk die zo dicht bebouwd en bewoond 
is als die van het Zuidstation, is dit een unieke kans.

Globaal stellen we vast dat de openbare ruimte in deze 
drie gebieden te kampen heeft met een gebrek aan 

continuïteit, te veel verharding en voorzieningen die 
duidelijk gericht zijn op het autogebruik.
Voetgangers, fietsen, kinderwagens, PBM’s en alle 
andere vormen van zachte mobiliteit worstelen om hun 
plaats te vinden. Een anomalie voor het grootste station 
van het land en een toegangspoort tot de hoofdstad.

Werkzaamheden aan de dwarsverbindingen met de 
wijken rond het station blijken bovendien noodzakelijk 
(Overdekte Straat, Onderwijsstraat, kruispunt van de 
Barastraat, enz.).

Aanwezigheid van kwetsbare 
bevolkingsgroepen
Bovendien zijn er horizontale problemen op deze drie 
deelgebieden vastgesteld. Het meest zorgwekkende 
probleem is waarschijnlijk de toename rond het station 
van het aantal mensen dat op straat woont. Gezien de 
omvang van deze onopgeloste kwestie, is het noodza-
kelijk dat het SVC 7 een constructieve houding aanneemt 
en probeert concrete antwoorden te geven op deze 
vragen (en toch binnen de grenzen blijft van de mate-
riële bevoegdheid ‘Ruimtelijke planning’).
Via het SVC 7 lijkt het daarom noodzakelijk om bij de 
ontwikkeling van de openbare ruimte rekening te hou-
den met het kwetsbare publiek van de wijk.
Als de beleidsmakers geen rekening houden met kwets-
bare groepen, is het zeer waarschijnlijk dat hun aanwe-
zigheid in de openbare ruimte altijd als iets negatiefs 
zal worden ervaren.

Het programma oriënteert ook investeringen in een 
openbaar zorgcentrum met openbare toiletten en 
accommodatie voor NBMV's.

Opzetten van de operaties
Concreet profiteert het SVC 7 van een operationeel 
budget van € 22.000.000.
Dit is een aanzienlijk bedrag, maar niet voldoende om 
de noodzakelijke ontwikkelingen voor de buurt en deze 
openbare ruimte te dekken.

Extra investeringen zijn daarom nodig om die van het 
SVC 7 te ondersteunen. Dit wordt het hefboomeffect 
genoemd.
Op basis hiervan onderscheiden we dus vier soorten 
operaties. Fiche per fiche wordt het financieringsplan 
geïdentificeerd volgens de hier ontwikkelde norm:

 › Operatie 100% SVC: deze operaties worden volledig 
gefinancierd via SVC-budgetten. Het is noodzakelijk 
om de timing van het SVC voor het uitvoeren van de 
operaties te respecteren;

 › gemengde operatie: deze operaties worden deels 
gefinancierd via SVC-budgetten, deels via comple-
mentaire budgetten. Het is noodzakelijk om de timing 
van het SVC voor het uitvoeren van de operaties te 
respecteren;

 › geassocieerde operatie: deze operaties worden volle-
dig gefinancierd via andere budgetten dan die van 
het SVC. Verwacht wordt de timing van het SVC voor 
het uitvoeren van de operaties te respecteren;

 › te starten operatie: deze operaties hebben geen 
geïdentificeerde financieringsbron of projectleider. 
Dit is een operatie die in de toekomst moet worden 
uitgevoerd.

De meer hypothetische geassocieerde en te starten 
operaties en vormen het onderwerp van een apart 
boekje. Boekje 2: aanvullende operaties

Investeringsstrategie 
De investeringsstrategie die in dit programma wordt 
voorgesteld, is bedoeld om de voor 100% door het SVC 
7 gefinancierde operaties te concentreren op belangri-
jke stedelijke knooppunten en op de aansluiting van 
de verschillende zones van de perimeters.
Overdekte Straat, ingang en uitgang van Victor Hor-
taplein, kop van het Tweestationsblok...

Gemengde en aanverwante operaties die investeringen 
mogelijk maken in grote openbare ruimtes (die het SVC 
alleen niet kan financieren gezien het beperkte budget) 
en voorzieningen die nuttig zijn voor de bewoners en 
gebruikers van de wijk.

Zie kaart op pagina 14-15.
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HET KRUISPUNT VAN DE 21E EEUW,
EEN VERBINDENDE FIGUUR
Het SVC 7 stelt voor om de conti-
nuïteit van de openbare ruimten rond 
het Zuidstation te verbeteren met een 
nieuwe aanpak voor hun ontwikke-
ling. Minder verhard, meer begroeid. 
Dit is de aansluiting van de 21e eeuw

Een nieuwe aansluiting
In 1840 bevond het Zuidstation (Bogaardenstation) zich 
rechts van het huidige Rouppeplein. De spoorlijn kwam 
Brussel binnen en de Zenne stroomde nog steeds door 
de stad, water en ijzer lagen zij aan zij. Het panorama 
moet uitzonderlijk zijn geweest... Toen het station een-
maal was verhuisd, investeerde het in een grotere 
ruimte. De Zenne werd onderbroken en de Noord/Zuid-
verbinding werd getrokken.
Reeds enkele jaren heeft het regionale beleid getracht 
nieuwe relaties tussen de verschillende delen van de 
metropool tot stand te brengen. De menselijke maats-
taven staan centraal in de reflecties, op zoek naar een 
minder hectisch tempo en een meer diepgaande relatie 
met de natuur.
Nieuwe stadslandschappen ontwikkelen zich, andere 
levensstijlen en nieuwe manieren van reizen dagen de 
tot dusverre aan de auto overgelaten ruimte uit. Om 
deze aanpak in de Zuidwijk te kunnen ontwikkelen, 
ontstaat het idee van een ‘nieuw verbinding’, voor fiet-
sers en voetgangers, en parallel hieraan, gebouwd in de 
20e eeuw.

SVC, naar nieuwe continuïteiten
De ruime hoeveelheid open ruimtes rond het Zuidsta-
tion, de nabijheid van de Zenne en het Pentagon zijn 
allemaal kansen om deze strategie uit te voeren.
Het gaat nu om het bouwen van continuïteit tussen de 
Zenne en het stadscentrum.

Deze continuïteit zal gematerialiseerd worden door :

 › een vlotte, aangename en goed aangelegde voetgan-
gersverbinding van de bouwblok van de twee stations 
naar de Zuidlaan en verder op naar het stadscentrum.

 › een gescheiden, ononderbroken en voldoende goed 
ontworpen fietspad om een soortgelijke situatie als 
in het voetgangersgebied (waar het samenwonen met 
voetgangers niet altijd vanzelfsprekend is) te voor-
komen. Dit fietspad dat de bouwblok van de twee 
stations met de Zuidlaan verbindt, moet elke dag een 

vlot verkeer mogelijk maken, ook op zondag, de dag 
van de markt.

 › stedelijke ontwikkelingen waarbij rekening wordt 
gehouden met alle burgers in de wijk (toegankeli-
jkheid, veiligheid, groene ruimten, speelzones, enz.) 
en die het mogelijk maken groene, open en inclusieve 
openbare ruimten te creëren die aangepast zijn aan 
de behoeften van iedereen.

Antwoorden op de uitdagingen van het 
SVC 7
DDe visie die wordt voorgesteld door het programma 
van SVC 7 speelt in op de problemen die tijdens de 
diagnostische fase werden geïdentificeerd en door de 
actoren en de bewoners werden genoemd:

1. de inspanningen van het SVC 7 richten op de ontwik-
keling van de openbare ruimte en het transformatie-
potentieel ervan.

2. de wijk op regionale schaal opnemen in een groen 
en blauw netwerk.

3. het stedelijke weefsel ad hoc herstellen en ruimte 
vinden voor geïdentificeerde behoeften wat betreft 
voorzieningen;

4. reageren op gezondheids- en sociale kwesties die 
verband houden met extreme bestaansonzekerheid 
en dakloosheid.

Het kruispunt van de 21e eeuw verbindt de openbare 
ruimten rond het Zuidstation en stelt voor om nieuwe 
open ruimten te ontwikkelen. De Zenne in openlucht 
wordt gewaardeerd, de openbare ruimte wordt gede-
mineraliseerd en vervolgens vergroend. De status ervan 
verandert, waardoor meer ruimte ontstaat voor alle 
vormen van mobiliteit in de stad, met meer aandacht 
voor de intermodaliteit (continuïteit voor voetgangers, 
fietspaden, voorstel tot herinrichting van de taxizones 
en het openbaar vervoer (met name tram en bus). 

Langs het kruispunt van de 21e eeuw biedt het pro-
gramma CRU 7 ook de financiering van de voorzieningen 
die een antwoord kunnen geven op de sociale proble-
men in de wijk. 

De aanwezigheid van water wordt benadrukt door de 
uitbreiding van de Zenne in openlucht en een studie 
van Leefmilieu Brussel over de mogelijkheden om 
regenwater af te koppelen van de riolering (naast de 
verrichtingen in de SVC4 en DW Zuid).
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Het nieuwe knooppunt Noord-Zuid en 
de Zenneparken
De acht toekomstige voetgangersboulevards zullen de 
manier van verplaatsen in het Brussels Gewest herde-
finiëren, de Europaesplanade is een strategisch stuk in 
dit geheel.

Een essentieel netwerk om het stadscentrum opnieuw 
te verbinden met het Zuidstation en alle openbare 
ruimtes eromheen.

Verderop brengt het knooppunt van de 21e eeuw ons 
naar het Tweestationspark, waar de Zenne in de open 
lucht stroomt.
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WATER EN IJZER, 
TWEESTATIONSPARK

HART VAN HET 
STATION

Drie reeksen
Op de volgende pagina's wordt het kruispunt vande 21e 

eeuw beschreven aan de hand van drie reeksen:

 › de Europaesplanade en zijn omgeving.

 › Hart van het station 

 › Tweestationspark

EUROPAESPLANADE 
EN ZIJN OMGEVING

Gebouwde investeringen

SVC-operaties en gemengde operaties 

geassocieerde en te starten operaties (zie boekje 2)

Investeringen in openbare ruimte

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boekje 2)

Investeringen in parken

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boekje 2)
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SVC-operaties 

gemengde operaties

geassocieerde operaties 

gemengde of nader te bepalen bewerkingen (operatie 3.8)

te starten operaties 

geassocieerde gebouwen

water

groene ruimte

Legende
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

DEEL 01
DE EUROPAESPLANADE EN 
HAAR OMGEVING 
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

EUROPAESPLANADE

OPENBARE RUIMTEN DIE WORDEN BEÏN-
VLOED DOOR DE WERF VAN METRO 3

KLEINE VIERHOEK
> SPORTCENTRUM
> OPENBARE TOILETTEN
> OPENBARE DOUCHES
> OPENBARE WASRUIMTE 
MET SOCIAAL KARAKTER

ACCOMMODATIE VOOR NBMV

OVERDEKTE STRAAT

Gebouwde investeringen

SVC-operaties en gemengde operaties 

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in openbare ruimte

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in parken

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

Grondwetplein 

Grootstedelijk figuur 

Het Zuidstation in 1846-1854Kaart van Vandermaelen, 1846-1854

Kaart, 1891

Orthofotografie, 1961

Orthofotografie, 2020 Het knooppunt in 2030

EUROPAESPLANADE

De Europaesplanade is een van de 
strategische plaatsen van het knoop-
punt van de 21e eeuw en als raakvlak 
met de vijfhoek is het nodig om haar 
rol als verbinding tussen het station 
en het centrum van de stad terug te 
krijgen.

Enorme ruimtes
In de afgelopen decennia hebben de Europaesplanade 
en haar omgeving ingrijpende transformaties onder-
gaan. Door het ontbreken van een overkoepelend pro-
ject zijn er onevenredig veel lege ruimtes die moeten 
worden geherprogrammeerd. Dit is het geval voor de 
Esplanade, maar ook voor het Grondwetplein, het 
Baraplein, de Jamarlaan, en de drie vierhoeken. Enorme 
niet-gebruikte ruimtes, onvoldoende geprogrammeerd, 
waarvan de functie als multimodaal knooppunt de ove-
rhand heeft gekregen ten koste van de leefruimte en 
de kwaliteit van de voorzieningen.

Het masterplan van 2016 schetste een coherente visie 
die de mobiliteit van verschillende gebruikers, het open-
baar vervoer en het autoverkeer reorganiseert met 
behoud van de voetgangersstroom tussen delen. Zo 
kun je je een kwalitatief project voor de openbare 
ruimte voorstellen op het niveau van een internationaal 
station, maar ook woonruimtes voor de bewoners en 
gebruikers van de omliggende dichtbevolkte wijken.
Het SVC 7 maakt deel uit van dit perspectief en stelt 
voor om punctueel in te grijpen op bijzonder proble-
matische stedelijke knooppunten en deze te herwerken 
om de leefomgeving te verbeteren.
In dezelfde zin (verbetering van de leefomgeving) kan 
het SVC voorzieningen en gedeeltelijk huisvesting 
(mede)financieren.

Microgeschiedenis van de Esplanade 
In de 19e eeuw had het station verschillende locaties 
(zie hierboven).
In het midden van de 20e eeuw transformeerde de 
Noord-Zuidverbinding het Zuidstation in een door-
gaand station. De ingang wordt verplaatst, de kleine en 
de grote vierhoeken worden aan de stationszijde 
gebouwd en een derde buiten de Kleine Ring onder de 
nu verhoogde ruimte van de spoorlijnen.

De Zuidertoren werd opgericht in de jaren '60. Rondom 
blijven de ruimtes leeg en ondergeschikt aan de auto. 
De Europaesplanade en het Grondwetplein zijn enorme 
openluchtparkings. De Zenne wordt overwelfd en het 
Baraplein wordt omgebouwd tot een grote rotonde.

De komst van het TGV-station, tussen de jaren '90 en 
'00, machtigt een uitgebreid programma van sloop en 
constructies. Het RSZ-gebouw, uitbreiding van het sta-
tion voor de TGV-terminal, bouw van een enorme 
ondergrondse parkeergarage en ontwikkeling van het 
Hortaplein.

Momenteel blijft dit stedelijke gebied met de werken 
van metro 3 en het aanstaande project 'Move Hub' 
grotendeels in aanbouw. (zie 'Stedelijke aandrang' in de 
diagnose van het SVC 7).

Hedendaagse uitdagingen
De Brusselse metropool heeft zich al jaren nieuwe 
doelstellingen gesteld om de overgangsfase naar de 
reductie van de koolstofuitstoot te ondersteunen.  Er 
wordt sterk ingezet op de open ruimte, en het gedeel-
telijk verkeersvrij maken van het historisch centrum en 
de Anspachlaan zijn de symbolen.

De voetgangersboulevard van het mobiliteitsplan 'Good 
Move' die de stad Brussel van noord naar zuid doorkruist 
en het Zuidstation opnieuw verbindt met het Noords-
tation, loopt natuurlijk over de Europaesplanade en het 
Grondwetplein. 
Dankzij het SVC 7 in combinatie met convergerende 
acties van andere regionale actoren kunnen deze 
ruimtes in het kader van de doelstellingen van het 
netwerk 'Brussel-Zuid' van het mobiliteitsplan 'Good 
Move' worden getransformeerd met het oog op comfort 
voor actieve vervoerswijzen, het creëren van nieuwe 
landschappen, ontharding, het creëren van koelte-ei-
landen, duurzaam beheer van regenwater (we zijn hier 
bij de bodem van de Zennevallei), herprogrammering 
van de ruimte voor de auto.
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De Europaesplanade: mogelijkheden en 
beperkingen
De Europaesplanade en haar omgeving concentreren 
grote uitdagingen voor de ontwikkeling van de 
Zuidwijk.
In de huidige toestand voldoen de openbare ruimten 
(hoe groot ook) niet aan de behoeften van de bewoners 
van de wijk (waar voor alles een gebrek is), noch aan de 
prerogatieven van een groot internationaal station 
(gebrek aan veiligheid en gezondheid, geen openbare 
toiletten, enz.).

Het 'nulscenario' (zie diagnose van het SVC 7) laat belan-
grijke toekomstige ontwikkelingen zien: metro 3, een 
gefinancierd en lopend project, omvat al een volledige 
herinrichting van de Jamarlaan. Deze 66 m brede ruimte 
concentreerde 12 rijstroken voor auto's (parkeren + cir-
culatie) en een tunnelmond van de tram in de metro-
configuratie van voor de werf. Een situatie om niet te 
herhalen.
De Kleine Ring, die ook een royale oppervlakte heeft, 
wordt gerenoveerd om plaats te bieden aan laterale 
fietspaden en om de centrale bermen te transformeren 
met het oog op ontharding en rationalisering van de 
ruimte die door de auto wordt gebruikt.

Tegelijkertijd begon de MIVB zich te bezinnen over haar 
drie busknooppunten rond de Esplanade (Overdekte 
Straat, Grondwetplein en Paul-Henri Spaaklaan) met als 
doel in de toekomst elektrische bussen in gebruik te 
nemen.
De toekomstige reorganisatie moet de leesbaarheid 
van de haltes mogelijk maken door te zorgen voor lan-
gere pauzes voor het opladen van de batterijen. 
In deze reflecties is het nodig om verder te gaan dan 
een puur technische kijk. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde om het belang van het aanbieden van kwa-
litatieve openbare ruimten niet uit het oog te 
verliezen.

Qua programmering kampt de Esplanade tijdens week-
dagen met een structurele leegte. Een niemandsland 
waar je praktisch alleen verdwaalde toeristen tegen-
komt. Op zondagochtend wordt deze uitgestrekte 
onontwikkelde stedelijke ruimte de Zuidmarkt. De 
Esplanade is dan tot het begin van de middag 
overbelast.
Aan het einde van de markt wordt het afval, ondanks 
de gezamenlijke inspanningen van de beheerder, Net 
Brussel, de politie en de winkeliers, over de Esplanade 
uitgestrooid en stroomt het de omliggende wijken 
binnen.

De blinde gevels van de vierhoeken bieden geen moge-
lijkheden voor animatieleven. Het ruimtelijk kapitaal 
beslaat hier echter ruim 15.000 m2 en blijft ongebruikt. 
Een anomalie gezien het feit dat we hier op een 
steenworp afstand van het grootste treinstation van het 
land en in het dichtstbevolkte gebied van het hele land 
zijn.

Het weesblok tussen de Jamarlaan en de Argonnestraat, 
waarvan de begane grond bestemd is voor commerciële 
activiteiten, kan dit gebrek niet alleen compenseren. 
Het resultaat is meestal een gedegradeerde en lege 
ruimte, behalve voor het publiek van daklozen die het 
permanent op specifieke plaatsen bezetten.

ZUIDMARKT EN WERVEN

OPENBAAR VERVOER

Plaatsing 

Zuidmarkt na de werf 

van metro 3

Aanvullende locatie 

Zuidmarkt vóór de 

werf van metro 3

Blinde muren

Voetafdruk van de 

werven

Metro

Tram
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Taxistandplaats
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Activering en aanleg van verkeersvrije zones en groenprojecten in de Europaesplanade

Herprofilering en herkwalificatie van de overdekte straat

Programmatische, technische en financiële haalbaarheidsstudie van de vierhoeken

Sportcentrum in de kleine vierhoek

Aanvulling voor het sportcentrum in de kleine vierhoek

Toiletten, douches en openbare wasruimte voor sociale doeleinden in de vierhoek

Opvangcentrum en dagopvang voor NBMV

Verbetering van de openbare ruimte na de graafwerkzaamheden van de werf van metro 3

De Europaesplanade: een stedelijke 
ruimte die moet worden heroverd
De Europaesplanade, onderdeel van het belangrijkste 
voetgangersgebied, verschijnt daarom als een cruciale 
ruimte voor het knooppunt van de 21e eeuw. 

De visie van het SVC 7 voor de Esplanade beoogt een 
grote herontwikkeling van deze laatste door de wegen 
naar het noorden (gereserveerd voor bestemmingsver-
keer en voor voertuigen van hulpdiensten) verkeersvrij 
te maken en door deze te ontharden/beplanten.
Het deel dat langs de twee vierhoeken loopt, blijft meer 
verhard door de voorkeur te geven aan de animatie van 
de gevels van de heropende en geherprogrammeerde 
vierhoeken, evenals de installatie van de Zuidmarkt.

Ook de Overdekte Straat wordt opnieuw ingericht, de 
taxistandplaatsen worden verplaatst en gereorganiseerd 
in de Blerotstraat, de busstations worden geconcentreerd 
op centra van de Spaaklaan en binnen de grote vierhoek 
(waarvan de eerste opdracht een busstation zou zijn).
Deze reorganisatie vermijdt de doorgang van gemoto-
riseerde voertuigen (met uitzondering van bepaalde 
bussen en taxi's) op de Europaesplanade, door de conti-
nuïteit naar het centrum van Brussel en naar het Hor-
taplein vloeiender en leesbaarder te maken.

De Jamarlaan en het Baraplein worden herontwikkeld 
als onderdeel van het project van Metro 3.
Studies voor de renovatie van de Poincarélaan zijn aan 
de gang.
In deze context van de transformaties van de openbare 
ruimte rond de Esplanade is de kruising van de Kleine 
Ring naar de Stalingradlaan, het middelpunt van de 
voetgangersboulevard Noord-Zuid, een noodzakelijke 
en verwachte ontwikkeling.
De (tijdelijke) situatie van de werf heeft laten zien in 
hoeverre deze veilige en comfortabele oversteek voor 
fietsers en voetgangers een essentiële ontwikkeling is. 
De doorstroming van voetgangers en fietsers is daar 
belangrijk.

Dankzij financiering van de SVC7 is een programma-
tische haalbaarheidsstudie van de drie vierhoeken ges-
tart. Dit is een gelegenheid om het budgettaire kader 
vast te stellen dat nodig is voor de ontwikkeling van 
deze gebieden, die momenteel verlaten zijn, en om de 
ontwikkelde opties van de programmeratie te 
bevestigen:

 › De grote vierhoek (reëel recht te onderhandelen met 
de NMBS). Naar een eindstation voor de MIVB-bussen 
49 en 50 + een fietsencentrum (stalling, werkplaats, 
recyclage- en verkoopruimte, fietspunt);

 › De kleine vierhoek  (reëel recht te onderhandelen 
met de NMBS). Naar een groot stedelijk sportcentrum 
met een skatepark, een boulderzaal, een parkourzaal 
en nevenfuncties (catering, evenementenzaal, enz.) 
+ een zorgcentrum (openbare toiletten die voor iede-
reen toegankelijk zijn, openbare douches, wasserette, 
oriëntatiecentrum voor mensen die op straat leven, 
enz.)

 › Mini vierhoek: programmering te definiëren.

De esplanade wordt zo een nieuwe stedelijke ruimte 
met nieuwe functies. Het is een plek waar mensen kun-
nen rondlopen, zich kunnen openstellen voor de wijken 
en de verschillende publieken van het grootste multi-
modale knooppunt van het land kunnen ontmoeten.

Bij al deze ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de inrichting van de tramlijnen, zodat 
deze goed in de openbare ruimte worden geïntegreerd 
(hoogte van de perrons, toegankelijkheid, enz.). Dit moet 
zorgen voor een gemakkelijke en intuïtieve toeganke-
lijkheid voor de gebruikers en tegelijkertijd de totale 
impact minimaliser op de stedelijke omgeving.

Projectie
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De Europaesplanade is een van de belangrijkste open-
bare ruimtes in de wijk. Deze uitgestrekte openbare 
ruimte verbindt het station met het stadscentrum van 
Brussel en kan vandaag als disfunctioneel worden 
beschouwd.

Op zondagochtend wordt de ruimte intensief gebruikt 
voor de Zuidmarkt, maar rest van de week blijft de Espla-
nade leeg. Dit uitgestrekte 'niemandsland' degradeert 
vervolgens het imago van een verder zeer dichtbevolkte 
wijk met een gebrek aan kwalitatieve openbare ruimte 
en begroeiing.

We kunnen een paar redenen noemen die de moeili-
jkheden verklaren om deze ruimte te laten werken:

 › gebrek aan activering van de gevels rond de Esplanade 
(met name de vierhoeken);

 › ruimtelijke configuratie van de Esplanade met een 
spreiding over bijna ± 300 m lengte voor een bruik-
bare breedte van ± 25 m;

 › bijna totale verharding van de openbare ruimte;

 › aanwezigheid van aanzienlijk doorgaand verkeer langs 

de noordzijde van de Esplanade.

 › vermenigvuldiging van overbodig straatmeubilair dat 
de openbare ruimte verzadigt.

 › gebrek aan perspectief van en naar het stadscentrum

 PROJECTBESCHRIJVING

Het project is opgedeeld in twee delen.
Ten eerste, in plaats van de Esplanade in onberispelijke 
staat te herstellen als onderdeel van het einde van de 
werf van Metro 3, is het eerste deel van het project 
bedoeld om de zijweg genaamd 'Europaesplanade', die 
langs de hele Esplanade in zijn noordelijk deel loopt, 
verkeersvrij te maken. 
Deze weg, ±10 m breed (inclusief parkeerplaatsen), is 
geschikt voor doorgaand autoverkeer dat de Esplanade 

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES EUROPAESPLANADE

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR -

STAAT GOEDE ALGEMENE STAAT

OPPERVLAKTE
ESPLANADE: ± 10.000 M2

ZIJWEG: ± 6.500 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

ACTIVERING EN AANLEG VAN VERKEERSVRIJE 
ZONES EN GROENPROJECTEN IN DE  
EUROPAESPLANADE

1.1

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA 

INHOUD VAN IN-
TERVENTIE N°1

VOETGANGERSGEBIED EN HERBE-
GROEIING VAN ZIJWEGEN

OPPERVLAKTE ± 6.500 M2

INHOUD VAN IN-
TERVENTIE N°2

HERBEGROEIING VAN DE EUROPAES-
PLANADE

OPPERVLAKTE
± 2.500 M2  (1/4 VAN DE TOTALE 
OPPERVLAKTE VAN DE ESPLANADE)

FINANCIEEL MODEL
GEMENGDE OPERATIE : SVC 25%
BM 58% WERF M3 CSC 17%

DOELSTELLING(EN)

 › Verbetering van de Europaesplanade en ontwikke-
lingen die bijdragen tot de animatie van de openbare 
ruimte

 › Animatie van de openbare ruimte door actieve gevels 
(met inbegrip van artistieke ingrepen en/of verlich-
tingselementen) en/of activiteiten van de voorzienin-
gen in de vierhoeken en/of modules, spelletjes, 
kunstwerken.

 › Rekening houden met de GRB

 › Analyseren van de mogelijkheid om openbare toi-
letten en urinoirs te integreren

 › Rekening houden met de vraag tot toegang van 
drinkwater in de openbare ruimte

 › De samenleving tussen de verschillende vormen van 
zachte mobiliteit zal worden bestudeerd

 › Er moet rekening worden gehouden met het behoud 
van de beplanting om schade tijdens de markt te 
voorkomen, bijvoorbeeld.

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen overheden en in het bijzon-
der met BM, een essentiële speler voor het succes 
van de operatie + coördinatie van metro 3

 › Voor de volledige opzet van de operatie zijn aan-
vullende BM-budgetten nodig

 › De maatregelen zullen worden uitgevoerd in het 
kader van één enkel opdracht en in een gezamenlijk 
tijdschema.

negatief aandrijft. 
Het verkeersvrij maken van de oppervlakte van het 
wegennet (basis + parkeerplaatsen) maakt het mogelijk 
om de Esplanade zelf te verbreden en een actieve gevel 
terug te geven (Zuidertoren en zijn fontein evenals het 
Argonneblok).

Ten tweede merken we de sterke verharding van de 
Esplanade op waarvan het geruite patroon van het weg-
dek begin jaren 2000 werd vernieuwd. Aangezien dit 
oppervlak niet in slechte staat verkeert, wordt aanbe-
volen om de Esplanade te beplanten door de volgende 
principes te volgen:

 › Vegetatie en doordringbaarheid die de activiteit van 
de Zuidmarkt mogelijk maken;

 › Vegetatie en doordringbaarheid die vallen binnen 
het geruit patroon van het bestaande wegdek over 
ongeveer 1/4 van het totale oppervlak van de 
Esplanade;

 › De open grond opzoeken waar mogelijk (met name 
afhankelijk van ondergrondse netwerken).

Het wordt aanbevolen dat de projectdrager een beroep 
doet op een globale overheidsopdracht van AMO (bijs-
tand aan de aanbestedende overheid) voor alle opera-
ties van de openbare ruimten die in het bijzonder wor-
den uitgevoerd en bestuurd door Mobiliteit Brussel (zie 
operatie 5.1).

De installatie van een kunstwerk wordt geanalyseerd 
tijdens de voorontwerpfase van de operatie.

Een aandachtspunt betreft de behouding van de toe-
gang voor auto's tot de winkels, hotels en woningen van 
de Argonnestraat (geïsoleerd blok).
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VOORLOPIGE FASERING

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. BEGIN VAN DE MONTAGE VAN DE OPERATIE MET BM EN CSC WERF METRO 3.

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
T-

VO
ER
IN
G 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030 AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. CONTROLES GEHEUGEN. ONTVANGST.

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

AANLEG VAN VERKEERSVRIJE ZONES OP ZIJWEGEN 6.500 M2 235 €/M2 BM € 1.527.500,00

VERGROENING VAN DE OPENBARE RUIMTE ± 2.500 M2 235 €/M2 BM € 412 500,00

BTW 21% BM € 407 400,00

+ FORFAITAIR METRO 3 INCLUSIEF BTW CSC M3 € 700.000,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 9 700,00

STUDIES 10% SVC € 194 000,00

BTW STUDIES 21% SVC € 40 740,00

VERZEKERING 2,5% SVC € 48 500,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 48 500,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 352 110,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 234 740,00

TOTAAL € 3 975 690,00

DEEL SVC 7 € 928 290,00

DEEL BRUSSEL MOBILITEIT € 2 347 400,00

DEEL CSC WERF VAN METRO 3 € 700.000,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 92 829,00

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 4 068 519,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht

 › MIVB (vooral voor de doorgang van bussen)

 › Handelaren in de wijk.

 › De actoren van de Zuidmarkt

 › NMBS

Etele Square • Budapest • 2017 • Ujirany + New Directions Landscape Architects 

Stationsplein Rouen • Rouen • 2019 • OKRA Architectes

Belangrijkste conclusies

Verbetering van de milieukwaliteit dankzij de ver-
groening en permeabilisering van 1/4 van de 
Esplanade:

 › Aanbeveling : Het regenwater van de ondoordring-
bare gebieden van de esplanade naar de doorlaat-
bare gebieden leiden door gebruik te maken van de 
natuurlijke zwaartekracht om de infiltratie ter 
plaatse te verhogen, of infiltratie onder de stam van 
de ondoordringbare gebieden 

 › Aanbeveling : Streven naar biologische diversiteit 
bij de ontwikkeling, vrij van invasieve soorten, en 
ecologisch beheer van plantengebieden

 › Aanbeveling : Voorstander van open-grond 
ontwikkeling

 › Aanbeveling : Bevordering van het hergebruik/de 
herwaardering van materialen die zullen worden 
verwijderd bij de permeabilisatie van het gebied 
om het gebied van de huidige weg te ontwikkelen. 
Als dat niet kan, geef dan de voorkeur aan lokale, 
duurzame en ecologische materialen. De recupera-
tie van materialen/meubilair voor de ontwikkeling 
bevorderen.

Mobiliteit:
 › Aanbevelingen : Deze maatregel moet vergezeld 

gaan van een duidelijk verkeersplan, in samenhang 
met het plan Good Move en het (onzekere) project 
om de Fonsnylaan eenrichtingsverkeer te maken.

 › De lus van het taxiverkeer moet worden herzien, 
met name in verband met de verplaatsing van de 
taxistandplaats van de Overdekte straat naar de 
Blérotstraat.

       
Verbetering van de leefomgeving :

 › Aanbeveling : Zorg voor ten minste één zone met 
een significant begroeid oppervlak (groep bomen 
en omringend doorlatend oppervlak), zitbanken, 
diversiteit aan soorten

 › Aanbeveling: de afsluiting van de Europaesplanade 
opnemen in een globaal mobiliteitsplan voor de 
wijk om de gevolgen voor het hele gebied te eva-
lueren en de verplaatsing van het verkeer naar 
ongeschikte wegen te beperken.
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De Overdekte Straat is een belangrijke in-/uitgang voor 
het Zuidstation.
De straat concentreert veel mobiliteitsdiensten met 
taxistation, busstation, tramdienst.
De ruimtelijke organisatie en de aanwezige faciliteiten 
zijn echter niet geoptimaliseerd en geven een negatief 
beeld van het Zuidstation.
De Overdekte Straat is aangelegd op de manier van een 
traditionele weg, hoewel hij een nogal bijzonder profiel 
heeft gezien zijn vrij lage dekking. Het algemene profiel 
van de straat is zeer horizontaal. Niet per se eenvoudig 
in te richten op een gebruiksvriendelijke manier.

In de huidige situatie merken we de aanwezigheid van 
stoepranden, trottoirs, barrières, vermenigvuldiging van 
grondmarkeringen en allerlei soorten borden. Deze 
ontwikkelingen verstoren de ruimte enorm en bevor-
deren deze niet. 
In werkelijkheid volgt de organisatie een logica van 
ruimteverdeling in samenhang met de ondergebrachte 
functies. We hebben dus:    
Stoep + busparkeerplaats + weg + taxizone + stoep + 
weg + MIVB-stoep + MIVB-doorgang + MIVB-stoep

In het laatste deel van deze reeks wordt een gebied 
gebruikt door de daklozen van de wijk die zich daar 
vestigen om dingen op te slaan en de nachten door te 
brengen. De confrontatie tussen stationsgebruikers en 
kwetsbaar publiek kan als brutaal worden ervaren.

PROJECTBESCHRIJVING

Met deze operatie streven we naar een volledige herin-
richting en herkwalificatie van de Overdekte Straat.

Het gaat er vooral om dat deze ruimte consistent is in 
de gehuisveste functies en de voorgestelde 
indelingen. 
Hiervoor:

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES OVERDEKTE STRAAT

KADASTERNUMMER 435A00

SITUATIE WEGEN ONDER SPOORRAILS

EIGENAARS DIVERSE OPENBARE EIGENDOMMEN

STAAT
FACILITEITEN VAN SLECHTE KWA-
LITEIT

OPPERVLAKTE ± 5.000 M2 OP DE GROND

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 
MEI 2021 

BBP BBP N° 1 WIJK FONSNYLAAN 1

VERKAVELINGSVER-
GUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

BESCHERMINGSGE-
BIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

1.2 HERPROFILERING EN HERKWALIFICATIE 
VAN DE OVERDEKTE STRAAT

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
HERPROFILERING VAN DE OVERDEKTE 
STRAAT

OPPERVLAKTE ± 5.000 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

 › Verbetering van de Overdekte Straat van het Zuids-
tation, die grote inrichtingsproblemen en problemen 
van ruimtelijke organisatie met zich meebrengt

 › Verbetering van de ingang/uitgang van het 
Zuidstation

 › Naar een kwalitatief intermodaal knooppunt

 › Rekening houdend met de GRB

DOELGROEP(EN)

 › De bewoners van de wijken

 › Gebruikers van het station en openbaar vervoer

 › Handelaars in het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De sleutel tot het succes van deze operatie hangt af 
van de goede coördinatie tussen de NMBS, de MIVB 
en BM in het bijzonder en het goed rekening houden 
met een aantal beperkingen (vertrek van bussen en 
taxi's naar met name de grote vierhoek die de basis 
van de constructie van de hoofdzetel van de NMBS 
zou moeten huisvesten, verandering van tramrails op 
de Fonsnylaan en Overdekte Straat gepland voor 
2026.)

 › Gezien deze coördinatie door verschillende exploi-
tanten, wordt aanbevolen om een openbare overeen-
komst voor projectbeheerbijstand (AMO) af te sluiten.

 › Aandacht voor de onderbrekingen die kunnen onts-
taan door het niveauverschil tussen perrons en sporen 
+ aansluiting met de toegang van de metro.

 › Animatie van de overdekte straat door het activeren 
van de gevels van de winkels aan de stationszijde en 
de grote vierhoek

 › zal het nodig zijn de taxistandplaats te verplaatsen 
om de voertuigen langs de Ernest Blerotstraat te 
concentreren;

 › zal het ook nodig zijn om bussen 49, 50 en 234 buiten 
de Overdekte Straat te verplaatsen. Studies zullen 
moeten uitwijzen waar dit het meest aangewezen is. 
Deze studies zullen de grote vierhoek (zie operatie 
1.3) integreren in de scenario's en reflecties.

Zo kan de Overdekte Straat op één niveau herontwik-
keld worden en wordt het een overdekt voorplein dat 
rechtstreeks verbonden is met de hoofdingangen/uit-
gangen van het Zuidstation.
Op dit overdekte voorplein vinden voetgangers, PBM 
en andere zachte mobiliteit gemakkelijk hun plek in 
deze gedeelde ruimte. Een tramhalte zal de MIVB-lijnen 
bedienen.
De volledige herinrichting van de Overdekte Straat zal 
het ook mogelijk maken om de verbindingen met de 
ingangen van het station te herkwalificeren en de leven-
digheid van de straat te herontwikkelen via de cellen 
aan de rand van de grote vierhoek.

We gaan op zoek naar sobere lichtsferen met voldoende 
helderheid in de ruimte. Het meubilair, de markeringen 
op de grond en alle indelingsmogelijkheden worden 
eveneens georiënteerd om een overzichtelijke, leesbare 
en kwalitatieve ruimte te bieden.
Het gaat hier ook om functiescheiding te vermijden en 
de activering van gevels die uitkijken op de Overdekte 
Straat na te streven.

Een andere aanbeveling is het gebruik van akoestische 
bekleding voor het plafond en de wanden en een absor-
berende bekleding voor de weggedeelte (asfalt).

DOELSTELLING(EN)
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

DEEL SVC 7 € 1 983 987,50

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 198 398,75 

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 2 182 386,25

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

WERKEN VAN HERINGEBRUIKNAME VAN DE OVERDEKTE 
STRAAT 5.000 M2 235 €/M2 SVC € 1.175.000,00

BTW 21% SVC € 246.750,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 5.875,00

STUDIES 10% SVC € 117 500,00

BTW STUDIES 21% SVC € 24 675,00

VERZEKERING 2,5% SVC € 29 375,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 29 375,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 213 262,50

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 142 175,00

TOTAAL € 1 983 987,50

PROJECTDRAGER(S)

 › Gewest of MSI

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › MIVB

 › NMBS

 › Brussel Mobiliteit

 › Infrabel

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

VOORLOPIGE FASERING

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
T-

VO
ER
IN
G 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030 AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. CONTROLES GEHEUGEN. ONTVANGST.

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

Wehrhahn-Line • Düsseldorf • Duitsland • 2016 • netzwerkarchitekten

Casa da Musica Subway Station • Porto • Portugal • 2016 • Eduardo Souto de Moura

Belangrijkste conclusies

Verbetering van de milieukwaliteit: de verwijdering 
van het taxi- en busstation moet de plaatselijke 
l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g  e n  g e l u i d s h i n d e r 
verminderen

 › Aanbevelingen: Stimuleren van hergebruik/nuttige 
toepassing van materialen. Bij gebreke daarvan, de 
voorkeur geven aan de recuperatie van materiaal/
meubilair voor de ontwikkeling. Als dat niet kan, 
geef dan de voorkeur aan lokale, duurzame en eco-
logische materialen.

 › Leefomgeving: Verbetering van de veiligheid voor 
zwakke gebruikers door herprofilering

 › Aanbeveling: de materialen die voor de herprofile-
ring van de straat worden gekozen, moeten een 
goede integratie in de buurt mogelijk maken

 › Verbetering van het comfort van de gebruikers van 
het openbaar vervoer

 › Aanbeveling: De ligging van de verschillende haltes 
van het openbaar vervoer moet grondig worden 
bestudeerd om te zorgen voor comfortabele en 
snelle verbindingen.



36 37LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

1.3

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De Noord/Zuid-verbinding die in 1952 in gebruik werd 
genomen, zorgde voor enorme ruimtes onder het spoor. 
Deze ruimtes worden 'vierhoeken' genoemd.Ze zijn 
vandaag niet toegewezen, onbezet. 

Deze leegte heeft een sterke impact op de stedelijke 
dynamiek rond het station. Het is in feite een gigantisch 
'zwart gat' midden in de stad, met enkele verwaarloosde 
honderden strekkende meters die niet meewerken aan 
de activering van de openbare ruimte. De niet-actieve 
gevels op het Grondwetplein en de Europaesplanade 
zijn indicatief voor de omvang van het probleem. Een 
verzwakte bevolking vindt toevlucht in de spleten en 
overdekte ruimtes. 

Dit in het bijzonder in zeer slechte hygiënische oms-
tandigheden. Deze situatie is uiteraard niet opgewassen 
tegen het enorme potentieel dat deze ruimte kan bie-
den aan de stad, haar inwoners en haar gebruikers. Een 
ambitieuze ingreep op de vierhoeken zou een groot 
deel van het probleem van de integratie van het station 
in de stad oplossen.

Vandaag probeert de NMBS deze plekken te herontwik-
kelen. Een proces in twee stappen is aan de gang. Ten 
eerste maakte een OIB (Oproep tot Indiening van blijken 
van Belangstelling) het mogelijk om exploitanten te 
identificeren die een paar ideeën hadden en mogelijk 
geïnteresseerd waren in de site. Dan volgt een formele 
projectoproep die het mogelijk zal maken om de ruimte 
of delen van de ruimte toe te wijzen aan een/ver-
schillende exploitanten.

PROJECTBESCHRIJVING

Tot op heden stuit elk initiatief om de vierhoeken te 
converteren systematisch op twee struikelblokken:

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02A2 EN 435/02B2

SITUATIE RUIMTES ONDER SPOORRAILS

EIGENAAR NMBS

STAAT ONBEZETTE RUIMTES

OPPERVLAKTE ± 15.000 M2 + 7.000 M2 + 1.500 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND EN GVL-1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 
MEI 2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE   
PERIMETER

VERKAVELINGSVER-
GUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE   
PERIMETER

BESCHERMINGSGE-
BIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE   
PERIMETER

BODEMINVENTARIS
CATEGORIE 2 VOOR DE KLEINE VI-
ERHOEK 

PROGRAMMATISCHE, TECHNISCHE EN FINANCIËLE 
HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE DRIE 
VIERHOEKEN

DOELSTELLING(EN)

 › Naar een operationalisering van de herbestemming 
van de vierhoeken van het Zuidstation

 › Animatie van vierhoeken om sociale controle moge-
lijk te maken

DOELGROEP(EN)

 › Besluitvormers NMBS

 › Besluitvormers Infrabel

 › Besluitvormers van het Gewest

 › Gewestelijke administraties

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede afstemming tussen het tijdschema van het 
NMBS-proces (OIB en projectoproep) en de lancering 
van de haalbaarheidsstudie.

 › Goede coördinatie in het beheer van de studie tussen 
de verschillende betrokken spelers (NMB S, 
gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht, Stad Brussel, 
Urban, Hub.brussels enz.).

 › Goede afstemming met de operaties van het pro-
gramma van het SVC 7 (operaties 1.4 en 1.5) en buiten 
het SVC (MIVB-studie over de verplaatsing van bussen 
in de Zuidwijk).

 › Aandacht voor erfgoedelementen

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
PROGRAMMATISCHE HAALBAARHEIDSS-
TUDIE

OPPERVLAKTE ± 15.000 M2 + 7.000 M2 + 1.500 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND EN GVL+1

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

 › de budgettaire impact van veiligheidsnormen;

 › de moeilijkheid om programmatische pistes te 
schetsen die in overeenstemming zijn met deze nor-
men en de enorme beschikbaarheid van ruimte die 
onderhevig is aan geluids- en trillingsvervuiling en 
waarvan de mogelijkheden van natuurlijk licht 
beperkt zijn.

Operatie 1.3 bestaat erin deze situatie precies te objec-
tiveren door een programmatische, technische en finan-
ciële haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het doel van 
de studie is onder anderen het testen van de program-
matische oriëntaties voorzien in deze SVC 7 om de 
ruimtelijke organisaties nauwkeurig te bepalen, de pro-
grammering te verfijnen en de technische interventies 
die nodig zijn voor deze operaties (beveiliging, ontwik-
keling, faciliteiten enz.) nauwkeurig te budgetteren.

Deze studie is een nuttige aanvulling op het lopende 
proces. Dat wil zeggen dat het na de eerste fase (OIB) 
toezeggingen en garanties zal geven aan alle actoren 
die moeten worden gemobiliseerd om erin te slagen 
deze vierhoeken te herbestemmen. Op het einde van 
deze studie worden dan ook specifieke elementen 
verwacht met het oog op herbestemming van de vie-
rhoeken. We lijsten ze op:

 › verduidelijkingen over de budgettaire en financiële 
gevolgen van het innemen van alle of een deel van 
de vierhoeken (kosten van onderhoud, inrichting enz.);

 › verduidelijkingen over de technische behoeften voor 
het beveiligen en onderhouden van de ruimte

 › verduidelijkingen over de programmatische oriënta-
ties die in dit SVC worden verwacht.

Aanbeveling:

 › Overweging van de voetgangersverbinding tussen het 
station en de kleine ring.

 › Integreer studie naar de economische functies die 
nodig zijn voor de transitie, in overeenstemming met 
de Shifting Economy, Good Food en de Zero 
Waste-beweging.
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

DEEL SVC 7 € 100.000,00

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 100.000,00

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023

LANDMETER. 
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK VAN DE OPDRACHT VOOR DIENSTENVERLENING.
OVERSTAP NAAR DE PROGRAMMATISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN DE OPDRACHT VOOR DIENSTENVERLENING. 
AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT BEVOEGD IS MET DE UITVOERING VAN DE STUDIE.

2024

PROGRAMMATISCH HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR DE VIERHOEKEN.
TESTEN, ANALYSEREN EN VERFIJNEN VAN DE PROGRAMMERING VAN HET SVC 7 MET IN HET BIJZONDER 
VERDUIDELIJKING VAN DE BUDGETTEN DIE NODIG ZIJN VOOR ONDERHOUD EN INRICHTINGEN.
AFRONDEN VAN DE PROGRAMMATISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE.
INDIENEN VAN DE STUDIE.

2025 OPVOLGING

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

PROGRAMMATISCH HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR DE 
VIERHOEKEN BTWI

SVC € 100 000,00

TOTAAL € 100.000,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Gewest (Grondregie of Perspective.brussels)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Sint-Gillis

 › Anderlecht 

 › Brussel

 › perspective.brussels

 › NMBS

 › Infrabel

 › hub.brussels

Dunston Street, Shoreditch • Londen • 2017 

Antwerpen Centraal • Antwerpen • 2019

Belangrijkste conclusies
 › Aanbeveling: door de bewoners te betrekken bij de 

vaststelling van het herinrichtingsprogramma zou-
den de gebruikers bij het project worden betrokken 
en zou worden gezorgd voor een goede toe-eigening 
van het gebied na de herinrichting
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

PROJECTBESCHRIJVING

Het gaat om het ontwikkelen van een grootschalig 
sportcentrum dat kan schitteren in de wijk en haar 
omgeving. 
We denken aan sporten die sterk verenigbaar zijn met 
twee hoofdkenmerken van de plaats:

 › ruime beschikbaarheid van ruimte (± 3.500 m2 per 
verdieping);

 › sterke stedelijkheid (onder de spoorlijnen, naast de 
Kleine Ring, bestand tegen de geluids- en trillings-
vervuiling van de plaats...).

Zo lijken sportinfrastructuren zoals een skatepark van 
regionale (of zelfs nationale) omvang, boulderruimte(s), 
parcoursruimte(s) richtsnoeren te zijn voor de program-
mering van dit sportcentrum.
Deze voorstellen zullen getoetst, geanalyseerd en ver-
fijnd moeten worden in het kader van de programma-
tische haalbaarheidsstudie (zie operatie 1.3). De voor-
gestelde lijst is niet volledig en kan worden aangevuld 
in het kader van de haalbaarheidsstudie.

Vanuit deze studie en in de rest van het proces zal er 
ook voor moeten worden gezorgd dat de programme-
ring en inrichting van de plek bijdraagt aan de activering 
van de openbare ruimte.
Hiervoor worden vanaf de eerste denkpistes de volgende 
elementen geïntegreerd:

 › aan de kant van het Grondwetplein kunnen bijko-
mende functies zoals catering, winkel(s) gekoppeld 
aan de activiteiten van het sportcentrum enz. hun 
plaats vinden op de randen van de vierhoek en vec-
toren zijn om de plaats te verlevendigen;

 › aan de kant van de Europaesplanade zal de gevel 
levendig en dynamisch zijn en de functies onthullen 
van de kleine vierhoek;

 › de kleine vierhoek kan toegankelijk voor voetgan-
gersverkeer worden gemaakt tijdens de openingsuren 
van de plaats. Ook om de ruimte een actief element 
en volwaardig onderdeel van het stadslandschap te 
laten worden.

 › de koppeling met operatie 1.4B en 1.4C. 

Een aandachtspunt, de SVC heeft de capaciteit om de 
casco-werkzaamheden voor ongeveer ±2.000 m2 
medefinancieren.
Een operatie van 1,4B vult de projectbeschrijving aan. 
Een budget van 400.000 euro moet gevonden worden 
voor een extra ± 1.000 m2 voor het sportcentrum.

DOELSTELLING(EN)

 › Ontwikkelen van een regionaal sportcentrum en tege-
moet komen aan de sterke vraag op het gebied van 
sportinfrastructuur

 › Activeren van een deel van de kleine vierhoek

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk en daarbuiten 
die gemakkelijke toegang willen tot hoogwaardige 
sportinfrastructuur

 › Aandacht voor de inclusiviteit van faciliteiten en 
uitrusting

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede afstemming in de aansturing van de operatie 
met in het bijzonder een duidelijke identificatie van 
de montage in het kader van de programmatische 
haalbaarheidsstudie (zie operatie 1.3).

 › Coördinatie met de cofinanciering die nodig is voor 
de volledige opzet van de operatie.

 › Goede afstemming met het 1.4C-project in de kleine 
vierhoek

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02B2

SITUATIE RUIMTES ONDER SPOORRAILS

EIGENAAR NMBS

STAAT AL MEER DAN 20 JAAR ONBEZET

OPPERVLAKTE 3.500 M2 PER VERDIEPING = 7.000 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND + GVL-1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 2

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De wijk wordt gekenmerkt door een groot gebrek aan 
sportfaciliteiten.
Uit de diagnose blijkt dat er echter veel faciliteiten in 
en nabij de wijk zijn. Deze faciliteiten zijn over het alge-
meen klein en ondermaats om aan de hoge eisen te 
voldoen. Ze zijn nu allemaal verzadigd.

De kleine vierhoek heeft bijzonder grote ongebruikte 
ruimtes in een wijk waar een gebrek aan ruimte heerst 
voor alles.
We hebben het hier over zo'n 7.000 m2 beschikbare 
oppervlakte, verdeeld over twee niveaus en die al meer 
dan 20 jaar op toewijzing wachten.

Via het SVC 7 is er de unieke kans om de lijnen met 
betrekking tot de toewijzing van deze kleine vierhoek 
te verleggen en de activering van een deel van deze 
plek voor te stellen.
Dit kan nuttige stedelijke functies bieden aan de wijk 
en haar omgeving en een van de schakels worden in de 
verbetering van de leefomstandigheden in deze wijken.

1.4A SPORTCENTRUM IN DE KLEINE VIERHOEK

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
ONTWIKKELING VAN EEN 
SPORTCENTRUM IN DE KLEINE VIE-
RHOEK

OPPERVLAKTE ± 2.000 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS EN GVL+1

FINANCIEEL MODEL
GEMENGDE OPERATIE
SVC + COFINANCIERING VIA PLAN-
BATENHEFFING
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONDERHOUD EN ONTWIKKELING (CASCO) ± 1.973 M2 1.000 €/M2 SVC € 1 973 392,40

BTW 21% SVC € 414 412,40

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

SVC + 
PLANBATEN-
HEFFING NMBS 
/ TRI POST-
AL (SV VAN 
08/2022)

€ 9 866,96 

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) € 246 674,05 

BTW STUDIES 21% € 51 801,55 

VERZEKERING 2,5% € 49 334,81

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 49 334,81

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 358 170,72

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 238 780,48

TOTAAL € 3 391 768,18

DEEL SVC 7 € 2 457 318,18 €

AANDEEL IN DE PLANBATENHEFFING NMBS / TRI POSTAL (SV VAN 08/2022) € 934 450,00 €

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 245 731,82 €

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 3 637 500,00 €

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 ONDERHANDELING / SLUITING VAN EEN ZAKELIJK RECHT (MOGELIJK VERSNEDEN).

2024
START VAN DE ASSEMBLAGE VAN DE PROJECTEN PARALLEL AAN DE LOPENDE PROGRAMMATISCHE, TECHNISCHE EN 
FINANCIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIE

2025
AFRONDING VAN DE ASSEMBLAGE VAN DE PROJECTEN IN SAMENHANG MET DE CONCLUSIES VAN DE PROGRAMMA-
TISCHE, TECHNISCHE EN FINANCIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIE.

2026 WERF. OPVOLGING VAN WERF. EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR. 

2027
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. CONTROLES GEHEUGEN. ONTVANGST. EERSTE BEZETTINGEN VAN 
HET GEBOUW. EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR.

Boulderzaal van Klein-Eiland • Brussel • België • 2021

Skatepark Hangar Darwin • Bordeaux • Frankrijk • 2021

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Facilities (Gewestelijke grondregie)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Sint-Gillis

 › Anderlecht 

 › Brussel

 › perspective.brussels

 › NMBS

 › Infrabel

Belangrijkste conclusies

Bevolking: positief voor sociale cohesie en mogelijke 
bezetting van jongeren in de buurt

 › Faciliteiten: positief om het gebrek aan sportfaci-
liteiten in het SVC7-gebied te verminderen

 › Aanbevelingen: Sportfaciliteiten kunnen ter beschik-
king worden gesteld van plaatselijke scholen en 
kunnen worden gebruikt voor sociale of 
gezondheidsprogramma's

 › Economie: creëert nieuwe banen en vergroot de 
mix van functies

Milieu:
 › Aanbevelingen:
 › lawaai en trillingen zijn aandachtspunten (bij het 

ontwerp moet daarmee rekening worden 
gehouden)

 › De voorkeur geven aan de recuperatie van mate-
rialen/meubilair voor de inrichting van het gebouw, 
waarbij plaatselijke, duurzame en ecologische mate-
rialen worden geprefereerd.

 › De mogelijkheden onderzoeken voor het opvangen 
van regenwater van spoorwegen

 › Voorzien in faciliteiten voor afvalscheiding

Mobiliteit:
 › Aanbevelingen:
 › Er moet aandacht worden besteed aan de lees-

baarheid, de veiligheid en het comfort van de paden 
naar haltes van het openbaar vervoer en fiets- en 
voetgangersvoorzieningen, teneinde het gebruik 
ervan door de gebruikers van de sportvoorzieningen 
aan te moedigen en extra verkeer te vermijden

Leefomgeving: activering van gevels en beveiliging 
van het gebied door het gebruik ervan

 › Aanbevelingen:
 › Maak binnenactiviteiten gedeeltelijk zichtbaar van 

buiten
 › Beheer van toegangstijden om illegale bezetting en 

schade te voorkomen 
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PROJECTBESCHRIJVING

Extra budget voor de ± 1.000m2 bovenop de 1.4A-ope-
ratie om de volledige ontwikkeling van het sportcentrum 
van de kleine vierhoek te verzekeren.

DOELSTELLING(EN)

 › Idem operatie 1.4A

DOELGROEP(EN)

 › Idem operatie 1.4A

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Idem operatie 1.4A

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD

BUDGETTOESLAG VOOR DE VOLLE-
DIGE ONTWIKKELING VAN HET 
SPORTCENTRUM VAN DE KLEINE VIE-
RHOEK

OPPERVLAKTE ± 1.000 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS EN GVL+1

FINANCIEEL MODEL
GEMENGDE OPERATIE
SVC + COFINANCIERING VIA PLAN-
BATENHEFFINGEN

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Zie fiche 1.4A.

1.4B AANVULLING VOOR HET SPORTCENTRUM IN 
DE KLEINE VIERHOEK

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02A2

SITUATIE RUIMTES ONDER DE SPOORLIJNEN

EIGENAAR NMBS

STAAT ONBEZET SINDS DE JAREN 2000

OPPERVLAKTE 3.500 M2 PER VERDIEPING = 7.000 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND + GVL-1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 2

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 € 1 198 863,64

NOG VAST TE STELLEN AANVULLENDE FINANCIERING (STEDELIJKE HEFFINGEN EN/OF 
DIP, INFRA SPORT... EN/OF MEDEFINANCIERING DOOR BHG) € 400 000,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 119 886,36

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 1 718 750,00

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Facilities (Gewestelijke grondregie)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Sint-Gillis

 › Anderlecht 

 › Brussel

 › perspective.brussels

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONDERHOUD EN ONTWIKKELING ± 930 M2 1.000 €/M2

SVC

€ 930 247,94

BTW 21% € 195 352,07

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% NOG VAST 
TE STELLEN 
AANVULLENDE 
FINANCIERING 
(STEDELIJKE 
HEFFINGEN EN/
OF DIP, INFRA 
SPORT... EN/
OF MEDEFINAN-
CIERING DOOR 
BHG)

€ 4 651,24

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) € 116 280,99

BTW STUDIES 21% € 24 419,01

VERZEKERING 2,5% € 23 256,20

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 23 256,20

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 168 840,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10%
€ 112 560,00

TOTAAL € 1 598 863,64

 › NMBS

 › Infrabel

 › hub.brussels

 › cel sport van het BHG
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PROJECTBESCHRIJVING

Het doel is het ontwikkelen van een voorziening met 
openbare toiletten, openbare douches en openbare 
wasruimtes met een sociale roeping die aan de behoef-
ten kan voldoen:

 › openbare toiletten (met een gratis systeem voor 
mensen die in de wijk zwerven) van kwaliteit voor alle 
mensen (zoals in veel stations elders in Europa en 
over de hele wereld),

 › in zorginfrastructuur die vooral bestemd is voor 
mensen die op straat leven: openbare douches, open-
bare wasruimtes voor sociale doeleinden, verpleeg-
kamer, luiertafel....

In de programmering van het SVC 7 vindt dit centrum 
zijn plaats in het gebouw aan het Grondwetplein waar 
het een van de gevels vormt van de kleine vierhoek. Dit 
gebouw is momenteel niet in gebruik. Het strekt zich 
uit over circa 3.500 m2. Bijna 7.000 m2 op het hele 
gebouw.
Naast andere toewijzingen (zie operatie 1.4) mag ± 15% 
van het gebouw worden toegewezen aan deze essen-
tiële zorginfrastructuur voor een stationswijk zoals die 
van het Zuidstation.

De inrichting van deze plek zal in het kader van de pro-
grammatische haalbaarheidsstudie verfijnd moeten 
worden.

Wij denken bijvoorbeeld:

 › aan de exacte werking van deze pool waarin veel ver-
schillende doelgroepen samen kunnen komen;

 › aan zeer specifieke behoeften die moeten worden 
geïntegreerd en gedimensioneerd in overleg met 
vzw's die werken met de daklozen die in de wijk 
wonen (richtsnoeren, bijvoorbeeld een muur van 
ongeveer veertig ladedozen van verschillende grootte, 
ontgrendeling via een streepjescode, systeem voor 
het opladen van GSM, voedseldistributie en maalti-
jdruimte voor de doelgroep...)

 › aan het beheer van de plaats.

DOELSTELLING(EN)

 › Inspelen op de sterke vraag naar toegankelijke open-
bare toiletten in de buurt van het Zuidstation

 › Inspelen op de sterke vraag naar zorginfrastructuur 
voor mensen die op straat leven

 › Activeren van een deel van de kleine vierhoek

DOELGROEP(EN)

 › Mensen die gratis openbare toiletten zoeken in de 
wijk

 › Mensen die op straat leven en voor wie toegang tot 
zorginfrastructuur een dagelijkse behoefte blijft

 › Aandacht voor de inclusiviteit van faciliteiten en 
uitrusting

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede afstemming in de aansturing van de operatie 
met in het bijzonder een duidelijke identificatie van 
de montage in het kader van de programmatische 
haalbaarheidsstudie (zie operatie 1.3).

 › Noodzakelijke cofinanciering.

 › Duurzaam beheer van de plaats. Zonder goed dage-
lijks beheer kan deze plek zich niet in goede oms-
tandigheden ontwikkelen.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De wijk van het Zuidstation trekt veel bezoekers. In de 
eerste plaats omwonenden, maar ook forenzen, arbei-
ders en op mensen die op straat leven.
Er is een structureel gebrek aan sanitaire voorzieningen 
en met name gratis openbare toiletten. De vraag en de 
behoeften zijn erg belangrijk. Dit voor al het publiek 
van de wijk.
Eén publiek in het bijzonder wordt erg getroffen door 
deze problemen. Dit zijn mensen die op straat leven. 
Voor hen is de ervaren situatie buitengewoon hard. De 
weinige beschikbare urinoirs voldoen niet aan de wer-
kelijke behoeften. We denken daarbij in het bijzonder 
aan vrouwen die op straat leven voor wie in dit stadium 
nog geen antwoord is gegeven.
De tussenruimtes van de openbare ruimte, waar men 
zich aan het zicht kan onttrekken, spelen dan de rol van 
geïmproviseerde toiletten. Rondom het station hangt 
de geur van urine en uitwerpselen. Deze situatie is ram-
pzalig voor een van de belangrijkste schakelpunten van 
het land.
Op een steenworp afstand ligt echter de kleine vie-
rhoek, een enorme ruimte onder de sporen die geen 
bestemming krijgt. Op de begane grond blijft bijna 3.500 
m2 hopeloos leeg... Bijna 7.000 m2 op het hele gebouw.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
EUROPAESPLANADE
GRONDWETPLEIN

KADASTERNUMMER 435/02A2

SITUATIE RUIMTES ONDER DE SPOORLIJNEN

EIGENAAR NMBS

STAAT ONBEZET SINDS DE JAREN 2000

OPPERVLAKTE 3.500 M2 PER VERDIEPING = 7.000 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND + GVL-1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 2

1.4C
OPENBARE TOILETTEN, OPENBARE DOUCHES EN 
OPENBARE WASRUIMTE VOOR SOCIALE 
DOELEINDEN IN DE KLEINE VIERHOEK

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
OPENBARE TOILETTEN, OPENBARE 
DOUCHES, OPENBARE WASRUIMTE VOOR 
SOCIALE DOELEINDEN

OPPERVLAKTE 500 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS EN GVL+1

FINANCIEEL MODEL
GEMENGDE OPERATIE
SVC + COFINANCIERING VIA  PLAN-
BATENHEFFINGEN
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PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Facilities (Gewestelijke grondregie)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › NMBS ›   Vzw's van de wijk

 › Infrabel ›   Gemeente Sint-Gillis

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONDERHOUD EN ONTWIKKELING 500 M2 2.000 €/M2 SVC € 1 000 000,00

BTW 21%

AANDEEL IN DE  
PLANBATEN-
HEFFINGEN 
NMBS / TRI 
POSTAL (SV 
VAN 08/2022)

€ 210 000,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

AANDEEL IN DE  
PLANBATEN-
HEFFINGEN 
NMBS / TRI 
POSTAL (SV 
VAN 08/2022)

€ 5 000,00

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) € 125 000,00

BTW STUDIES 21% € 26 250,00

VERZEKERING 2,5% € 25 000,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 25 000,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 181 500,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 121 000,00

TOTAAL € 1 718 750,00

DEEL SVC 7 € 1 000 000,00

AANDEEL IN DE PLANBATENHEFFINGEN NMBS / TRI POSTAL (SV VAN 08/2022) € 718 750,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 100 000,00

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 1 818 750,00

De Warande • Wetteren • Belgique • venhoevencs architect 
+ urbanism • 2012

Atour Village Public Restroom • Qingdao • China • GN 
Architects • 2021

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 ONDERHANDELING / SLUITING VAN EEN ZAKELIJK RECHT (MOGELIJK VERSNEDEN).

2024
START VAN DE ASSEMBLAGE VAN DE PROJECTEN PARALLEL AAN DE LOPENDE PROGRAMMATISCHE, TECHNISCHE EN 
FINANCIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIE

2025
AFRONDING VAN DE ASSEMBLAGE VAN DE PROJECTEN IN SAMENHANG MET DE CONCLUSIES VAN DE PROGRAMMA-
TISCHE, TECHNISCHE EN FINANCIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIE.

2026 WERF. OPVOLGING VAN WERF. EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR. 

2027
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. CONTROLES GEHEUGEN. ONTVANGST. EERSTE BEZETTINGEN VAN 
HET GEBOUW. EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies

Bevolking: positief voor sociale cohesie en mogelijke 
bezetting van jongeren in de buurt

Faciliteiten: positief om het gebrek aan sportfaci-
liteiten in het SVC7-gebied te verminderen

Aanbevelingen: Sportfaciliteiten kunnen ter beschik-
king worden gesteld van plaatselijke scholen en 
kunnen worden gebruikt voor sociale of 
gezondheidsprogramma's

Economie: creëert nieuwe banen en vergroot de mix 
van functies

      
Milieu:

 › Aanbevelingen: lawaai en trillingen zijn aandachts-
punten (bij het ontwerp moet daarmee rekening 
worden gehouden)

 › › De voorkeur geven aan de recuperatie van mate-
rialen/meubilair voor de inrichting van het gebouw, 
waarbij plaatselijke, duurzame en ecologische mate-
rialen worden geprefereerd

 › De mogelijkheden onderzoeken voor het opvangen 

van regenwater van spoorwegen
 › Voorzien in faciliteiten voor afvalscheiding

      
Mobiliteit:

 › Aanbevelingen:
 › Er moet aandacht worden besteed aan de lees-

baarheid, de veiligheid en het comfort van de paden 
naar haltes van het openbaar vervoer en fiets- en 
voetgangersvoorzieningen, teneinde het gebruik 
ervan door de gebruikers van de sportvoorzieningen 
aan te moedigen en extra verkeer te vermijden

 › Leefomgeving: activering van gevels en beveiliging 
van het gebied door het gebruik ervan

 › Aanbevelingen: Maak binnenactiviteiten gedeeltelijk 
zichtbaar van buiten

 › Beheer van toegangstijden om illegale bezetting en 
schade te voorkomen
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BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES
HOEK VAN DE ZUIDLAAN EN DE 
NIEUWLANDSTRAAT

KADASTERNUMMER 187X14

SITUATIE BRAAKLIGGEND TERREIN

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT BRAAKLAND

OPPERVLAKTE 165 M2 OP DE GROND

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP

GEMENGDE ZONE
LINT VAN HANDELSKERNEN
GEBIEDEN VAN CULTURELE, HISTO-
RISCHE, ESTHETISCHE WAARDE OF VOOR 
STADSVERFRAAIING

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BBP

BBP NR. 60-35 WIJK NR. 2 'MAROLLEN
- NIEUWLAND' (NOORD-ZUIDVERBIN-
DING, ROGIER VAN DER WEYDENSTRAAT, 
HUIDEVETTERSSTRAAT EN ZUIDLAAN)

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

In de wijk van het Zuidstation is er een steeds grotere 
aanwezigheid van rondtrekkende niet-begeleide min-
derjarigen (NBMV's).
Dit verschijnsel is al lang bekend, maar in de afgelopen 
maanden werd een duidelijke intensivering waargeno-
men (en gekwantificeerd) door de autoriteiten en de 
associatieve structuren die specifiek met deze doel-
groepen werken.
 
Deze NBMV hebben de afgelopen maanden het aantal 
mensen dat op straat leeft voortdurend uitgebreid.

Het probleem is des te belangrijker en moeilijker te 
beheren omdat deze NBMV momenteel zeer weinig 
ondersteund en gecontroleerd worden gezien de 
nieuwheid van de situatie.

Ook de buurtverenigingen constateren problemen met 
het gebruik van harddrugs, wat de moeilijkheden bij 
het toezicht nog extra accentueert.

1.5 OPVANGCENTRUM EN DAGOPVANG VOOR 
NBMV

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
OPVANGCENTRUM EN DAGOPVANG VOOR 
NBMV

OPPERVLAKTE 518 M2

BOUWPROFIEL GVL+3

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

DOELSTELLING(EN)

 › Verbetering van de levensomstandigheden van NBMV 
in de wijk

 › Ontwikkeling van een programma rond de proble-
matiek van de NBMV

 › Creëren van een huisvestingsstructuur en dagopvang 
voor zwervende NBMV

DOELGROEP(EN)

 › NBMV wonen op straat in het stationsgebied

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Verwerving van perceel 187x14 (zie operatie 5.2)

 › Nodige cofinanciering

 › Beheermodel van de plaats nog te vinden. Zodra het 
werk klaar is, zal het nodig zijn om maatschappelijk 
werkers in te huren om de plaats te beheren

 › Architectonische kwaliteit van het toekomstige 
gebouw (betrek BMA in het proces)

PROJECTBESCHRIJVING

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een struc-
tuur van huisvesting en dagopvang voor Niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Ze vinden het moeilijk om aan te kloppen bij bestaande 
structuren die dit soort diensten aanbieden (die 
trouwens allemaal verzadigd zijn). En dit om ver-
schillende redenen. Onbekendheid met de dienstverle-
ning, soms moeilijk samenwonen met andere publieks-
groepen of eenvoudige weigering om geholpen te 
worden.

Specifieke ondersteuning is dan ook nodig om banden 
te smeden met de NBMV in de buurt en ervoor te zorgen 
dat we een probleem aanpakken dat al enkele maanden 
gestaag groeit.

Het project zal ontwikkeld worden op de holle kies op 
de hoek van de Nieuwlandstraat en de Zuidlaan.
Op dit perceel van 165 m2 op de grond kunnen we een 
GVL+3-programma ontwikkelen rekening houdend met 
het bouwprofiel van de nabijgelegen gebouwen.
Dit maakt de bouw mogelijk van een opvangcentrum 
van zo'n 518 m2 voor NBMV.

Op de begane grond van deze nieuwe dienst komt een 
antenne waar NBMV die op straat leven terecht kunnen 
voor informatie, ontvangst en diverse diensten.
We denken bijvoorbeeld aan oplaadpunten voor 
mobiele telefoons, een rustruimte waar het mogelijk is 
om een kopje koffie of een warme soep te drinken...

De verwerving van dit perceel is een voorwaarde voor 
het welslagen van de operatie.
Het wordt aanbevolen om gezamenlijke onderhande-
lingen te voeren tussen het Gewest en de Stad Brussel 
voor de gelijktijdige verwerving van percelen voor het 
project 1.5 NBMV (Gewest) en het project 5.3 - leegs-
taande woningen (Stad Brussel).
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REFERENTIEPROJECTEN

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

JAAR OMSCHRIJVING
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2023
METING DOOR LANDMETER. VERWERVING. IDENTIFICATIE VAN AANVULLENDE FINANCIERING (EFRO). BEGIN VAN 
VERLOOP VAN DE OPERATIE.

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.
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 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. CONTROLES GEHEUGEN. ONTVANGST. EERSTE BEZETTINGEN VAN 
DE PLAATS. EERSTE EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR

DEEL SVC 7 1 712 931,82 €

AANDEEL MEDEFINANCIERING - €

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 171 293,18 €

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 1 884 225,00 €

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

OPVANGCENTRUM EN DAGOPVANG VOOR NBMV 518 M2 2 000 €/M2 SVC 1 000 000,00 €

BTW 21% SVC 210 000,00 €

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

SVC

5 000,00 €

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) 125 000,00 €

BTW STUDIES 21% 26 250,00 €

VERZEKERING 2,5% 25 000,00 €

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% 25 000,00 €

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% 181 500,00 €

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% 115 181,82 €

TOTAAL 1 712 931,82 €

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Facilities (Gewestelijke grondregie)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Stad Brussel, gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht

 › Buurtverenigingen > BMA

Ccentre d’accueil Charles Godon pour MENA • Parijs 9E • Frankrijk • 2021

Shelter From The Storm • Londen • Engeland • 2021 • Holland Harvey Architects

Belangrijkste conclusies
 › Bevolking: NBMV zullen een veilige plek hebben 

om te slapen en met elkaar om te gaan. De ongeli-
jkheid in NBMV zal worden verminderd

 › › – Aanbeveling: Bevorder de interactie van NBMV 
met buurtbewoners/verenigingen en scholen om 
de sociale cohesie verder te vergroten

 › ›  • Uitrusting: positieve sociale gevolgen voor NBMV
 › › – Aanbeveling: Het SVC kan een deel van het ops-

tarten van het project voor haar rekening nemen 
(bv. preferentiële partnerschappen die moeten wor-
den vastgesteld) en kan helpen bij het opzetten van 
de operatie

 › › • Milieu: toenemend gebruik van energie en 
hulpbronnen

 › ›  – Aanbeveling: Geef de voorkeur aan efficiënte en

 › minder vervuilende technische apparatuur, ins-
talleer een groendak

 › ›  • Leefomgeving: meer veiligheid voor NBMV
 › › – Aanbeveling: duurzame voeding binnen de ves-

tiging bevorderen, de mogelijkheid bestuderen om 
onverkochte voedingsmiddelen van de Zuidmarkt 
te recupereren
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DOELSTELLING(EN)

 › Naar meer gebruiksvriendelijke openbare ruimtes 

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk

 › Rekening houdend met de GRB

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Beheer van de operatie door Brussel Mobiliteit met 
de aanstelling van een projectmanager die de kwestie 
van de kwalitatieve herkwalificatie van de openbare 
ruimte vanaf het begin van de reflecties integreert.

 › Financiering volledig ondersteund door de partners 
van het SVC 7 (Brussel Mobiliteit en Stad Brussel) met 
inachtneming van de timing van het SVC 7.

 › Het wordt aanbevolen dat de projectdrager een 
beroep doet op een globale overheidsopdracht van 
hulpverlening in open milieu (bijstand aan de 
aanbestedende overheid) voor alle operaties van de 
openbare ruimten die in het bijzonder worden uit-
gevoerd en bestuurd door Brussel Mobiliteit (zie ope-
ratie 5.1).

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
VERBETERING VAN DE OPENBARE 
RUIMTE NA DE GRAAFWERKZAAMHEDEN 
VAN DE METROSITE

OPPERVLAKTE ± 35.000 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL

GEASSOCIEERDE DEELNEMING
CSC WERF M3 62%
BRUSSEL-MOBILITEIT 25%
STAD BRUSSEL 12% (VOOR STALIN-
GRAD)

PROJECTBESCHRIJVING

Het project is gericht op het substantieel verbeteren 
van de kwaliteit van de openbare ruimte als onderdeel 
van de herstelwerken na de werf van metro 3. De kwestie 
lijkt goed op gang te komen op de Stalingradlaan 
(gewestweg), maar de situatie is veel minder duidelijk 
met betrekking tot de regionale ruimtes. Het lijkt echter 
bijzonder gepast om gebruik te maken van de gelegen-
heid van de herstelwerken om profielen voor te stellen 
die verenigbaar zijn met de noodzakelijke transformatie 
van de openbare ruimten rond het Zuidstation. De 
gevel- tot gevelbreedtes van de betreffende ruimtes 
zijn hier groot genoeg om alle vormen van mobiliteit 
comfortabel hun plek te laten vinden en om de open-
bare ruimte van taal te laten veranderen. Het gaat daar-
bij om de overgang van een 'volledig op auto gerichte' 
taal (12 verkeers- en parkeerstroken op bijvoorbeeld de 
Jamarlaan) naar een vriendelijke, comfortabele en rus-
tige openbare ruimte. Een paar punten die essentieel 
lijken voor het slagen van de operatie:

 › zoeken naar continuïteit voor fietsers en voetgangers, 
met name met betrekking tot het oversteken van de 
Kleine Ring en de implementatie van de Good 
Move-strategie (voetgangersboulevard in het 
bijzonder)

 › gebruik maken van de beschikbare breedtes om 
comfortabele profielen te bieden voor alle vormen 
van mobiliteit (auto's moeten blijven circuleren en 
maar ook ruimte laten voor ander vervoer) en 
beplanten van de openbare ruimte met integratie 
van het regenwaterbeheer

 › vereenvoudigen van de taal van de openbare ruimte 
met zoeken naar bijvoorbeeld gelijkvloerse ruimtes 

 › de vermenigvuldiging van stedelijke mobiliteit in de 
openbare ruimte vermijden

 › samenhang van ingrepen en ontwikkelingen op 
gewestwegen en gemeentewegen   

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De werf van metro 3 heeft zeer grote effecten aan de 
oppervlakte. Voor de doorgang van de nieuwe tunnel 
en de aanleg van het nieuwe station Toots Thielemans 
werden de wegen uitgegraven om plaats te maken voor 
de werken. De Jamarlaan, Kleine Ring (Zuidlaan) en de 
Stalingradlaan zijn het toneel geworden van een enorme 
bouwplaats in de open lucht die in oktober 2020 begon. 
Het herstel van de openbare ruimte is vanaf 2024 moge-
lijk met verschillende actuele ontwikkelingen:

 › op de gewestwegen werd eerst gedacht aan herstel 
in de oorspronkelijke staat. Zowel op de Jamarlaan 
als op Zuidlaan is de kans hier echter uniek om de 
openbare ruimte opnieuw te bekijken en het profiel 
opnieuw in evenwicht te brengen voor het comfort 
van alle soorten mobiliteit. 

 › voor de Stalingradlaan, gemeenteweg, werd de ver-
gunningsaanvraag begin 2022 ingediend. Dit heeft 
tot doel de laan te herbekijken als een aantrekkelijke 
en levendige plek voor zowel de inwoners als elke 
andere gebruiker van de stad. Een echte toe-
gangspoort tot het centrum van Brussel-Stad. In de 
optiek van het mobiliteitsplan Good Move dat de laan 
classificeert als een voetgangersboulevard.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES

JAMARLAAN (JL)
KLEINE RING (KR)
STALINGRADLAAN (SL)
BARAPLEIN (BP)

KADASTERNUMMER NIET VAN TOEPASSING

SITUATIE
(JL) (KR) (BP) GEWESTWEGEN 
(SL) GEWESTWEG

EIGENAAR NIET VAN TOEPASSING

STAAT
OPENBARE RUIMTE OPEN VOOR DE WERF 
VAN METRO 3

OPPERVLAKTE ± 35.000 M2

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP GESTRUCTUREERDE RUIMTE ZICHÉ

RPA

VALT GEDEELTELIJK ONDER HET TOE-
PASSINGSGEBIED VAN HET ONTWERP 
VAN RPA VOLGENS HET MINISTERIEEL 
BESLUIT VAN 6 MEI 2021

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

GEDEELTELIJK BESCHERMD GEBIED VAN 
ENSEMBLE: OUDE CAFÉS 

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

1.6 VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE NA DE 
GRAAFWERKZAAMHEDEN VAN DE METROSITE
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JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
BEGIN VAN DE MONTAGE VAN DE OPERATIE MET HET OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN DE SPECIFICATIES VOOR 
HET SERVICECONTRACT. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN 
HET PROJECT. SCHETS. BEGIN VAN BUDGETTERING

2024
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING. AFRONDEN VAN BUDGET

2025
INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCUMENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STE-
DENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.
OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. BEGIN VAN DE WERF.

2026 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2027 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

UI
T-

VO
ER
IN
G 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN WERF. CONTROLES GEHEUGEN. VOORLOPIGE OPLEVERINGEN.

2030 AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. EVALUATIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR.

DEEL SVC 7 0% € 0

PARK CSC BEDRIJVEN METRO3 62% € 9 460 000,00

DEEL BRUSSEL MOBILITEIT (BM) 25% € 3 865 651,30

DEEL STAD BRUSSEL 12% € 1 875 000,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 0% € 0

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 15 200 651,30

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

JAMARLAAN 
VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE - - BM + CSC3 € 4 700 000,00

ZUIDLAAN (KLEINE RING)
VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE - - BM + CSC3 € 4 255 000,00

MIDDENBERMEN POINCARÉ HERONTWIKKELINGSSTUDIES - - BM € 945 651,30

STALINGRADLAAN
VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE - - BXL + M3 € 5 300 000,00

TOTAAL € 15 200 651,30

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit voor gewestwegen

 › Stad Brussel voor gemeentewegen (Stalingradlaan)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › MIVB  

 › Bedrijven Werf M3

 › Gemeentes

Nørreport Station • Kopenhagen • Denemarken • 2015 • Gottlieb Paludan Architects

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING (*)

REFERENTIEPROJECTEN

(*) betreffende de Stalingradlaan zal de fasering iets anders zijn aangezien de vergunningsaanvraag 04/PFD/1831821 werd ingediend op 16-02-2022

Belangrijkste conclusies
 › • Milieukwaliteit :
 › o Aanbeveling:
 › - Het regenwater van de ondoordringbare delen van 

de esplanade naar de doordringbare delen leiden 
met behulp van de natuurlijke zwaartekracht en bij 
inrichting voorzien in functies voor de opslag van 
het regenwater.

 › - Vergroening en permeabilisering van een deel van 
het gebied.

 › - De recuperatie van materialen/meubilair voor de 
inrichting bevorderen. Als dat niet kan, geef dan de 
voorkeur aan lokale, duurzame en ecologische 
materialen.

 › • Verbetering van de leefomgeving: het stads-
landschap verbeteren en reizen veiliger maken voor 
alle vormen van mobiliteit

 › • Mobiliteit:
 › o Aanbevelingen:

 › - De zijkant moet afzonderlijk worden behandeld 
als een lokaal service- en leveringsgebied voor 
hotels.

 › - De middenstroken moeten een PLUS-as zijn in de 
zin van Good Move. Daarom zullen waarschijnlijk 
2x2 rijstroken nodig zijn, vooral als de Fonsnylaan 
wordt heringericht

 › (mogelijk eenrichtingsverkeer).
 › - De marge zit hem dus in de parkeerstroken, met 

een nauwkeurige analyse van de parkeerverschui-
ving die dit zou opleveren

 › - Het is niet wenselijk terug te keren naar de situatie 
van vóór de werken, zoals gepland vóór SVC7.



58 59LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

DEEL 02
HART VAN HET STATION
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VEEARTSENSTRAAT

FRANKRIJKSTRAAT

DOORGANG FRANKRIJK/BARA

ONDERWIJSSTRAAT

DOORGANG FRANKRIJK/BARA

VICTOR HORTAPLEIN

HORTA/FRANKRIJK

HORTA/ESPLANADE

Gebouwde investeringen

SVC-operaties en gemengde operaties 

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in openbare ruimte

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in parken

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)
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60m40200

Orthophotographie, 2020 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499

60m40200

Orthophotographie, 1961 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499

60m40200

Carte de Vandermaelen, 1846-1854 04.25.2022

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:2,499

---1891

Orthofotografie, 1961

Kaart van Vandermaelen, 1846-1854

Orthofotografie, 2020

HART VAN HET STATION

Het ‘hart van het station’ is de centrale 
ruimte van de perimeter van het SVC. 
Het is een strategische ruimte, op het 
raakvlak met het internationale sta-
tion, het multimodale overstapsta-
tion, de omliggende wijken en de 
Zenne.

Multimodale pool, lineaire levensduur
De centrale sequentie van het knooppunt vande 21e 
eeuw is gebaseerd op het Hortaplein en de 
Frankrijkstraat.

Het Hortaplein is niet bijzonder gedegradeerd, maar 
worstelt om te overleven gezien het gebrek aan inte-
ractie met de omliggende gebieden.
De meest problematische punten bevinden zich aan 
beide uiteinden bij de in- en uitgang van Q-Park. Het 
gebrek aan organisatie tussen verschillende modi (auto, 
taxi, bus enz.) genereert een openbare ruimte waar 
voetgangers en fietsers hun plaats moeilijk kunnen 
vinden.

De Frankrijkstraat is een as die ook lijdt onder de slechte 
kwaliteit van de voorgestelde voorzieningen. De straat 
is grotendeels verhard met een profiel dat voor meer 
dan 70% georganiseerd is voor en door gemotoriseerde 
voertuigen en ontvangt zeer zwaar doorgaand 
verkeer. 
Het heeft niettemin de kwaliteit van een erg ruime straat 
met bomen. Bovendien verbindt het de achterkant van 
het station met het Tweestationsblok. Waar de Zenne 
in open lucht stroomt. 
 
In deze context stelt het SVC 7 voor om punctueel in 
te grijpen op cruciale ruimten en deze acties te combi-
neren met bijkomende financiering om in te grijpen op 
grotere stukken openbare ruimte.

Microgeschiedenis van het hart van het 
station
De Frankrijkstraat bediende het oude station gebouwd 
in 1864-69 en de gemengde, overheersend industriële 
blokken om te verdwalen in het huidige Tweesta-
tionsblok tot aan een oude watermolen.
Het tracé werd definitief hersteld in de jaren 1950, 
tijdens de aanleg van de Noord-Zuidverbinding en de 
tweede overwelving van de Zenne. Hogere moderne 
kantoorgebouwen vervangen de oude industriële 
blokken.

Het Hortaplein zag het levenslicht in 2002-2003 ter 
gelegenheid van de komst van de TGV op een oud 
gedeelte van de Frankrijkstraat, tussen de uitbreiding 
van het station met de nieuwe terminal en het gebouw 
van de RSZ bestaande uit drie gigantische atria, die het 
hele blok beslaan en de chocoladefabriek Côte d’Or 
vervangen.

Hedendaagse uitdagingen
De opeenvolging van openbare ruimtes Europaespla-
nade / Hortaplein / Frankrijkstraat is de natuurlijke 
projectie van de voetgangersboulevard van het mobi-
liteitsplan ‘Good Move’ naar het zuiden van de metro-
pool. Ook bij de renovatie van deze ruimtes zullen 
leidende principes gelden. Dit helpt de logica van conti-
nuïteit duidelijk te markeren: ontharding, reorganisatie 
van de ruimte voor meer comfort, oprichting van 
koelte-eilanden, herprogrammering van de ruimte van 
de auto....

De sluizen waar de Zenne tegenwoordig doorheen 
stroomt, beginnen in het Tweestationsblok en lopen 
door onder de Frankrijkstraat. Een remise in open lucht 
op dit gedeelte is niet relevant, maar in het herontwik-
kelingsproject zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan een geoptimaliseerd regenwaterbeheer.
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Hart van het station: mogelijkheden en 
beperkingen
Het Hortaplein is de overkapping van een grote onder-
grondse parkeergarage, met in- en uitgang aan beide 
uiteinden van de ruimte. Het project ‘Move’Hub’ op het 
Victor-blok stelt voor om de ingang van de parking aan 
de Barastraat te verplaatsen via een ondergrondse 
doorgang.

Deze benadering biedt talrijke voordelen. In het bijzon-
der om de doorgang van auto’s op de verbindingszone 
tussen de Europaesplanade en het Hortaplein te ver-
mijden door tegelijkertijd de mogelijkheid uit te sluiten 
om de wegen langs de Europaesplanade te gebruiken 
als een bypass om de Kleine Ring te bereiken.
Taxi’s gebruiken de weg rond de ingang als wachtruimte. 
Dit zorgt voor grote chaos, knelpunten en veel 
verkeer.

Aan de zuidkant is ook de uitgang van de parkeergarage 
en de ruimte eromheen overladen met elementen en 
meubilair die de ruimte moeilijk leesbaar en onbruikbaar 
maken voor voetgangers en fietsen.

Door de in- en uitgangen van het Hortaplein te herwer-
ken, kan het beter worden verbonden met de Europaes-
planade en de Frankrijkstraat. Een onmisbare schakel 
in de gewenste continuïteit van de openbare ruimte 
rond het station.

De Frankrijkstraat is een weg met tweerichtingsverkeer. 
Op het grensvlak met het Hortaplein wordt de ruimte 
ingenomen door bussen en taxi’s.
Animatie blijft moeilijk gezien de grote lineaire blinde 
gevels of gevels die alleen worden ingenomen door 
ingangen van eigen parkeerplaatsen.

te activeren lege gevels

obstakels (palen, barrières, enz.)

openbare parking 

parking voor taxi

parking voor BUS

Projectie

5 6
22

3 42,5 1,5

4 3
22

3 223,52 2,5

4 2 2,7 3,5 1,322,5
22

4

4 2 4,5 4,52,522,5

4 2 2 1 4,544,5

22

22

Frankrijkstraat

Victor Hortaplein

STAAT

F R A N K R I J K -
STRAAT

ONTWERP RPA 
[ALTERNATIEF 1 ONDERZOCHT IN HET KADER VAN 
HET SVC]

ONTWERP RPA 
[ALTERNATIEF 2 ONDERZOCHT IN HET KADER VAN 
HET SVC]

ONTWERP RPA 
[ALTERNATIEF 3 ONDERZOCHT IN HET KADER VAN 
HET SVC]

Schaal 1/5.000ste

0 50 100 200 m

N

PARKSTRAAT
[VOORSTEL VAN SVC]
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Victor Hortaplein. Verbetering van de verbinding met de Europaesplanade

Victor Hortaplein. Creatie van een zijstrook voor fietsers en voetgangers

Victor Hortaplein. Creatie van de link met de Onderwijsstraat en de Frankrijkstraat 

Onderwijsstraat Verbetering van het wegprofiel

Barastraat Verbetering van twee oost-west-routes

Barastraat Verbetering van de zijweg Ernest Blerotstraat

Frankrijkstraat. Verbetering van het wegprofiel

Veeartsenstraat Verbetering van de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers naar het 
Tweestationsblok

Tunnels van de Veeartsenstraat. Verbeterde kwaliteit van de tunnels

1A

1A

1B

1B

1C

1C

2

3A

5A

2

3B

5B

3A

3A
3B

4

4

5A

5B

Hortaplein, als element van herverbin-
ding van de openbare ruimte rond het 
station
In het zogenaamde ‘hart van het stationsgebied’ biedt 
het SVC 7 verschillende soorten interventies.

De twee uiteinden van het Hortaplein worden herontwik-
keld rond de in- en uitgang van de parking.
Deze twee ruimtes vormen sterke onderbrekingen voor 
de continuïteit van de openbare ruimte.
Zowel de verbinding met de Europaesplanade als die 
ten zuiden van de perimeter zijn gebrekkig in de huidige 
staat. 36 meter van gevel tot gevel en een onderverde-
ling van de openbare ruimte die actieve mobiliteit 
bemoeilijkt.

Via financiële partnerschappen wordt ook voorgesteld 
om een fietsroute te herontwikkelen die langs het sta-
tionsgebouw loopt ter begunstiging van de verkeerss-
tromen en als bijdrage aan de reactivering van de open-
bare ruimte.

Frankrijkstraat, continuïteit naar het 
zuiden van de perimeter en de ach-
terkant van het station
Op de Frankrijkstraat is een nieuw profiel gepland.
Meer bebost, minder verhard en met geïntegreerd 
regenwaterbeheer. Ter herinnering: de sluizen waarin 
de Zenne tegenwoordig stroomt, lopen onder de 
Frankrijkstraat door.

In de programmering van het SVC 7 is de plaats van de 
auto gerationaliseerd met eenrichtingsverkeer dat een 
diffuus landschapsproject en het planten van nieuwe 
bomen mogelijk maakt (afhankelijk van de kansen die 
zich voordoen).

Door gemengde, geassocieerde of op te starten opera-
ties wordt bijzondere aandacht besteed aan wegen en 
dwarsdoorgangen.

De Onderwijsstraat is herontwikkeld en beplant in ove-
reenstemming met de ambities van het mobiliteitsplan 
‘Good Move’, de kruising van de Veeartsenstraat wordt 
gekalmeerd door ontwikkelingen die de toegang tot 
het Tweestationspark leesbaarder en aangenamer 
maken.
 

Projectie

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.
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BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VICTOR HORTAPLEIN

KADASTERNUMMER 405P5

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT
GOEDE ALGEMENE STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN VOORZIENIN-
GEN

OPPERVLAKTE 2.800 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

2.1A
VICTOR HORTAPLEIN
VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE 
EUROPAESPLANADE

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Victor Hortaplein, verbonden aan het Zuidstation, 
is 250 meter lang en 36 meter breed. Het wordt omlijst 
door het stationsgebouw zelf en door het gebouw van 
de RSZ. Het plein verkeert in goede algemene staat. 
Enkele zeldzame delen van de benedenverdieping van 
het RSZ-gebouw verlevendigen dit plein zeer gedeel-
telijk op weekdagen.
De commerciële gevel van het station is gericht op een 
binnengalerij met weinig toegang, animatie en opening 
naar het Victor Hortaplein.
De ruimte is gedeeltelijk gewijd aan voetgangers en 
actieve mobiliteit met een zeer complexe stedelijke 
ontwikkeling die bestaat uit een veelvoud aan stoe-
pranden, panelen, paaltjes, hindernissen... Twee zijwe-
gen voor dienstverlening lopen langs de gebouwen met 
taalgebruik van de weg (wegbed, trottoirs, stoepranden 
enz.). Elk uiteinde wordt gemarkeerd door de aanwezi-
gheid van de tunnelmonden voor in-en uitgang van de 
openbare ondergrondse parkeergarage Q-Park.
Gebruikers, voetgangers, fietsers kunnen dus maar een 
zeer beperkt deel van de beschikbare breedte benutten. 
De rest is bestemd als weg en voor technische en/of 
parkeerfuncties.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project omvat de herontwikkeling van de verbinding 
tussen de Europaesplanade en het Victor Hortaplein. 
Het hoofddoel is om de openbare ruimte rond het 
Zuidstation beter te verbinden en continuïteit te vinden 
voor fietsers en voetgangers.

Hiervoor is het prerogatief om de in-/uitgang van de 
parkeergarage Q-Park te verplaatsen. Dit houdt in dat 
deze in-/uitgang van de parking wordt opgenomen in 
het toekomstige project Move’Hub.
De verplaatsing van de taxistandplaats naar de zijweg 
Ernest Blérotstraat is ook een doel dat moet worden 
bereikt.

Deze twee bewegingen maken het mogelijk om de 
impact van het baanvak van de Ernest Blérotstraat 
tussen het gebouw van de RSZ en het blok Move-Hub 
te beperken.
Dit gedeelte krijgt veel doorgaand verkeer en draagt bij 
aan de slechte kwaliteit van de openbare ruimte rond 
het station.

De geplande ontwikkelingen op de kruising van de Euro-
paesplanade en het Victor Hortaplein bestaan uit het 
ontharden van deze ruimte om (indien mogelijk) open 
terrein te vinden en dit gebied gedeeltelijk te beplanten. 
Het gaat er vooral om te zorgen voor duidelijke, brede 
en comfortabele continuïteiten tussen de Europaes-
planade en het Victor Hortaplein.

Op het Victor Hortaplein zijn hypothesen geformuleerd 
voor de uitbreiding van de Zuidmarkt. In het kader van 
de herinrichting van de verbinding tussen het Hortaplein 
en de Europaesplanade zal hiermee rekening moeten 
worden gehouden.

DOELSTELLING(EN)

 › Continuïteit bevorderen tussen openbare ruimtes 
rond het station

 › De verkeersstromen van voetgangers en fietsers sti-
muleren tussen de Europaesplanade en het Victor 
Hortaplein

 › Rekening houdend met GRB

 › Aandacht voor de toegang tot drinkwater in de open-
bare ruimte

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk en het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Coördinatie tussen alle operaties met betrekking tot 
Hortaplein

 › Afstemming met Q-Park en project 'Move'Hub' voor 
het verplaatsen van de parkeeringang

 › Verplaatsing van de gehele of een deel van de 
taxistandplaats

 › De uitbreiding analyseren van de uitbreiding van de 
Zuidmarkt op het Victor Hortaplein

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD

VERPLAATSING VAN DE TUNNELMOND 
VAN Q-PARK
VERPLAATSING VAN DE TAXIS-
TANDPLAATS 
HERINRICHTING VAN HET GEBIED MET 
ONTHARDING EN HERBEGROEIING VAN 
DE OPENBARE RUIMTE

OPPERVLAKTE ± 2.800 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL OPERATIE SVC 100%
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VOORLOPIGE FASERING

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING EUROPA-HORTA ± 2.800 M2 165 €/M2 SVC € 462 000,00

BTW 21% SVC € 97 020,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 9 240,00

STUDIES 10% SVC € 46 200,00

BTW STUDIES 21% SVC € 9 702,00

VERZEKERING 2,5% SVC € 11 550,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 11 550,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 83 853,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 55 902,00

TOTAAL € 787 017,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit 

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht

 › Q-Park

 › NMBS

DEEL SVC 7 € 787 017,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 78 701,70

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 865 718,70

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027
OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. COÖRDINATIE EN WERF 
VOOR HET VERPLAATSEN VAN DE INGANG VAN DE PARKING

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET EINDE 
VAN HET JAAR.

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

Pasqual Maragall Foundation Plaza • Barcelona • 2016 • MIBA

Belangrijkste conclusies
 › › - Bevolking: Een gezelliger plein zou het tot een 

ontmoetingsplaats kunnen maken voor mensen uit 
de buurt en mensen die via het Zuidstation reizen. 
Dit kan de sociale cohesie bevorderen.

 › › - Uitrusting: Over de faciliteiten voor de doorgang 
Horta-Blérot is nog geen besluit genomen. Er is een 
studie nodig om de ontbrekende functies in de wijk 
te identificeren en de mogelijkheid te bepalen om 
ze in de Hortapassage te integreren.

 › › - Economie: De reactivering van de benedenver-
dieping/Doorgang Horta-Blérot met diensten (nog 
niet gedefinieerd) zal de mix van functies in het 
gebied, dat momenteel sterk door kantoren wordt 
gebruikt, vergroten. Dit zal ook banen scheppen.

 › › - Milieu: Verbetering van de milieukwaliteit met 
betrekking tot de watercyclus, luchtverontreiniging 
en geluidshinder. Het ontstaan van afval tijdens de 
ontwikkeling.

 › › Aanbevelingen:
 › › - regenwater van ondoordringbare gebieden naar 

doorlaatbare gebieden leiden door gebruik te 
maken van de natuurlijke zwaartekracht om de infil-
tratie ter plaatse te verhogen, of

 › › infiltratie onder de stam van ondoordringbare 
gebieden

 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, vrij van invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden

 › ›  - Voorstander van open-grondontwikkeling
 › › - Bevordering van het hergebruik/de herwaardering 

van materialen die zullen worden verwijderd bij de 
permeabilisatie van het gebied om het gebied van 
de huidige weg te ontwikkelen.

 › › Als dat niet kan, geef dan de voorkeur aan lokale, 
duurzame en ecologische materialen. De recupera-
tie van materialen/meubilair voor de ontwikkeling 
bevorderen.

 ›

 › › - Mobiliteit:
 › › - Reorganisatie van de bus- en taxistandplaats in 

de Frankrijkstraat. Eenrichtingsverkeer op de Frankri-
jkstraat: het internationale bus/shuttle/taxi knoo-
ppunt is hier zeer belangrijk.

 › › De wens om de verkeerscongestie te verminderen 
is prijzenswaardig, maar de gevolgen voor dit knoo-
ppunt moeten worden verduidelijkt.

 › › - De acties zijn erop gericht het comfort en de 
leesbaarheid van de fietspaden te verbeteren.

 › › - Aanbevelingen:
 › › - Er moet worden onderzocht hoe dit gebied rus-

tiger kan worden gemaakt en of de straat eenrich-
tingsverkeer kan worden om dit knooppunt in stand 
te houden en tegelijkertijd de veiligheid en het 
comfort voor de actieve verkeersdeelnemers te 
verbeteren.

 › › - Zorg voor een duidelijke route naar de taxis-
tandplaats, die verder weg is dan in de huidige 
situatie.

 › › - Mogelijke verschillen tussen de situatie van SVC7 
en het ontwerp van RPA Zuid met betrekking tot 
mobiliteit moeten worden onderzocht op basis van 
de bestaande studies van het   ontwerp van RPA 
Zuid.

 › › - In het programma is sprake van ‘voetgan-
gers-fietspaden’. Aangezien deze as een fiets PLUS 
moet worden, is de scheiding van deze twee stromen 
van essentieel belang.

 › › - Voetgangerspaden en paden voor personen met 
beperkte mobiliteit moeten worden aangelegd 
buiten de leverings-/circulatiezones en buiten het 
fietspad.

 › › Leefomgeving: Door de verwijdering van de par-
keeruitgang en de taxistandplaats aan het Victor 
Hortaplein en de verwijdering van de zijweg langs 
het stationsgebouw wordt het stadslandschap 
aangenamer, de overlast verminderd en de veiligheid 
vergroot.
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De in fiche 2.1A genoemde observaties en motiveringen 
blijven hier geldig.
Hieraan moet worden toegevoegd dat de verbinding 
tussen het station en het plein neerkomt op een brede 
weg die is aangelegd op het Victor Hortaplein zelf. 
Deze regeling heeft het voordeel dat leveringen 
probleemloos kunnen worden verzekerd.

De nadelen voor het goed functioneren van deze open-
bare ruimte zijn talrijk en groot:

 ›  de logica van ruimtelijke scheiding tussen stoeprand, 
brede wegbasis, de aanwezigheid van een groot aantal 
overbodig straatmeubilair (bermpaaltjes enz.) 
verbreekt de verbinding tussen het station en zijn 
openbare ruimte;

 › de veroorzaakte verharding is maximaal.

 › voertuigen parkeren daar overdag en schaden de 
relaties tussen het station en het Victor Hortaplein;

 › het gebruik door voetgangers en fietsers van deze as 

is noch gezellig, noch comfortabel, noch uitgevoerd 
aangezien zij instinctief de voorkeur zullen geven aan 
het ‘trottoir’;

 › het plein is onderverdeeld in een middenberm en 
zijstraten. Ruimtelijke randen en onderverdelingen 
maken het onmogelijk om verschillende gebruiks-
functies voor het hele plein te bedenken.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VICTOR HORTAPLEIN

KADASTERNUMMER 405P5

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT
GOEDE ALGEMENE STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN VOORZIENIN-
GEN

OPPERVLAKTE 910 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

2.1B
VICTOR HORTAPLEIN
CREATIE VAN EEN ZIJSTROOK VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD

AANLEG VAN EEN FIETS- EN VOET-
GANGERSSTROOK IN PLAATS VAN DE 
ZIJWEG LANGS DE GEVEL VAN HET 
STATION

OPPERVLAKTE ± 910 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL OPERATIE SVC 100%

PROJECTBESCHRIJVING

Project 2.1B heeft als doel de weg langs het stationsge-
bouw te herontwikkelen.
Het gaat erom de taal van de openbare ruimte te vereen-
voudigen en te verduidelijken om het verkeer van voet-
gangers en fietsen te bevorderen.
De snoeren voor fietsers en voetgangers moeten overal 
rond het Zuidstation worden verbeterd en herwerkt. 
Dit geldt des te meer op het Victor Hortaplein, dat vanuit 
dit oogpunt zeer disfunctioneel is.

We merkten dit in de bevindingen en motiveringen. De 
huidige toestand is niet bevredigend, aangezien de 
voorgestelde faciliteiten vooral zijn ontworpen om 
gemakkelijke leveringssystemen te garanderen. Dit is 
uiteraard een belangrijk punt voor de goede werking 
van het station en zijn winkels.
Dit is een probleem aangezien we hier een openbare 
ruimte voorstellen die gericht is op een type gebruik 
(leveringen) terwijl diezelfde openbare ruimte moet 
worden ontworpen op een manier die het maximale 
aantal potentiële gebruikers ten goede komt.

In het project komt het er dus op aan om deze beschik-
bare breedte te heroverwegen om te zorgen voor meer 
comfort voor fietsers en voetgangers met minder 
verharde, meer gebruiksvriendelijke voorzieningen, en 
die de banden benadrukken tussen de Europaespla-
nade, het Victor Hortaplein, de Frankrijkstraat.

Zo kunnen we vraagtekens plaatsen bij de keuze van de 
huidige coating die als nadeel heeft dat deze voor veel 
bewoners en gebruikers van het station (fietsen, kin-
derwagens, koffers enz.) oncomfortabel is.

DOELSTELLING(EN)

 › Bevorderen van de verkeersstromen van fietsers en 
voetgangers tussen de Europaesplanade en de 
Frankrijkstraat

 › Openbare ruimtes in de buurt opnieuw verbinden

 › Ontwikkelen van de verbindingen van netwerken om 
het gebruik van zachte mobiliteit rond het station en 
in de stad te stimuleren

 › Rekening houdend met GRB

 › Aandacht voor de toegang tot drinkwater in de open-
bare ruimte

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk en het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen de publieke operatoren 
die bij deze operatie betrokken zijn.

 › Coördinatie tussen alle operaties met betrekking tot 
Victor Hortaplein

 › Bepaalde aspecten van leveringen eventueel herzien 
door de link te leggen met het mobiliteitsplan van 
het project RPA en afstemming met de betrokken 
NMBS-afdelingen
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VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONTWIKKELING VAN EEN STROOK VOOR VOETGANGERS 
EN FIETSERS

910 M2 235 €/M2 SVC € 213 850,00

BTW 21% SVC € 44 908,50

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 4 277,00

STUDIES 10% SVC € 21 385,00

BTW STUDIES 21% SVC € 4 490,85

VERZEKERING 2,5% SVC € 5 346,25

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 5 346,25

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 38 813,78

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 25 875,85

TOTAAL € 364 293,48

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit 

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

 › NMBS

VOORLOPIGE FASERING

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

DEEL SVC 7 € 364 293,48

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 36.429,35

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 400.722,82

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN
Superkilen • Kopenhagen • 2012 • TOPOTEK 1, BIG, SUPERFLEX

Slovenska Cesta • Ljubljana • 2013 • Scapelab et al.

Belangrijkste conclusies
zie blad 2.1A
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2.1C
VICTOR HORTAPLEIN
VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE 
ONDERWIJSSTRAAT EN DE FRANKRIJKSTRAAT

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De in fiche 2.1A genoemde observaties en motiveringen 
blijven hier geldig.
Op de kruising tussen het Victor Hortaplein en de 
Frankrijkstraat zijn enkele specifieke observaties 
opgesteld.
De voorgestelde aanpassing spreekt de taal van de weg. 
In-/ uitgang van de parkeergarage Q-park, zijrijstrook 
(die rond de in-/uitgang van de parkeergarage loopt), 
Kiss & Ride-parkeerplaatsen structureren de ruimte. Het 
resultaat van deze logica is een openbare ruimte vol 
tunnelmond, borden, palen, stoepranden, drempels, 
obstakels...
Voor de doorgang van voetgangers en fietsers blijft er 
slechts 2x2 meter over voor de doorgang van zachte 
mobiliteit (tussen de uitbreiding van de Onderwijsstraat 
en het station zelf).
De verbinding tussen de Frankrijkstraat / de Onderwi-
jsstraat / achterkant van het station en het Victor Hor-
taplein is dan ook van slechte kwaliteit, aangelegd 
volgens een logica die de auto centraal stelt. De beschik-
bare breedte wordt niet goed genoeg benut. Er is ook 
een grote behoefte om de ruimte voor voetgangers en 
andere actieve modi op de hoek van de stationsgalerij 
en de Frankrijkstraat/Onderwijsstraat te verbreden.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VICTOR HORTAPLEIN

KADASTERNUMMER 405P5

SITUATIE
OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT SLECHTE KWALITEIT VAN FACILITEITEN

OPPERVLAKTE ± 2.400 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

DOELSTELLING(EN)

 › Bevorderen van de stromen van fietsers en 
voetgangers

 › Openbare ruimtes in de buurt opnieuw verbinden

 › Ontwikkelen van de verbindingen van netwerken om 
het gebruik van zachte mobiliteit rond het station en 
in de stad te stimuleren

 › Vereenvoudiging van de taal van de openbare ruimte

 › Rekening houdend met GRB

 › Aandacht voor de toegang tot drinkwater in de open-
bare ruimte

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk en het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Coördinatie tussen alle operaties met betrekking tot 
Hortaplein

PROJECTBESCHRIJVING

Het project heeft tot doel de verbinding tussen het 
Victor Hortaplein, de Onderwijsstraat en de Frankri-
jkstraat te verbeteren. In de huidige situatie is de taal 
van de openbare ruimte in dit gebied die van een ste-
delijke ruimte georganiseerd rond de auto. Verkeerss-
troken, vermenigvuldiging van parkeerplaatsen, tunnel-
mond van parkings. Voetgangers en fietsers worden aan 
hun lot overgelaten door de ontwikkelingen aan de voet 
van het Zuidstation.
Het lijkt essentieel om deze articulatie te herwerken 
door een paar regels te volgen die de kwaliteit van de 
faciliteiten zullen verbeteren:

 › beperken van de voetafdruk van de parkeeropening 
door rijstroken en de parkeerplaatsen aan de zijkant 
te verwijderen;

 › verwijdering van overbodige stedelijke mobiliteit 
(panelen, stoepranden, paaltjes, hindernissen, enz.) ;

 › streven naar gedeelde voorzieningen met een taal 
waarin alle vormen van mobiliteit naast elkaar kunnen 
bestaan en hun plaats kunnen vinden;

 › gerichte ontharding en herbegroeiing van de open-
bare ruimte.

 › aanzienlijke verbreding van trottoirs en verkeersge-
bieden gewijd aan actieve mobiliteit

Met deze herontwikkeling willen we het comfort van 
buurtbewoners en stationsgebruikers verbeteren door 
rustige en vriendelijke openbare ruimtes aan te 
bieden.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
VERBETERING VAN DE OPENBARE 
RUIMTE. NAAR EEN MINDER OP AU-
TO'S GERICHTE TAAL

OPPERVLAKTE ± 2.400 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL OPERATIE SVC 100%



78 79
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONTWIKKELING VAN DE LINK FRANKRIJKSTRAAT-ON-
DERWIJSSTRAAT-HORTAPLEIN

2.400 M2 165 €/M2 SVC € 396 000,00

BTW 21% SVC € 83 160,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 7 920,00

STUDIES 12,5% SVC € 39 600,00

BTW STUDIES 21% SVC € 8 316,00

VERZEKERING 2,5% SVC € 9 900,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 9 900,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 71 874,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 47 916,00

TOTAAL € 674 586,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

 › NMBS

VOORLOPIGE FASERING

DEEL SVC 7 € 674 586,00

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7  €67 458,60

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 742 044,60

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies
zie blad 2.1A

Praça Fonte Nova • Lissabon • 2017• José Adrião Arquitetos

Espace Saint-Michel • Bordeaux • 2015 • OBRAS + Jérôme Mazas Horizons Paysages 
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ONDERWIJSSTRAAT

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT GEDEELTELIJK GEDEGRADEERDE WEG

OPPERVLAKTE ± 1.730M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERI-
METER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De Onderwijsstraat is een brede driebaansweg, met 
parkeerplaatsen aan twee kanten, loodrecht op de 
Frankrijkstraat naar een van de ingangen van het 
station.
De trottoirs aan weerszijden zijn erg royaal maar slecht 
ontwikkeld, met weinig begroeiing.
Een markering op de grond op het trottoir aan de kant 
van het Victor Hortaplein fungeert als fietspad.

Deze straat wordt voornamelijk gebruikt voor doorgaand 
verkeer (in verband met de activiteiten van het station) 
en door internationale bussen.
De indeling van de ingang van het station is zeer com-
plex en moeilijk leesbaar. Wanneer internationale 
treinen arriveren, veroorzaakt de menigte reizigers die 
de ruimte overnemen tal van conflicten en mogelijke 
woordenwisselingen vooral met taxi’s. Deze gebeurte-
nissen kunnen leiden tot wachtrijen die de kruising met 
de Veeartsenstraat kunnen blokkeren.

De Onderwijsstraat is ‘voetganger +’ op het mobi-
liteitsplan ‘Good Move’.

2.2 ONDERWIJSSTRAAT
VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD HERPROFILERING VAN WEGEN

OPPERVLAKTE ± 1.730M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE OPERATIE
SVC 20%
ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS, ...) 
80%

 › Rekening houdend met de parking voor de diploma-
tiek korps «CD»

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk en het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen de openbare autoriteiten 
en in het bijzonder tussen Beliris, een belangheb-
bende die de operatie naar verwachting zal uitvoeren, 
en Brussel Mobiliteit, dat andere nabijgelegen open-
bare ruimtes herwerkt (interfase zoals Horta en 
Frankrijk bijvoorbeeld)

 › Coördinatie met het herontwikkelingsproject van het 
Hortaplein en de Frankrijkstraat

 › Reorganisatie van de bus- en taxistandplaatsen

 › Coördinatie met de studies van Lokale Mobi-
liteitscontracten van de omliggende mazen

PROJECTBESCHRIJVING

Project 2.2 heeft tot doel de Onderwijsstraat te verbe-
teren om de doelstellingen van het mobiliteitsplan 
‘Good Move’ te halen.
In detail gaat het om het beperken en beheersen van 
het doorgaand verkeer van deze straat, zodat andere 
mobiliteiten makkelijker hun plek kunnen vinden.
Het gaat niet om een volledige herinrichting van gevel 
tot gevel maar om een logica van verbetering van de 
bestaande openbare ruimte door deze anders in te 
richten. Deze nieuwe inrichtingen zijn onder meer 
gebaseerd op de rationalisering van de door auto's inge-
nomen ruimte. Dit maakt het volgende mogelijk:

 › het verbeteren van de verbindingen tussen Anderlecht 
en het station zelf via een kwalitatief betere openbare 
ruimte;

 › zoveel mogelijk ontharden en herbeplanten om de 
logica van wegenaanleg te verlaten;

 › betere prioritering van assen in overeenstemming 
met de doelstellingen van het mobiliteitsplan 'Good 
Move'.

DOELSTELLING(EN)

 › Verbetering van de openbare ruimte van de 
Onderwijsstraat

 › Beperken en controleren van het doorgaand verkeer 
in deze zone

 › Naar een openbare ruimte die gunstig is voor alle 
vormen van mobiliteit

 › Ontharding en herbegroeiing

 › Rekening houdend met GRB
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LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

PROJECTDRAGER(S)

 › Beliris

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis 

 › Gemeente Anderlecht

 › Brussel Mobiliteit

 › NMBS

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

WERKEN VAN HERINGEBRUIKNAME VAN DE WEG 1 730 M2 165 €/M2

DIVERSE
€ 285 450,00

BTW 21% € 59 944,50

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

DIVERSE

€ 5 709,00

STUDIES 10% € 28 545,00

BTW STUDIES 21% € 5 994,45

VERZEKERING 2,5% € 7 136,25

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 7 136,25

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 51 809,18

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 34 539,45

TOTAAL € 486 264,08

DEEL SVC 7 € 89 060,40

DEEL BELIRIS BIJAKTE 15 € 37 500,00

AANDEEL VAN ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17...) € 359 703,68

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 486.264,08

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN ‘Grey to Green’ project • West Bar Street • Sheffield • 2019 • Robert Bray Associates

Marechal Deodoro Plaza • Comercio • 2018 • Sotero Arquitetos

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies
 › › - Milieu: Verbetering van de milieukwaliteit met 

betrekking tot de watercyclus en het koelte-eiland. 
Het ontstaan van afval tijdens de ontwikkeling.

 › › Aanbevelingen:
 › › - regenwater van ondoordringbare gebieden naar 

doorlaatbare gebieden leiden door gebruik te 
maken van de natuurlijke zwaartekracht om de infil-
tratie ter plaatse te verhogen, of

 › › infiltratie onder de stam van ondoordringbare 
gebieden

 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, vrij van invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden

 › ›  - Voorstander van open-grondontwikkeling
 › › - Bevordering van het hergebruik/de herwaardering 

van materialen die zullen worden verwijderd bij de 
permeabilisatie van het gebied om het gebied van 
de huidige weg te ontwikkelen. Als dat niet kan, geef 
dan de voorkeur aan lokale, duurzame en ecolo-
gische materialen.

 ›  De recuperatie van materialen/meubilair voor de 
ontwikkeling bevorderen.

 › › - Mobiliteit:
 › › - De vermindering van het wegennet heeft nega-

tieve gevolgen voor het openbaar vervoer: het inter-
nationale bus/shuttle/taxi-knooppunt is hier van 
groot belang. De wens om het

 › › verkeer af te remmen is prijzenswaardig, maar de 
gevolgen voor dit knooppunt moeten worden ver-
duidelijkt. Er moet worden onderzocht hoe dit 
gebied en de eenrichtingsweg kunnen worden inge-
perkt om dit knooppunt in stand te houden en tege-
lijkertijd de veiligheid en het comfort voor de actieve 
verkeersdeelnemers te verbeteren.

 › ›  - Leefomgeving:
 › › - Verbeterde profilering en beperkte begroeiing 

zullen het stadslandschap aangenamer maken
 › › - Meer ruimte voor zachte mobiliteit zal de veili-

gheid van zwakke gebruikers verhogen.
 ›
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES BARASTRAAT

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT GEDEELTELIJK GEDEGRADEERDE WEG

OPPERVLAKTE ± 4.000 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Parallel aan de spoorlijn ten noordwesten van het sta-
tion, aan de kant van Anderlecht, omvat deze as van 
bijna 1 km twee trajecten met heel verschillende 
profielen.
Eerste deel: van Baraplein tot de Onderwijsstraat. De 
beschikbare breedte is belangrijk. Deze breedte lijkt 
niet goed genoeg te worden benut. Twee rijstroken in 
elke richting en vooral de zijweg van Ernest Blerotstraat, 
volledig uitgerust voor de auto met parkeergelegenheid 
aan beide zijden. Dit geeft dit gedeelte van de weg het 
profiel van een kleine stadsboulevard waar auto’s (te) 
snel rijden.
Tweede deel: van de Onderwijsstraat tot de Tweesta-
tionsstraat is de situatie minder problematisch met een 
coherenter straatprofiel (hoewel de parkeerplaatsen 
opnieuw veel ruimte in beslag nemen) en vooral een 
uitgebreide en kwalitatieve plantendekking.
De complexiteit en slechte inrichting van de kruispunten 
van de Rossinistraat en de Onderwijsstraat zorgen voor 
een gevaarlijke positie voor zwakke weggebruikers aan 
oversteekplaatsen door de voorkeur te geven aan lay-
outs voor autoverkeer.
De Barastraat wordt beschouwd als ‘auto plus’ in het 
mobiliteitsplan ‘Good Move’.

2.3A BARASTRAAT 
VERBETERING VAN TWEE OOST-WESTROUTES

PROJECTBESCHRIJVING

Project 2.3 bestaat uit de herontwikkeling van de 
Barastraat op de kruispunten met de Rossinistraat en 
de Onderwijsstraat.

 › Op een totaal van ± 4.000 m2

 › Deze operatie maakt het volgende mogelijk:

 › het autoverkeer afremmen door over meer dan een 
kilometer af te stappen van de taal van de doorgaande 
rijstrook (zie compatibiliteit met de status ‘auto plus’ 
in het mobiliteitsplan Good Move-plan);

 › het stroomlijnen en verbeteren van de oversteek naar 
Anderlecht nabij het station;

 › deze oversteekplaatsen veiligstellen voor zwakke 
weggebruikers;

 › het profiel van het eerste deel van de Barastraat, waar 
de auto te veel ruimte lijkt in te nemen, punctueel te 
verbeteren.

DOELSTELLING(EN)

 › Bevorderen van de verbindingen tussen station en 
wijken (zie compatibiliteit met de status 'auto plus' 
in het mobiliteitsplan Good Move)

 › Autoverkeer vertragen

 › Rekening houdend met GRB

 › De herprofileringen aan te grijpen als kans om naar 
het voorbeeld van de voorgestelde referentiepro-
jecten de kwaliteit van de verblijfsfuntie, de beplan-
ting en het regenwaterbehher te verbeteren.   
       
       

DOELGROEP(EN)

 › De bewoners en gebruikers van de wijk en in het 
bijzonder van de Barastraat

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen overheidsinstanties en in 
het bijzonder met Beliris, een speler die werd bena-
derd om de operatie te leiden

 › Noodzaak van een gedeelde visie tussen de twee 
pilootprojecten 2.3A en 2.3B 

 › Coördinatie met de studie van het netwerk Zuid en 
Lokale Mobiliteitscontracten van de netwerken in de 
buurt, en het microproject van Brussel Mobiliteit in 
de Ernest Blerotstraat

 › Coördinatie met operaties in de Onderwijsstraat en 
op zijweg Ernest Blerotstraat

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD

HERINRICHTING VAN TWEE KRUI-
SINGEN VAN DE BARASTRAAT OM DE 
VERKEERSSNELHEID TE BEPERKEN
EN DE OOST-WESTCONTINUÏTEIT TE 
VERBETEREN

OPPERVLAKTE ± 4.000 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE OPERATIE
SVC 20%
ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS, ...) 
80%
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Beliris

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › De bewoners van de Barastraat

 › Brussel Mobiliteit

 › NMBS

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

VERBETERDE OVERSTEEKPLAATSEN 4.000 M2 165 €/M2

DIVERSE
€ 660 000,00

BTW 21% € 138 600,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

DIVERSE

€ 6 600,00

STUDIES 10% € 66 000,00

BTW STUDIES 21% € 13 860,00

VERZEKERING 2,5% € 16 500,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 16 500,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 119 790,00 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 79 860,00

TOTAAL € 1 117 710,00

DEEL SVC 7 € 199 320,00

DEEL BELIRIS BIJAKTE 15 € 100 000,00

AANDEEL VAN ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17...) € 818 390,00

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 1.117.710,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

 Via Emilia Ovest • Cesena • 2017 • LOCUSCAPE et al.

Knooppunt Muntelbolwerk en Graafseweg • ' s-Hertogenbosch, Nederland • 2018

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
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NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies
 › - Mobiliteit: door de herinrichting zouden parkeer-

plaatsen aan de Blérot-zijde, die weinig worden 
gebruikt, verdwijnen. De zijweg Blérot is omgetoverd 
tot een taxistandplaats.

 › ›  - aanbevelingen:
 › › - Het effect van de verkeersremming in de zijstraat 

op het verkeer van de MIVB-buslijnen moet worden 
beoordeeld.

 › › - Mogelijke verschillen tussen de situatie van SVC7 
en het ontwerp van RPA Zuid op het gebied van 
mobiliteit moeten worden onderzocht op basis van 
de bestaande studies van het   ontwerp van RPA 
Zuid

 › › - Leefmilieu: De doorstroming en de verbetering 
van de oversteekplaatsen en het grotere belang dat 
aan de zachte mobiliteit wordt gehecht, verhogen 
de veiligheid voor zwakke gebruikers.

 ›
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De zijweg Ernest Blerotstraat is problematisch. De weg 
is slecht aangelegd en breed, en herbergt bijna 
uitsluitend rijstroken voor gemotoriseerde voertuigen 
(parkeerplaatsen aan de zijkant en middenverkeer). Hij 
neemt actief deel aan de sensatie van een stedelijke 
mini-boulevard.

Als de Barastraat inderdaad als netwerkrand wordt 
beschouwd in het mobiliteitsplan ‘Good Move’ en als 
de zijweg Ernest Blerotstraat op termijn een grote taxis-
tandplaats zal moeten huisvesten, betekent het niet 
dat de kwaliteiten van de inrichting van de openbare 
ruimte moeten worden genegeerd.

Opgemerkt moet worden dat op dit profiel, dat par-
keerplaatsen een prominente plaats geeft, de bezet-
tingsgraad van de beschikbare plaatsen wordt opge-
volgd door de indicator van Brussel Mobiliteit en 
verspreid op het Mobigis-platform: 27% tussen 5 en 7 
uur; 97% tussen 10.00 en 12.00 uur; 65% tussen 15.00 
en 17.00 uur; 51% tussen 20.00 en 22.00 uur
Gemiddeld bedraagt de bezettingsgraad over deze vier 
tijdsloten dus 60%.

In de huidige situatie moeten de trottoirs echter tevre-
den zijn met de resterende beschikbare ruimte. Ze zijn 
niet breed en niet uitgerust. De relatie met het RSZ-ge-
bouw komt niet aan bod.
Over het algemeen kan deze zijweg worden omschreven 
als een disfunctionele ruimte.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES ERNEST BLEROTSTRAAT

KADASTERNUMMER -

SITUATIE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT GEDEELTELIJK GEDEGRADEERDE WEG

OPPERVLAKTE ± 1 800 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

2.3B
BARASTRAAT
VERBETERING VAN DE ZIJWEG ERNEST 
BLEROTSTRAAT

PROJECTBESCHRIJVING

Operatie 2.3B heeft tot doel het profiel van de zijweg 
Ernest Blerotstraat te rationaliseren met als hoofddoel 
om alle vormen van mobiliteit in de stad weer ruimte 
te geven.

Het project wil daarom de oppervlakte van trottoirs 
verbreden of zelfs de traditionele taal van generieke 
wegen verlaten. Naar een gedeelde ruimte. Deze aanpak 
zal de relatie tussen het gebouw van de RSZ en zijn 
openbare ruimte opnieuw definiëren. In de huidige 
situatie hangt het gebouw letterlijk over een trottoir 
dat grotendeels ondermaats lijkt om een gebouw te 
'bevatten' dat zo imposant is.

In overeenstemming met de gewenste vereenvoudiging 
van functies rond het Zuidstation, wordt verder voor-
gesteld om taxi’s te groeperen langs de beschikbare lijn. 
De integratie van een echte taxistandplaats die toegan-
kelijk is via de doorgang van het RSZ-gebouw (centraal 
atrium) zal dit gebied nieuw leven inblazen. Momenteel 
wordt het beschouwd als een blinde vlek in de wijk, een 
niet-toegewezen en niet-behandelde achterzijde.

DOELSTELLING(EN)

 › Verbindingen tussen station en buur ten 
bevorderen

 › Verbetering van de zijweg Ernest Blerotstraat

 › Rekening houdend met GRB

 › De herprofileringen aan te grijpen als kans om naar 
het voorbeeld van de voorgestelde referentiepro-
jecten de kwaliteit van de verblijfsfuntie, de beplan-
ting en het regenwaterbehher te verbeteren.  

DOELGROEP(EN)

 › De bewoners en gebruikers van de wijk en in het 
bijzonder van de Barastraat

 › Gebruikers van het R S Z -gebouw en de 
taxistandplaats

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen overheidsinstanties en in 
het bijzonder met Brussel Mobiliteit, een speler die 
werd benaderd om de operatie te leiden

 › Noodzaak van een gedeelde visie tussen de twee 
pilootprojecten 2.3A en 2.3B

 › Afstemming met de studie van het netwerk Zuid  en 
Lokale Mobiliteitscontracten van de netwerken in de 
buurt

 › Coördinatie met de operatie in Barastraat

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
VERBETERING VAN DE ZIJWEG ERNEST 
BLEROTSTRAAT

OPPERVLAKTE ± 1 800 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE DEELNEMING
BRUSSEL MOBILITEIT
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Mobiliteit (BM)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › De bewoners van de Barastraat

 › Gebruikers van het RSZ-gebouw 

 › Taxibestuurders

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

VERBETERING VAN DE ZIJWEG ERNEST BLEROTSTRAAT ± 1 800 M2 165 €/M2 BM € 297.000,00

BTW 21% BM € 62.370,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% BM € 5.940,00

STUDIES 10% BM € 29.700,00

BTW STUDIES 21% BM € 6.237,00

VERZEKERING 2,5% BM € 7.425,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% BM € 7.425,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% BM € 53.905,50

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% BM € 35.937,00

TOTAAL € 505.939,50

DEEL SVC 7 € 505.939,50

DEEL MEDEFINANCIERING BRUSSEL MOBILITEIT -

+ 10% COÖRDINATIE VAN SVC 7 -

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 505.939,50

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIGE FASERING

Passeig De St Joan Boulevard • Barcelona, Spanje • 2012 • Lola Domenech

JAAR OMSCHRIJVING

UI
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2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 
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 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies
zie blad  2.3A
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Deze weg loopt parallel aan de Barastraat en de spoor-
lijnen, en wordt gebruikt om het station te bedienen 
door gebruikers van verschillende busmaatschappijen, 
taxi’s en als een omleiding voor de Barastraat. Het tran-
sitverkeer is daar zeer intens. Het algemene profiel is 
voor meer dan 70% ontworpen voor de auto (verkeerss-
troken en parkeerplaatsen). De veroorzaakte verharding 
is maximaal, de kwaliteit van de voorgestelde ontwik-
kelingen is van lage kwaliteit. In de huidige situatie wordt 
dit wegennet onderbenut door voetgangers en fietsers 
die afwezig zijn in de openbare ruimte. Deze weg heeft 
echter zeldzame kwaliteiten. Hij is zeer ruim, recht, lees-
baar, doorlopend en kan dus een uitvalsbasis vormen 
met het oog op herbestemming (naar minder doorgaand 
verkeer) en om de openbare ruimte rond het station 
opnieuw te verbinden. Een essentieel punt om het sta-
tion te verbinden met het Tweestationsblok.
Bovendien wordt de Frankrijkstraat, opgenomen in het 
netwerk ‘Brussel-Zuid’, vermeld als ‘fiets +’ in het mobi-
liteitsplan ‘Good Move’. Merk op dat de twee sluizen 
waarin de Zenne stroomt onder de Frankrijkstraat door 
lopen. Laten we tot slot de grote toekomstige vastgoe-
dtransformaties onderstrepen. (zie ‘nulscenario’ van de 
diagnose).

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES FRANKRIJKSTRAAT

KADASTERNUMMER NIET VAN TOEPASSING

SITUATIE WEGPROFIEL, OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN VOORZIENIN-
GEN

OPPERVLAKTE ± 8.100 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

2.4 FRANKRIJKSTRAAT
VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL

PROJECTBESCHRIJVING

IIn de Frankrijkstraat is een herontwikkeling gepland.

 › Eenrichtingsverkeer in de richting van de Barastraat

 › Veeartsenstraat wordt breed aangemoedigd om het 
doorgaand verkeer sterk te beperken en een nieuw 
profiel mogelijk te maken.

 › Het leidende beeld van deze herontwikkeling is de 
‘tuinstraat’. Een meer met bomen omzoomde weg, 
minder verhard en met een voorbeeldig beheer van 
regenwater. De verborgen aanwezigheid van de Zenne 
kan zichtbaar worden gemaakt door middel van voor-
zieningen over de lengte van de weg.

 › Het project rationaliseert en herprogrammeert de 
plaats van de auto en neigt naar een nieuw evenwicht 
dat meer ruimte laat voor andere mobiliteit in de stad 
en de ontharding van de openbare ruimte waar 
mogelijk.

 › Uiteindelijk zullen in plaats van de kantoren nieuwe 
woningen komen die de ruimte zullen verlevendigen. 
De herinrichting van de weg moet anticiperen op 
toekomstige vastgoedprojecten.

DOELSTELLING(EN)

 › De openbare ruimte in de wijk verbeteren. Op een 
manier dat de bewoners en gebruikers van het station 
kunnen profiteren van meer comfortabele openbare 
ruimten.

 › De leesbaarheid van het knooppunt van de 21e eeuw 
en de continuïteit van de openbare ruimte 
bevorderen

 › De link versterken tussen de nieuwe groene ruimte 
en het station

 › Op weg naar meer ruimte voor zachte mobiliteit

 › Rekening houdend met GRB

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
ACTIVERING, ONTHARDING EN DOOR-
DRINGBAARHEID VAN DE WEGEN

OPPERVLAKTE ± 8.100 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE OPERATIE
SVC 20%
ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS, ...) 
80%

 › Aandacht voor de toegang tot drinkwater in de open-
bare ruimte

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners van de wijk

 › Gebruikers van de wijk

 › Gebruikers van het station

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen de openbare autoriteiten 
en in het bijzonder tussen Beliris, een belangheb-
bende die de operatie naar verwachting zal uitvoeren, 
en Brussel Mobiliteit, dat andere nabijgelegen open-
bare ruimtes herwerkt (interfase zoals Horta en 
Frankrijk bijvoorbeeld)

 › Onontbeerlijk financieel partnerschap

 › Afstemming met de studie van het netwerk Zuid  en 
Lokale Mobiliteitscontracten van de netwerken in de 
buurt

 › Reorganisatie van het verkeer (auto's, taxi's, bussen) 
met aandacht voor de compatibiliteit met alle inter-
nationale bussen, stationsleveringen en andere ver-
voerswijzen tijdens de studie.

 › Afstemming met toekomstige vastgoedprojecten

 › De samenleving van verschillende vormen van mobi-
liteit. Inclusief zachte mobiliteit met, in het bijzonder, 
de aanleg van een gemarkeerd, samenhangend en 
comfortabel fietspad van de bouwblok van de twee 
stations met de Zuidlaan .
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Beliris

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

 › Brussel Mobiliteit

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

FRANKRIJKSTRAAT. PROFIELVERBETERING 4.000 M2 165 €/M2 ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 1 336 500,00

BTW 21%
ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 280 665,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 13 365,00

STUDIES 10% SVC € 133 650,00

BTW STUDIES 21% SVC € 28 066,50

VERZEKERING 2,5% SVC € 33 412,50

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
2,5%

SVC € 33 412,50

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15%
ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 242 574,75

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 161 716,50

TOTAAL € 2 263 362,75

DEEL SVC 7 € 403 623,00

BELIRIS AANDEEL RIJDER 15 € 220 000,00

AANDEEL VAN ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17...) € 1 639 739,75

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 2.263.362,75

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

Avenues Mermoz et Pinel • Lyon • 2012 • Gautier+Conquet architectes et paysagistes 

JAAR OMSCHRIJVING
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2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS (BELIRIS...)

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 
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 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies
 › › - Natuurlijk erfgoed: de Ondergrondse Seine wordt 

op verschillende plaatsen vermeld
 › › - Milieu: verbetering van de milieukwaliteit dankzij 

de vegetatie, de permeabilisatie en de vermindering 
van het verkeer op straat. Het project wil een 
voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van 
regenwaterbeheer:

 › › o Aanbeveling:
 › › - Het regenwater van de ondoordringbare gebieden 

van de esplanade naar de doorlaatbare gebieden 
leiden door gebruik te maken van de natuurlijke 
zwaartekracht om de infiltratie ter plaatse te 
verhogen, of infiltratie onder de stam van de ondoor-
dringbare gebieden

 › › - Zorgen voor een opvangbak voor regenwater, te 
gebruiken voor het onderhoud van de straten en de 
vegetatie (als de ondergrond het toelaat).

 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, vrij van invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden

 › ›  - Voorstander van open-grondontwikkeling
 › › - Zorgen voor bomen met grote boomkruin om 

schaduw en koelte op straat te bieden
 › › - Bevordering van hergebruik/opwaardering van 

materialen die zullen worden verwijderd bij de per-
meabilisatie van het gebied om het gebied van de 
huidige weg te ontwikkelen.

 › › Als dat niet kan, geef dan de voorkeur aan lokale, 
duurzame en ecologische materialen. De recupera-
tie van materialen/meubilair voor de ontwikkeling 
bevorderen.

 › › - Mobiliteit:
 › › - Het programma is erop gericht de fiets- en voet-

gangersroutes te verbeteren.
 › › - De vermindering van het wegdek heeft negatieve 

gevolgen voor het openbaar vervoer: het interna-
tionale bus/shuttle/taxi-knooppunt is hier van groot 
belang. De wens om het verkeer af te remmen is 
prijzenswaardig, maar de gevolgen voor dit knoop-
punt moeten worden verduidelijkt. Er moet worden 
onderzocht hoe dit gebied en de eenrichtingsweg 
kunnen worden ingeperkt om dit knooppunt in 
stand te houden en tegelijkertijd de veiligheid en 
het comfort voor de actieve verkeersdeelnemers te 
verbeteren.

 › › Mogelijke verschillen tussen de situatie van SVC7 
en het ontwerp van RPA Zuid met betrekking tot 
mobiliteit moeten worden bestudeerd op basis van 
de bestaande studies van het  ontwerp van RPA Zuid.

 › › Leefomgeving: De straat wordt niet als zodanig een 
groene ruimte, maar er komt meer begroeiing dan 
in de huidige situatie en het stadslandschap wordt 
verbeterd. Minder overlast van voertuigen en meer 
ruimte voor zachte mobiliteit.
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De Veeartsenstraat is een as die Sint-Gillis verbindt met 
Anderlecht, loodrecht op het spoorwegknooppunt.

De weg kent een zware verkeersbelasting vanaf de ring 
en de Industrielaan.

In het mobiliteitsplan ‘ Good Move’ wordt deze 
beschouwd als de rand van het netwerk en ingedeeld 
als ‘comfort auto’ en ‘fiets plus’.

De twee kruispunten (Veeartsenstraat/Barastraat en 
Veeartsenstraat/Fonsnylaan) worden beschouwd als 
zones met een concentratie van ongevallen.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER NIET VAN TOEPASSING

SITUATIE ONDERBENUTTE OPENBARE RUIMTE

EIGENAAR REGIONALE WEGEN

STAAT GOEDE ALGEMENE STAAT

OPPERVLAKTE ± 1500 M2 OP DE GROND

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP STRUCTURERENDE RUIMTE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

VEEARTSENSTRAAT VERBETERING VAN DE 
OVERSTEEKPLAATS VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS NAAR HET TWEESTATIONSBLOK

2.5A

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA 

INHOUD
VERBETERING VAN DE OVERSTEEKPLAATS
VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

OPPER-
VLAKTE

± 1.500 M2

BOUWPRO-
FIEL

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PERIMETER

FINANCIEEL 
MODEL

GEMENGDE OPERATIE
SVC 20%
ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS, ...) 80%

DOELSTELLING(EN)

 › Het oversteken van voetgangers en fietsers 
vereenvoudigen

 › Anticiperen op het betreden van het park in een min-
der verkeersgerichte atmosfeer

 › Rekening houdend met GRB

 › Aandacht voor de toegang tot drinkwater in de open-
bare ruimte

PROJECTBESCHRIJVING

De ontwikkeling bestaat uit het vereenvoudigen van de 
oversteek tussen de Frankrijkstraat en de ingang van 
het toekomstige Tweestationspark (ruimte die 
momenteel wordt ingenomen door een tankstation, 
het Infrabel-gebouw naast de spoorlijn en een carwash).
Deze oversteek is strategisch voor de leesbaarheid van 
het knooppunt van de 21e eeuw, de verheldering van 
de relatie tussen stedelijke ruimten en de fysieke en 
conceptuele continuïteit.

Het gaat hierbij om:

 › het oversteken van de Veeartsenstraat comfortabeler 
maken (van de Frankri jkstraat  naar het 
Tweestationsblok);

 › de plaats van de auto in de openbare ruimte 
rationaliseren;

 › het verbreden van de trottoirs en het aanpassen van 
de hoek van de Veeartsenstraat en de Frankrijkstraat 
als een ruimte gewijd aan het voorpark van het toe-
komstige Tweestationspark

 › het comfortabeler maken van fietspaden, het planten 
van bomen en waar mogelijk ontharden. (ICR9)

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners van de wijk

 › Gebruikers van de wijk

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen de openbare autoriteiten 
en in het bijzonder tussen Beliris, een belangheb-
bende die werd benaderd om de operatie te leiden, 
en Brussel Mobiliteit, dat andere nabijgelegen open-
bare ruimtes herwerkt

 › Noodzakelijke afstemming met Brussel Mobiliteit

 › Onontbeerlijk financieel partnerschap

 › Coördinatie met het project op het Tweestationsblok 
en in het bijzonder operatie 3.5

 › Afstemming met de studie van het netwerk Zuid en 
de Lokale Mobiliteitscontracten van de netwerken in 
de buurt

 › De samenleving van verschillende vormen van mobi-
liteit. Inclusief zachte mobiliteit met, in het bijzonder, 
de aanleg van een gemarkeerd, samenhangend en 
comfortabel fietspad van de bouwblok van de twee 
stations met de Zuidlaan .
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

PROJECTDRAGER(S)

 › Beliris

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

 › Brussel Mobiliteit

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

VERBETERDE OVERSTEEK NAAR HET         
TWEESTATIONSBLOK

1.168 M2 165 €/M2 ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 192 699,21 

BTW 21% ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 40 466,83

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 3 853,98

STUDIES 10% SVC € 19 269,92

BTW STUDIES 21% SVC € 4 046,68

VERZEKERING 2,5% SVC € 4 817,48

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
2,5%

SVC € 4 817,48

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS, ...)

€ 34 974,91

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 23 316,60 

TOTAAL € 328 263,10

DEEL SVC 7 € 60 122,15

DEEL BELIRIS BIJAKTE 15 € 30 000,00 

AANDEEL VAN ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17...) € 238 140,95

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 328 263,10

REFERENTIEPROJECTEN

Parvis Gare d'Austerliz • Parijs • 2014 • MOM architectes

Sint-Gillis-Voorplein • Brussel • 2018 • BUREAU BAS SMETS

JAAR OMSCHRIJVING
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2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS (BELIRIS...)

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 
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NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Principales conclusions du RIE
 › • Beperkte verbetering van de milieukwaliteit als 

gevolg van ver groening en plaatsel i jke 
permeabilisatie:

 › o Aanbeveling:
 › - Het regenwater van de ondoordringbare gebieden 

van de Esplanade naar de doorlaatbare gebieden 
leiden door gebruik te maken van de natuurlijke

 › zwaartekracht om de infiltratie ter plaatse te 
verhogen, of infiltratie onder de stam van de ondoor-
dringbare gebieden

 › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, vrij van invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden

 › - Bevordering van het hergebruik/de herwaardering 
van materialen die zullen worden verwijderd bij de 
permeabilisatie van het gebied om het gebied van

 › de huidige weg te ontwikkelen. Als dat niet kan, geef 
dan de voorkeur aan lokale, duurzame en ecolo-

gische materialen. De recuperatie van
 › materialen/meubilair voor de ontwikkeling 

bevorderen.
 › • Mobiliteit:
 › o Fietspaden zijn voorzien.
 › o Verbeteringen aan voetpaden en oversteek-

plaatsen voor voetgangers zijn gepland.
 › Aanbeveling: Mogelijke verschillen tussen de situatie 

van SVC7 en het RPA-Zuid-project met betrekking 
tot mobiliteit moeten worden onderzocht op basis

 › v a n  d e  b e s t a a n d e  s t u d i e s  v a n  h e t 
RPA-Zuid-project.

 › • Leefomgeving: De oversteekplaats voor zwakke 
gebruikers zal worden verbeterd en daardoor veili-
ger worden.
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De tunnels van de Veeartsenstraat vormen de conti-
nuïteit van de Veeartsenstraat onder de spoorlijnen. 
Dezelfde bevindingen die werden beschreven in de 
vorige fiche zijn dus geldig. 
Op dit punt heeft het wegennet drie rijstroken voor 
auto's, met aan weerszijden een fietspad met betonnen 
blokken als de afscheiding van de auto's. Tot slot worden 
aan weerszijden van de tunnel zeer smalle trottoirs 
voorgesteld.
De hoofdtunnel heeft een gebrek aan voorzieningen. 
Deze is erg onderbelicht en verzadigd met auto's. In 
feite is het nogal onaangenaam en ongemakkelijk om 
te gebruiken. Dat komt door lawaai, vervuiling en slechte 
verlichting, zowel voor automobilisten als voor voet-
gangers en fietsers. 
Een secundaire tunnel van 4,5 m breed voor zachte modi 
is parallel aan de wegtunnel gebouwd, maar deze wordt 
weinig gebruikt vanwege een ook daar algemeen gevoel 
van onveiligheid vanwege de slechte voorzieningen (met 
name verlichting)
Het kruispunt Veeartsenstraat/Fonsnylaan wordt 
beschouwd als een gebied met een concentratie van 
ongevallen.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TUNNELS VAN DE VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

SITUATIE WEGEN ONDER SPOORLIJNEN

EIGENAARS REGIONALE WEGEN

STAAT
FACILITEITEN VAN SLECHTE KWA-
LITEIT

OPPERVLAKTE ± 2.500 M2 

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 
MEI 2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

VERKAVELINGSVER-
GUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

BESCHERMINGSGE-
BIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE PE-
RIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

2.5B TUNNELS VAN DE VEEARTSENSTRAAT
VERBETERDE KWALITEIT VAN DE TUNNELS

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD VERBETERING VAN DE TUNNEL

OPPERVLAKTE ± 2.500 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE DEELNEMING
ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS,...) 
100%

DOELSTELLING(EN)

 › Het comfort voor zachte modi verhogen

 › Het gevoel van onveiligheid in de twee tunnels 
verminderen

 › De wijken Sint-Gillis en Anderlecht verbinden met 
kwaliteitsinfrastructuren die een positieve rol kunnen 
spelen als verbindende ruimtes in de stad

 › Rekening houdend met GRB

 › Beheer en beveiliging van deze ruimte

 › Gebruik van akoestische coatings voor het plafond 
en de muren en een adsorberende coating voor de 
oprit.

PROJECTBESCHRIJVING

Met deze operatie streven we naar een algemene ver-
betering van de inrichting van de twee tunnels:

 › rationalisatie van de autoruimte 

 › beveiliging van het fietspad

 › verbreding van de trottoirs

 › speciale aandacht moet worden besteed aan het 
verlichtingsproject

 › beveiliging van het kruispunt met de Fonsnylaan.

 › mogelijkheid om de verbetering van de twee tunnels 
uit te breiden met artistieke presentaties in de twee 
tunnels

Let op de aanwezigheid van mensen die op straat leven 
en die bij de planning moeten worden betrokken. 

Let ook op de passage van de GFR 9 in de tunnel.

 › Installatie van energiebesparende verlichting  

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners van de wijk

 › Gebruikers van de wijk    

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen overheidsinstanties en in 
het bijzonder met Beliris, een speler die werd bena-
derd om de operatie te leiden

 › Noodzakelijke afstemming met Brussel Mobiliteit, 
NMBS en Infrabel

 › Onontbeerlijk financieel partnerschap

 › Coördinatie met project op het Tweestationsblok

 › Afstemming met de studie van het netwerk Zuid  en 
Lokale Mobiliteitscontracten van de netwerken in de 
buurt

 › De samenleving van verschillende vormen van mobi-
liteit. Inclusief zachte mobiliteit met, in het bijzonder, 
de aanleg van een gemarkeerd, samenhangend en 
comfortabel fietspad van de bouwblok van de twee 
stations met de Zuidlaan .
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

PROJECTDRAGER(S)

 › Beliris

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Gemeente Anderlecht

 › Brussel Mobiliteit

 › NMBS > Infrabel

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

VERBETERDE EIGENSCHAPPEN VAN DE TUNNEL 1.168 M2 165 €/M2 ANDERE SUBSI-
DIES (BELIRIS, 
...)

€ 587.500,00

BTW 21% € 123.375,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

ANDERE SUBSI-
DIES (BELIRIS, 
...)

€ 5.875,00

STUDIES 10% € 58.750,00

BTW STUDIES 21% € 12.337,50

VERZEKERING 2,5% € 14.687,50

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
2,5%

€ 14.687,50

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 106.631,25

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 71.087,50

TOTAAL € 994.931,25

DEEL SVC 7 -

DEEL BELIRIS BIJAKTE 15 € 95 000,00

AANDEEL VAN ANDERE SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17...) € 899 931,25

€ 100 000

EINDTOTAAL (INCLUSIEF COÖRDINATIE VAN SVC 7) € 1 094 931,25

Cuyperspassage • Amsterdam • 2016 • Benthem Crouwel Architects

Passage • Tilburg • 2017 • Civic Architects

REFERENTIEPROJECTEN

JAAR OMSCHRIJVING
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2023
METING DOOR LANDMETER. START VAN HET OPZETTEN VAN DE OPERATIE MET DE PROJECTLEIDER EN ALLE 
PARTNERS (BELIRIS...)

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
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NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Belangrijkste conclusies van het MER
 › › • Beperkte verbetering van de milieukwaliteit als 

gevolg van ver gro ening en plaatselijke 
permeabilisatie:

 › › o Aanbeveling:
 › › - Het regenwater van de ondoordringbare gebieden 

van de Esplanade naar de doorlaatbare gebieden 
leiden door gebruik te maken van de natuurlijke 
zwaartekracht om de infiltratie ter plaatse te 
verhogen, of infiltratie onder de stam van de ondoor-
dringbare gebieden

 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, vrij van invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden

 › › - Bevordering van het hergebruik/de herwaardering 
van materialen die zullen worden verwijderd bij de 
permeabilisatie van het gebied om het gebied van 
de huidige weg te ontwikkelen. Als dat niet kan, geef 
dan de voorkeur aan lokale, duurzame en 

ecolologische 
 › materialen. De recuperatie van materialen/meubi-

lair voor de ontwikkeling bevorderen.
 › › • Mobiliteit:
 › ›  o Fietspaden zijn voorzien.
 › › o Verbeteringen aan voetpaden en oversteek-

plaatsen voor voetgangers zijn gepland.
 › › Aanbeveling: Mogelijke verschillen tussen de situa-

tie van SVC7 en het ontwerp van RPA Zuid met 
betrekking tot mobiliteit moeten worden onde-
rzocht op basis van  de  b es t aande  s tudies  van  
he t ontwerp van RPA Zuid.

 › › • Leefomgeving: De oversteekplaats voor zwakke 
gebruikers zal worden verbeterd en daardoor veili-
ger worden.



SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

104 105LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

DEEL 03
TWEESTATIONSPARK
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PARKINGANG

PARKINGANGDOORGANG

VERBINDING MET GERIJ

INGANG VAN HET PARK
VERBINDING MET BIESTEBROEK

NIEUWE DIEPTE VAN HET PARK

TECHNISCH GEBOUW

STELPLAATS 
HALLE

NIEUWE VOORZIEN-
ING

Gebouwde investeringen

SVC-operaties en gemengde operaties 

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in openbare ruimte

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)

Investeringen in parken

SVC-operaties en gemengde operaties

geassocieerde en te starten operaties (zie boek 2)
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TWEESTATIONSPARK

Het grote blok tussen de spoorlijn en 
de Tweestationsstraat verbergt het 
landschap van de Zenne. We zijn hier 
dicht bij het Zuidstation.
Het SVC wil dit landschap onthullen 
en deze ruimte openstellen voor de 
bewoners.

Een groene omgeving tussen water en 
ijzer
Het Tweestationsblok is een nogal uitzonderlijke plaats. 
Een groene omgeving midden in een zeer dichtbevolkt 
en grotendeels kunstmatig stukje stad. 

Hier, verscholen achter een tankstation, een carwash, 
technische gebouwen en de taluds van het spoor, biedt 
de Zenne haar laatste meters in de open lucht, alvorens 
te verdwijnen in een betonnen bekisting. 

Vanuit de Veeartsenstraat, na het oversteken van een 
honderd meter lange, zeer verharde en slecht aange-
legde parking, geeft een poort toegang tot een 
onverwachte groene ruimte die momenteel wordt 
beheerd door Leefmilieu Brussel. Schapen grazen daar 
op de oever aan de voorkant van taluds van de 
spoorlijnen.

Aan de overzijde is de andere oever niet toegankelijk.

Sinds het masterplan dat op 14 januari 2016 door de 
regering is goedgekeurd, plannen de regionale auto-
riteiten een nieuw stadspark in dit deel van de stad.

Het SVC 7 past in dit perspectief en biedt een nauwkeu-
rige en gefinancierde operationele opzet.

De keten van grootstedelijke parken
Deze toekomstige promenade is een belangrijk 
onderdeel van het netwerk van nieuwe groenvoorzie-
ningen op grootstedelijke schaal.

 › in het noordwesten leidt een opeenvolging van te 
ontwikkelen openbare ruimten naar het bekken van 
de Biestebroek, dat binnenkort een grondige trans-
formatie zal ondergaan (zie BBP);

 › de continuïteit van de rivier naar het zuiden en de 
doorgang van de spoorwegen zullen een gelegenheid 
zijn om het toekomstige Gerijpark te bereiken.

De aanleg van het Tweestationspark maakt ook deel 
uit van een meer algemeen beleid ter bevordering van 
waterwegen in stedelijke gebieden en grootschalige 
netwerking.
De Zenne (her)onthult zich beetje bij beetje als iden-
titeitselement van het Brussels Gewest.

We moeten de ontwikkeling van dit Tweestationspark 
dan ook zien in het perspectief van grootschalige 
koppeling.
Een schakel in een bredere strategie die tot doel heeft 
nieuwe groene ruimten aan te bieden, ook aan de bewo-
ners van de dichtstbevolkte wijken van de hoofdstad.

In deze strategie voorziet het SVC 7 in de gefaseerde 
aanleg van dit nieuwe park volgens de mogelijkheden 
van grondaankopen. Fase 1 omvat de toegang tot het 
park vanaf de kant van de Veeartsenstraat. Een van de 
cruciale punten van het project zal de verwerving van 
grond zijn die een tweede verbinding met de Parklaan 
m o g e l i j k  m a a k t ,  a a n  d e  k a n t  v a n  d e 
Tweestationsstraat.

HET KNOOPPUNT VAN DE 21E EEUW,

Gemeentelijke perimeters

waters

overdekte wateren

groene ruimten

overstromingsgevaar

 

GEBOUWEN

religie

scholen

sportfaciliteiten

gezondheid

cultureel en/of collectief

sociale bijstand

voetgangersboulevard 

voetgangersroutes

fietsroutes

opmerkelijke gebouwen
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De Zenne in 1953

De Zenne in 2020

De Zenne in 1846-1854

Orthofotografie, 1953

Orthofotografie, 2020

Kaart van Vandermaelen, 1846-1854

Orthofotografie, 2020 De Zenne in 2030

Microgeschiedenis van de Zenne op het 
Tweestationsblok
Toen het Bogaardenstation ter hoogte van het huidige 
Rouppeplein in Brussel aankwam, stroomde de Zenne 
nog in de open lucht naast de spoorlijn.

In de tweede helft van de 19e eeuw werden werken 
uitgevoerd om de rivier ondergronds te kanaliseren. 
Binnen de perimeter van het SVC 7 bleef de Zenne 
gedeeltelijk open tot de jaren 1950, toen deze (vrijwel) 
volledig werd gekanaliseerd.

Het Tweestationsblok (tussen de Tweestationsstraat en 
de spoorlijn) bleef in de eerste helft van de 20e eeuw 
sterk industrieel.

Dit uitgestrekte blok is ingeklemd tussen de openbare 
weg en het spoor en herbergt dan ook een stuk van de 
Zenne in de open lucht. De oevers wachten gewoon op 
een geschikte planning om te worden opengesteld voor 
het publiek.

De heropening van de Zenne, ambi-
tieuze regionale doelstellingen, een 
antwoord op de Europese richtlijn 
2000/60/EG
De Richtlijn 2000/60/EG van de Europese Unie stelt 
een kader vast voor een mondiaal communautair beleid 
op het gebied van water, met betrekking tot de bescher-
ming van deze hulpbron.

Deze richtlijn heeft tot doel waterverontreiniging te 
voorkomen en te verminderen, het duurzame gebruik 
ervan te bevorderen, het milieu te beschermen, de toes-
tand van aquatische ecosystemen (wetlands) te verbe-
teren en de gevolgen van overstromingen en droogtes 
te verzachten.

In dit kader heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ambitieuze doelstellingen voor de Zenne vastgelegd. 
Het Gewest werkt actief aan het thema waterkwaliteit. 
Dit is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit is onder 
meer te danken aan een nauwkeurige opvolging door 
Leefmilieu Brussel en dankzij de installatie van 
waterzuiveringsinstallaties.

Parallel met deze werken wordt de Zenne ontsloten 
waar dat nodig lijkt. 
De redenen hiervoor zijn talrijk: 

 › verbeteren van de ecologische kwaliteit van de rivier;

 › ecologische corridors in de stad introduceren;

 › de biodiversiteit versterken (door het aquatische 
milieu terug te brengen in de stad);

 › de stad verfrissen;

 › en ten slotte de identiteit van Brussel als waterstad 
herstellen.
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Een ingang van een park: mogelijkhe-
den en beperkingen
De Zenne in open lucht is op deze locatie niet toegan-
kelijk voor publiek.
De toegang wordt gerealiseerd via een open ruimte die 
toegankelijk is vanuit de Veeartsenstraat. In de huidige 
staat, is het een puur functionele, laagwaardige ruimte 
waarin veel activiteiten plaatsvinden.

KABELROOSTER (1)(2)

Het kabelrooster, beheerd door Vivaqua, een overheids-
bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van 
drinkwater, het beheer van rioleringsnetwerken en de 
bestrijding van overstromingen, is een belangrijke func-
tionaliteit die op de site moet worden behouden.
Het kabelrooster voorkomt dat groot afval de 
Zennesluizen binnendringt vooraleer de stad te 
doorkruisen.
Gezien zijn strategische functie moet het kabelrooster 
veilig zijn ten opzichte van het publiek en dus potentieel 
geïntegreerd in een gebouw. Ernaast bevindt zich een 
overloop voor afval, evenals de vrachtwagenruimte voor 
het reinigen van de machine.
In het gebouw waarin momenteel het kabelrooster is 
gevestigd, bevinden zich ook:

 › de deuren voor het sluiten/openen van de sluizen;

 › kantoren voor de beheerders van de zone Zuid van 
Vivaqua. Deze kantoren zijn vervallen;

 › werkplaatsen met sanitair voor arbeiders in het 
Vivaqua-gebied;

 › hoogspanningscabine.

Infrabel (3)(7)(8)

Vlak naast de spoorlijn, tegenover de Veeartsenstraat, 
herbergt een gebouw van gele baksteen een technisch 
gebouw van Infrabel.
De ligging van dit gebouw is strategisch voor Infrabel. 
Het biedt (in aangetaste omstandigheden) directe toe-
gang tot het spoor via een interne goederenlift (die niet 
meer werkt).

Op deze locatie moet een toegang worden gehandhaafd 
voor voertuigen die betrokken zijn bij het onderhoud 
van de spoorwegen bovenaan de talud.

TANKSTATION (4)

De gemeente Anderlecht is eigenaar van een perceel 
grond waarop een tankstation is gevestigd, waarvoor 
Shell een concessie heeft gekregen. Deze loopt binnen-
kort af.

Op hetzelfde perceel is een hoekgebouw van twee ver-
diepingen aan het hele blok bevestigd, tegenover de 
Frankrijkstraat. Het is niet opgenomen in de inventaris, 
maar van een zekere kwaliteit en gebouwd in de typische 
taal van gebouwen langs de spoorlijn. Het is ook een 
identiteitselement voor de site, en dus wenselijk om te 
behouden en te verbeteren.

HALLE- STELPLAATS (5)

Het gebouw, vermeld in de inventaris, wordt ingenomen 
door een meubelwinkel met toegang vanuit de 
Tweestationsstraat. 
Het gebouw is in goede algemene staat. Zowel de muren 
als het metalen frame.
Het biedt een groot potentieel voor het hosten van 
functies die verband houden met parkactiviteiten. 

De bakstenen muur en het opschrift op de gevel 'USINES 
A CUIVRE ET A ZINC DE ET A LUIK' getuigen van het 
industriële verleden van de site.

CARWASH (6)

Op het terrein bevindt zich ook een carwash. Deze is 
gelegen op een perceel waarvan de eigendom wordt 
gedeeld tussen de NMBS en Infrabel en waarvan de 
overeenkomst binnenkort afloopt.

DE ZENNE

in open lucht

overdekt

BODEM

ondoorlaatbaar

doorlaatbaar

OVERIGE

Gebouwen betrokken bij een project voor parkingang 

Topografie 

Sporen

Percelen

FUNCTIES

1. Vivaqua

2. Sibelga

3. Infrabel

4. Tankstation

5. Stelplaats Halle.

6. Carwash

7. Doorgang gereserveerd voor onderhoud van spoorlijnen

8. Cabine NMBS

9. Over van de Zenne, LB, schapen

10. Privéperceel

11. Sluisinspectie

1

3

4

5

6

7
8

9

10
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Tweestationspark
Deze wijken voorzien van nieuwe groene ruimtes is een 
van de belangrijkste uitdagingen die tijdens de diagnos-
tische fase van het SVC 7 werden geïdentificeerd en die 
al werden benadrukt in eerdere regeringsbesluiten. 

De elementen voor de aanleg van een openbaar park 
zijn er allemaal: 

 › beschikbare open ruimtes;

 › een kwaliteitsvolle groene ruimte; 

 › de Zenne die in de open lucht stroomt;

 › bruikbare grond;

 › regionale subsidies geïnjecteerd in de wijk om de 
leefomgeving te verbeteren.

De rechte lijn Zenne in open lucht en de oevers, ver-
borgen tussen de privépercelen en de spoorlijn, bieden 
een uniek potentieel binnen de perimeter.

Operationalisering via SVC 7
Gezien het gebrek aan groene ruimtes in de perimeter, 
lijkt het de rol van het SVC om de ontwikkeling van dit 
Tweestationspark nu te operationaliseren en deze kans 
te realiseren.

Het SVC stelt voor om voornamelijk de bouw van de 
toegang tot het toekomstige park te financieren of mee 
te financieren. Met name door aankopen (zie blad 5.2), 
sloop en aanleg van groene ruimtes. 

Een park en meerdere in-/uitgangen
Er wordt voorgesteld om hier een beetje af te wijken 
van de elementen die voorkomen in het masterplan 
2016 en in het ontwerp van RPA door een park met 
meerdere ingangen voor te stellen:

 › de eerste bevindt zich op het niveau van de driehoek 
gevormd door het tankstation, de talud van de 
spoorweg en het gebouw dat met name het kabelroos-

ter en de poorten van de sluizen huisvest;

 › de andere ontwikkelen zich langs de Tweesta-
tionsstraat (oostelijk deel / centraal deel / westelijk 
deel)

Deze configuratie maakt de constructie mogelijk van 
een circulatieruimte met sociale controle, mogelijkheid 
rond te lopen en een grotere doorlaatbaarheid naar de 
wijken.

Er zijn ook werkzaamheden aan de Veeartsenstraat 
gepland om de leesbaarheid van de ingang en de conti-
nuïteit met de Frankrijkstraat te verbeteren (zie het deel 
‘Hart van het station’ van dit document).
De heropening in de open lucht van een stuk Zenne 
van ± 80 m is wenselijk om ook daar te streven naar een 
verbetering van het leefklimaat in de wijken en om aan 
de rivier, de bakermat van de stad Brussel, haar plaats 
terug te geven.

Deze mogelijkheid zal worden onderworpen aan tech-
nische studies voor operationalisering in het kader van 
het SVC 7.

Oevers om te veroveren
Het park wordt vervolledigd met de ontwikkeling en 
opening van de oevers en taluds langs de Zenne.
Overeenkomstig de doelstellingen van Leefmilieu Brus-
sel blijft een deel van de twee oevers ontoegankelijk 
voor het publiek om de ontwikkeling van de biodiver-
siteit te verzekeren.

De kwaliteit van deze ontwikkelingen zal voor een groot 
deel afhangen van de juiste verhouding tussen de te 
bouwen delen en de diepte van de ontwikkelde open-
bare ruimte langs de oevers.

 Ingang van het park: Voorlopige sloop- en saneringsoperaties

Renovatie en eventuele uitbreiding van het hoekpand van het huidige Shell-tankstation

Verlenging van de opening van de Zenne

Bouw van een technisch gebouw aan de ingang van het Tweestationspark

Inrichting van de ingang van het park aan de kant van de Veeartsenstraat

Inrichting van de zuidelijke oever van de Zenne

Inrichting van de noordelijke oever van de Zenne

Inrichting van de ingang van het park aan de kant van de Tweestationsstraat

Ontwikkeling van de centrale verbinding met de Tweestationsstraat

Ontwikkeling langs de spoorlijnen

Haalbaarheidsstudie over de oversteek naar de site aan de Gerij
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3.0

DOELSTELLING(EN)

 › Verschaffen van technische expertise bij het beheer 
van de verschillende complexe projecttaken, zoals 
grondverwerving, bodemsanering en inrichtingen.

 › Coördineren van de verschillende bij het project 
betrokken belanghebbenden om een effectieve pro-
jectuitvoering te waarborgen.

 › Toezicht op de verwezenlijking van de projectdoels-
tellingen om ervoor te zorgen dat het geplande 
tijdschema en budget worden nageleefd.

 › Assisteren bij de vaststelling van strategieën voor de 
succesvolle uitvoering van het project in samenwer-
king met LB.

 › Naleven van milieu-, gezondheids- en veiligheidsnor-
men voor bodemsanering en inrichting van de site.

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De timing van de opstelling van het lastenboek en 
de timing van de toewijzing  voor een snelle start van 
de opdracht respecteren

 › De termijnen en het budget voor de uitvoering van 
het project respecteren.

 › Door de SHO voorziene programmawijzigingen reke-
ning gehouden zal worden met de resultaten van die 
haalbaarheidsstudies én met de daadwerkelijke vor-
deringen van de aankoopoperaties.

PROJECTBESCHRIJVING

Om de inrichting van het tweestationspark te waarbor-
gen en gezien een reeks beperkingen die in de 
beschouwingen moeten worden geïntegreerd, is het 
noodzakelijk een bijstand aan de opdrachtgever (BOG) 
te financieren. De operatie omvat de bijstand aan de 
aanbestedende overheid en haalbaarheidsstudies.

Deze BOG heeft tot doel het project van het tweesta-
tionspark te concretiseren in een dichte stedelijke 
context, waar zij technische deskundigheid en bijstand 
zal verlenen bij het beheer van de verschillende com-
plexe taken zoals de ruimtelijke haalbaarheid (organi-
satie van het park, inplanting van de gebouwen, enz.), 
de financiële haalbaarheid, de aankoop van grond, de 
bodemsanering, de inrichting, enz. De BOG heeft ook 
tot doel de verschillende bij het project betrokken 
actoren te coördineren en te zorgen voor de follow-up 
van de verwezenlijking van de doelstellingen voor het 
park. Dit omvat coördinatie met Vivaqua, Hydria, Sibelga, 
Infrabel, de NMBS, de gemeenten...
De BOG wordt geleid door Leefmilieu Brussel.
 
Het uitgangspunt van deze BOG is het in aanmerking 
nemen van het project van het tweestationspark zoals 
gedefinieerd (en gedeeltelijk gefinancierd) door de SVC 
7. Dit project kan als volgt worden onderverdeeld:

 › inrichting aan de hoofd van het blok (langs de 
Veeartsen Straat) (zie fiches 3.1, 3.2, 3.4 en 3.5)

 › uitbreiding van de opening van de Zenne die in  open-
lucht stroomt (zie fiche 3. 3) en verplaatsing van de 
ontroostering (zie fiche 3.4)

 › inrichting van de oevers (zie fiches 3.6 en 3.7)

 › aansluitingen op de straat van de twee stations (zie 
fiches 3.8 A/B/C)

 › haalbaarheidsstudie over de doorsteek naar de site 
van de gerij (zie fiche 3.9)

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De wijk ligt in een gebied met een tekort aan groene 
ruimte en kampt met een zeer hoge mineralisatiegraad 
(ongeveer 70%, tegenover 48% op regionale schaal), en 
is een van de dichtste en meest verstedelijkte delen 
van het hele BHG en waarschijnlijk van het koninkrijk.

De aanwezigheid van de Zenne, die op ±500 meter van 
het Zuidstation in open lucht stroomt, is een unieke 
gelegenheid om een nieuwe groene openbare ruimte 
te ontwikkelen die openstaat voor de wijken. Deze 
strategie maakt het mogelijk om, via financiering door 
SVC7 en andere partners, de uitdagingen waar te maken 
van een duurzamere stad zoals die in de GPDO zijn 
beschreven.

Deze nieuwe groene ruimte maakt het met name moge-
lijk : 

 › herontwikkelen van de rol en de plaats van de Zenne, 
de belangrijkste waterweg van het BHG (niet erg zicht-
baar vanuit de wijk), 

 › de verschijnselen van het hitte-eiland in de stad te 
bestrijden; 

 › de gronden rond de Zenne te saneren; 

 › de infiltratiecapaciteit van de bodem te verbeteren 
door te ontharden waar dat mogelijk is;

BIJSTAND AAN DE OPDRACHTGEVER VOOR DE 
INRICHTING VAN HET TWEESTATIONSPARK

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES OVERIGE

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE OVERIGE

EIGENAAR OVERIGE

STAAT OVERIGE

OPPERVLAKTE OVERIGE

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

BESCHERMINGS-
GEBIED

BODEMINVENTARIS OVERIGE

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD ZIE DE VOLGENDE DEELBLADEN

OPPERVLAKTE ZIE DE VOLGENDE DEELBLADEN

BOUWPROFIEL ZIE DE VOLGENDE DEELBLADEN

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

AANSLUITING VAN HET PARK DEUX GARES OPPERVLAK FINANCIERING PRIJZEN

BIJSTAND AAN DE OPDRACHTGEVER TWEESTATIONSPARK SVC € 170 000,00 

VOORLOPIGE FASERING

JAAR BESCHRIJVING

2023-2024 OPSTELLING LASTENBOEK TOEWIJZING

2024-2027 BOG
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PROJECTBESCHRIJVING

De aanwezigheid van de Zenne die in de open lucht 
stroomt, is een unieke kans in een wijk die zo dicht 
bebouwd en bewoond is als die van het Zuidstation.

Het SVC 7 is gebaseerd op deze mogelijkheid om een 
stadspark te ontwikkelen waar men kan wandelen langs 
de oevers van de Zenne.

Hiervoor moeten voorbereidende operaties worden 
uitgevoerd.
Na de verwervingsfase (zie blad 5.2) die zorgt voor de 
controle over de grond, is het noodzakelijk om sloop- 
en saneringsoperaties uit te voeren om de ontwikkeling 
van een nieuw wijkpark mogelijk te maken. In de vol-
gende fiches beschrijven we deze verschillende opera-

ties. Het Gewest bij overschrijding van het bedrag voor 
de “sanering”, na te hebben nagegaan welke ingrepen 
bij de overdracht van de rechten gefinancierd moeten 
worden door de eigenaars, zal zoeken naar bijkomende 
middelen voor alternatieve medefinancieringen en zich 
daarbij niet zal beperken tot de middelen van Leefmi-
lieu Brussel 

DOELSTELLING(EN)

 › Uitvoeren van voorlopige sloop- en saneringswerk-
zaamheden op bepaalde percelen van het 
Tweestationsblok

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede coördinatie tussen overheidsinstanties om de 
sloopwerkzaamheden en saneringen uit te voeren 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van het park

 › Aankoop van verschillende gronden

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSBLOK

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE
DE RUIMTELIJKE CONFIGURATIE VAN 
HET BLOK IS NIET OPTIMAAL

EIGENAAR OVERIGE

STAAT OVERIGE

OPPERVLAKTE OVERIGE

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP
SPOORWEGZONE
OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS OVERIGE

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Tweestationsblok is bijzonder als ingangspunt van 
de Zenne in de overwelving die de infrastructurele door-
gang van de rivier naar het noorden van het gewest 
verzekert.
De top van dit blok ligt grotendeels op openbare grond 
met een onderverdeling tussen de gemeente Anderlecht, 
de NMBS en Infrabel.
De ruimtelijke configuratie van de top van dit blok is 
niet optimaal en vloeit voort uit een logica van accu-
mulatie van samengestelde functies.
Op de top van het blok bevinden zich zowel een tech-
nisch gebouw van Infrabel (435/05_), een tankstation 
van Shell (329V6), een carwash (435/07_), een gebouw 
van Vivaqua (322/02_ + 435/04A) met kabelrooster, de 
poort van de Zennesluizen, kantoren, werkplaatsen.
Op dezelfde top van het blok bevinden zich ook tech-
nische eenheden zoals een hoogspanningscabine 
(opgenomen in het Vivaqua-gebouw), een pompinstal-
latie (435/03_) voor het transport van afvalwater naar 
de waterzuiveringsinstallatie Zuid en een oprit naar de 
spoorlijnen (23/24/62) voor interventies van Infrabel.

In de Tweestationsstraat ligt een groot, deels onbe-
bouwd perceel (322B3) op privégrond.

Ook de percelen 321V2, 318K2 en 318F2 in het hart en 
aan het einde van het blok zijn privé.

3.1
INGANG VAN HET PARK AAN DE KANT VAN DE 
VEEARTSENSTRAAT VOORBEREIDENDE SLOOP- EN 
SANERINGSOPERATIES

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

ZIE DE VOLGENDE FICHES

PROJECTDRAGER(S)

 › Zie details in de volgende tabel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeenten  ›    Infrabel

 › Vivaqua  ›    NMBS

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

DEEL SVC  (INCLUSIEF COÖRDINATIEKOSTEN) € 216 975,00 

AANDEEL TE BETALEN DOOR DE VERKOPER* € 381 600,00

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV € 598 575,00

JAAR OMSCHRIJVING

2023 METING DOOR LANDMETER. FINANCIERINGSPLAN. BEGIN VAN HET VERWERVINGSPROCES.

2024 VERWERVING. SLOOP EN/OF SANERING.

N° SLOOP / SANERING PROJECT-
DRAGER

OPPER-
VLAKTE

€/M2 FINANCIE-
RING

PRIJS

A SLOOP VAN HET GEBOUW VAN VIVAQUA VIVAQUA 840 M2 150 €/M2 SVC** € 138 600,00 

B SLOOP VAN DE CARWASH 2000 LB 350 M2 150 €/M2 SVC** € 57 750,00 

C

SLOOP VAN HET STATION EN DE ACHTERBOUW LB 125 M2 150 €/M2 SVC** € 20 625,00 

ONTMANTELING VAN DE TANKS EN BODEMSANERING 
[VOOR REKENING VAN DE HUIDIGE EXPLOITANT]

SHELL SHELL TE BEPALEN

D
BODEMSANERING VAN PERCEEL 435/03_

VERKOPER* ± 5.300 M2 75 €/M2 VERKOPER € 381 600,00
BODEMSANERING VAN PERCELEN 23/24/62

ANDERE SANERING VERKOPER* ZIE KAARTEN 3.7 , 3.8/A/B/C 

TOTAAL € 598 575,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIGE FASERING

* bij gebreke daarvan, door Leefmilieu Brussel als onderdeel van het contract voor de uitvoering van de werken
** inclusief coördinatiekosten

* bij gebreke daarvan, door Leefmilieu Brussel als onderdeel van het contract voor de uitvoering van de werken

Algemene conclusies
 › › Werkgelegenheid: minder werkgelegenheid 

(carwash, benzinestation)
 › › • Milieu:
 › › o De sloop- en saneringswerkzaamheden hebben 

tijdelijke gevolgen voor de geluidshinder/overlast. 
Aanbeveling: de werkzaamheden zo organiseren dat 
deze overlast voor de bewoners/gebruikers van de 
wijk beperkt blijft

 › ›  o Bodemgesteldheid:
 › › De sanering van de NMBS-percelen 23 / 24 / 62 en 

perceel 329V6 heeft een positieve invloed op de 
bodem- en grondwaterkwaliteit (plaatselijk)

 › › Aanbeveling: overweeg van tevoren zorgvuldig alle 
noodzakelijke studies met betrekking tot de inven-
tarisatiecategorie bodemgesteldheid van de  afzon-
derlijke percelen. Bijkomende studies kunnen leiden 
tot kosten en vertragingen in het tijdschema voor 
de herontwikkeling

 › o Afvalbeheer: er zal een grote hoeveelheid 
bouwafval worden geproduceerd. Dit heeft een 
negatief effect.

 › › Aanbevelingen:
 › › Een inventaris van de materialen van de te slopen 

gebouwen is van essentieel belang om een zo goed 
mogelijk hergebruik van deze materialen voor te 
bereiden.

 › › Aanmoediging van hergebruik/terugwinning van 
materialen voor de latere herontwikkeling van het 
gebied.

 › › De recuperatie van materialen/meubilair voor de 
inrichting bevorderen.

 › › Geef de voorkeur aan lokale, duurzame en ecolo-
gische materialen.

 › › Onderzoeken van de mogelijkheid om materialen 
uit te wisselen met nabijgelegen bouwplaatsen
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PROJECTBESCHRIJVING

Dit gebouw is gelegen op een problematische plek voor 
de ontwikkeling van het Tweestationspark (knelpunt 
langs de oevers van de Zenne) en moet verplaatst 
worden.
De uitbreiding met 80 meter van de Zenne in open lucht 
is daarom een unieke kans die moet worden bestudeerd 
aangezien het kabelrooster verplicht geplaatst moet 
worden op het traject van de Zenne aan de ingang van 
de sluizen.

Na de verwerving van het gebouw (zie blad 5.2) is het 
dus een kwestie van het uitvoeren van een sloopope-
ratie op percelen 435/04A +322/02_ via financiering 
van het SVC.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD SLOOP

OPPERVLAKTE 550 M2

BOUWPROFIEL GVL+1

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Vivaqua-gebouw bevindt zich in het midden van 
de kop van het Tweestationsblok. Op de plek waar de 
doorgang naar de oevers van de Zenne het smalst is. 
Dit gebouw bevat met name het kabelrooster dat nodig 
is voor de toegang tot de Zenne in de twee sluizen.
Het omvat ook vervallen kantoren voor arbeiders van 
V i v a q u a ,  e v e n a l s  w e r k p l a a t s e n  e n  e e n 
hoogspanningscabine.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT, 109

KADASTERNUMMER 435/04A + 322/02_

SITUATIE

TECHNISCH GEBOUW (KABELROOSTER, 
SLUISPOORTEN VAN DE ZENNE, WERK-
PLAATS)
ADMINISTRATIEF GEBOUW

EIGENAAR VIVAQUA

STAAT GEMIDDELD GECONSTATEERDE STAAT

OPPERVLAKTE
550 M2  (VOLGENS SCHATTING VAN HET 
AANKOOPCOMITÉ)

BOUWPROFIEL GVL+1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP
SPOORWEGZONE
OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

SLOOP VAN HET VIVAQUA-GEBOUW3.1A

PROJECTBESCHRIJVING

Na de verwerving van perceel 432/07_ (zie blad 5.2) 
staat het uitvoeren van een sloopoperatie van de 
CarWash du Midi gepland. Deze komt na afloop van de 
concessie.

Deze afbraak zal het mogelijk maken om het blok 
opnieuw te configureren en de ingang van het Twees-
tationspark te maken.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD SLOOP

OPPERVLAKTE 531 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Perceel 435/07_ is relatief symptomatisch voor de pro-
blemen die zich voordoen op het Tweestationsblok. 
Het herbergt een carwash die een heel deel van het 
blok inneemt met een bijbehorende parking. De veroor-
zaakte verharding is maximaal. We hebben echter 35 
meter verwijderd van de open Zenne. Dit perceel, deels 
eigendom van Infrabel en deels van de NMBS, is strate-
gisch voor de herinrichting van het blok. Dit zal de 
ontharding en de ontwikkeling van een begroeide pro-
menade mogelijk maken.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT, 111

KADASTERNUMMER 435/07_

SITUATIE CARWASH DU MIDI

EIGENAAR INFRABEL / NMBS

STAAT KOMEND EINDE VAN DE CONCESSIE

OPPERVLAKTE 531 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS TE BEPALEN

SLOOP VAN DE CARWASH DU MIDI3.1B
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3.1C

PROJECTBESCHRIJVING

Na de verwerving van perceel 329V6 (zie blad 5.2) staat 
het uitvoeren van een gedeeltelijke sloopoperatie (luifel 
en wit gebouw)/bodemsanering van het Shell 
Express-tankstation gepland.
Deze sloop/sanering zal het mogelijk maken om het 
blok opnieuw te configureren en de ingang van het 
Tweestationspark te maken.

De sloop van de overkapping van het tankstation en de 
achtergarage (wit gebouw) wordt ondersteund door 
fondsen van het SVC 7.

Het saneren van de bodem met in het bijzonder het 
demonteren van de tanks en het opruimen van de 
verontreinigde grond zal door de exploitant zelf worden 
uitgevoerd conform de aan hem verleende milieuver-
gunning. Indien nodig kan het BOFAS-fonds worden 
geactiveerd om deze sanering te verzekeren.

In het kader van het SVC 7 is een renovatie van het 
hoekgebouw gepland (zie operatie 3.2).

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT 105

KADASTERNUMMER 329V6

SITUATIE TANKSTATION 

EIGENAAR GEMEENTE ANDERLECHT

STAAT KOMEND EINDE VAN DE CONCESSIE

OPPERVLAKTE
PERCEEL 1.394 M2

GEBOUW 230 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND EN GVL+1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0+3

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
SLOOP 
BODEMSANERING

OPPERVLAKTE
PERCEEL 1.394 M2

GEBOUW 230 M2

BOUWPROFIEL BEGANE GROND EN GVL+1

FINANCIEEL MODEL
OPERATIE 100% SVC
(EXCLUSIEF BODEMSANERING)

SLOOP EN SANERING VAN HET SHELL 
EXPRESS-TANKSTATION

PROJECTBESCHRIJVING

Na de verwerving van de percelen 435/03_ / 23 / 24 / 
62 (zie blad 5.2) moet op deze percelen een bodemsa-
neringsoperatie worden uitgevoerd.
Vandaag worden ze gebruikt als openluchtparking en 
voor industriële activiteiten in het verleden. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de bodem van deze percelen vervuild 
is.

Er is daarom financiering door het SVC gepland voor 
bodemsanering.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De NMBS bezit drie percelen aan de kop van het 
Tweestationsblok.

Deze percelen zijn nu parkeerplaatsen, grotendeels 
verharde terreinen.

Het is van essentieel belang te zorgen voor volledig 
grondbeheer van deze activa om het Tweestationspark 
te kunnen ontwikkelen.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD SANERING

OPPERVLAKTE 5.305,88 M2

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

FINANCIEEL MODEL

VOOR REKENING VAN DE VERKOPER OF 
BIJ GEBREKE DAARVAN (VOORBEELD: 
ONTEIGENING) VOOR REKENING VAN 
HET SVC

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER 435/03_ / 23 / 24 / 62

SITUATIE OVERIGE

EIGENAAR ANDERLECHT EN NMBS

STAAT ± 100 % VERHARD

OPPERVLAKTE 5.305,88 M2

BOUWPROFIEL ONBEBOUWD

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS TE BEPALEN

SANERING VAN PERCELEN 435/03_ EN 23 / 24 
/ 623.1D

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Perceel 329V6 is strategisch voor de herconfiguratie van 
de kop van het Tweestationsblok.
Het is gelegen op de kruising tussen de Veeartsenstraat 
en het blok zelf.

Op dit perceel, eigendom van de gemeente Anderlecht, 
bevindt zich momenteel een Shell Express-tankstation 
waarvan het huurcontract met oppervlakterechten 
afloopt.
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Op het perceel 329V6, eigendom van de gemeente 
Anderlecht, bevindt zich momenteel een Shell 
Express-tankstation waarvan het huurcontract met 
oppervlakterechten afloopt.

Op de hoek van dit perceel staat een GVL+1-gebouw 
zonder bestemming maar van enig belang, afgerond 
aan de straatkant en met een architecturale taal die 
specifiek is voor de Zuidwijk, aangezien het is gemaakt 
van Fouquemberg-bakstenen (de beroemde gele 
baksteen, identiteit van de wijk).

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT, 103

KADASTERNUMMER 329V6

SITUATIE TANKSTATION 

EIGENAAR GEMEENTE ANDERLECHT

STAAT ONGEBRUIKT GEBOUW

OPPERVLAKTE 230 M2

BOUWPROFIEL GVL+1

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0+3

RENOVATIE EN EVENTUELE UITBREIDING VAN HET 
HOEKPAND VAN HET HUIDIGE 
SHELL-TANKSTATION

3.2

PROJECTBESCHRIJVING

Na de verwerving van dit pand (zie blad 5.2) moet de 
renovatie van het hoekpand worden geregeld.
Hierin kunnen voorzieningen worden ondergebracht 
die zorgen voor een actieve verbinding tussen stad en 
park.
We denken bi jvoorb e eld aan hore c a  of 
buurtvoorziening.
Ook de lokalen van de parkwachters kunnen een plek 
krijgen in dit gerenoveerde pand.
Een uitbreiding van het gebouw op het dak zou kunnen 
worden bestudeerd in verband met de bouwprofielen 
van de aangrenzende gebouwen en de technische 
mogelijkheden van het huidige gebouw.
Er zal moeten worden gezorgd voor een goede coördi-
natie met de ontruimingsoperatie (3.1 C) en de ontwik-
keling van het Tweestationspark (3.5).

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
RENOVATIE VAN HET HOEKGEBOUW VAN 
HET HUIDIGE SHELL-TANKSTATION 

OPPERVLAKTE ± 230 M2

BOUWPROFIEL GVL+1

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

DEEL SVC € 395 312,50

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 39 531,25

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV € 434 843,75

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN*

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Gewest (Gewestbestuur of Leefmilieu Brussel)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Stad Brussel

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023
EINDE VAN DE EXPLOITATIE VAN HET SHELL EXPRESS-TANKSTATION. METING DOOR LANDMETER. FINANCIËLE 
CONSTRUCTIE
VERWERVING. BOUWRIJP MAKEN VAN HET HOEKPAND VOOR TIJDELIJKE BEWONING.

2024
SLOOP. SANERING. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VE-
RANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET 
INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. BEGIN TIJDELIJKE BEZETTING (ZIE 
FICHE 4.2)

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.
INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCUMENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STE-
DENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN. 

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

RENOVATIE VAN HET HOEKGEBOUW 230 M2 1 000 €/M2 SVC € 230 000,00

BTW 21% SVC € 48 300,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 1 150,00

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) SVC € 28 750,00

BTW STUDIES 21% SVC € 6 037,50

VERZEKERING 2,5% SVC € 5 750,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 5 750,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 41 745,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 27 830,00

TOTAAL € 395 312,50

* indien het gebouw op het dak zou worden uitgebreid, moet er extra budget door 'cofinanciering worden gezocht';
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DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › Implementeren van ecologische normen

 › De Zenne in de kijker zetten, de enige echte rivier in 
Brussel 

 › Reageren op Europese doelstellingen inzake het 
beheer van waterwegen

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Verplaatsing van het kabelrooster en de sluispoorten 
van de Zenne

 › Coördinatie tussen openbare entiteiten en in het 
bijzonder tussen Leefmilieu Brussel en Vivaqua om 
deze heropening zo goed mogelijk te beheren 

 › Goede afstemming met het project van openbare 
ruimten aan de ingang van het park

 › Verwerving van de grond

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD HEROPENING VAN DE ZENNE

OPPERVLAKTE 80 STREKKENDE METER

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE OPERATIE
LEEFMILIEU BRUSSEL 100%

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER -

SITUATIE GEKANALISEERDE RIVIER

EIGENAAR OPENBAAR

STAAT

GOEDE STAAT VAN DE ONDERGRONDSE 
DOORGANG, SLECHTE KWALITEIT VAN DE 
BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN (PAR-
KEREN)

OPPERVLAKTE 80 STREKKENDE METER

BOUWPROFIEL -

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0+3

3.3 VERLENGING VAN DE OPENING VAN DE SENNE

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

In het hart van het Tweestationsblok stroomt de Zenne 
in de open lucht. Op 100 m van de Veeartsenstraat stort 
het zich in twee openingen ter hoogte van het Viva-
qua-gebouw. De sluizen doorkruisen een weinig kwali-
tatieve en puur functionele ruimte. Deze driehoek wordt 
met name ingenomen door een tankstation, een tech-
nisch gebouw van Infrabel en een carwash (zie vorige 
fiche). Dankzij gunstige voorwaarden (aflopen van 
exploitatiecontracten, talrijke openbare percelen, 
geplande SVC-investeringen) is het nu mogelijk om op 
deze locatie een heropening van de Zenne in open lucht 
voor te stellen.
De drijfveren voor het verlengen van de rivier in open 
lucht zijn zowel ecologisch (implementatie van biodi-
versiteit, versterking van koelte-eilanden enz.) als sym-
bolisch. Het doel is om de kwaliteit van de leefomgeving 
te verbeteren.
De Zenne eindelijk zichtbaar in een zeer dicht gebied 
van het Gewest is een unieke kans. Deze opportuniteit 
zal vanaf de start van de uitvoering van SVC 7 geana-
lyseerd worden om te bepalen of deze bijkomende 
opening van de Zenne haalbaar en mogelijk is binnen 
de uitvoeringstermijn van het SVC 7.

PROJECTBESCHRIJVING

De operatie bestaat erin het tracé van de Zenne in de 
open lucht uit te breiden tot aan de kop van het Twees-
tationsblok, dat wil zeggen aan de voorzijde van de 
Veeartsenstraat.

Dit maakt het volgende mogelijk:

 › verbinden van de nieuwe groene ruimte met de stad 
met een bepalend element: de Zenne;

 › uitbreiden van de groene ruimte op de oever (een 
zeldzaam element in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) met meer dan 80 meter (x2) en een atypische 
groene omgeving bieden aan de bewoners en gebrui-
kers van de wijk;

 › het accent leggen op de rivier, een sterk symbolisch 
element dat de stad doorkruist zonder ooit gezien 
te worden;

 › verplaatsen van de technische elementen zoals het 
kabelrooster, de poorten van de sluizen en zorgen 
voor een meer groen in het hart van het blok door 
de toegang tot de oevers van de Zenne te 
verbeteren; 

 › het opzetten van vistrappen en het oplossen van het 
probleem van een kleine waterval (± 70 cm) die 
verhindert dat ze stroomopwaarts zwemmen.

Voorbereidende technische studies zijn nodig en zullen 
toelaten om de interventie nauwkeurig te kaderen.
Op dit punt en voor de uitvoeringsfase is de coördinatie 
tussen Leefmilieu Brussel en Vivaqua een sterk 
prerogatief.

Ook het beveiligen van de oevers zal bij deze gelegen-
heid zorgvuldig worden bestudeerd. Er wordt verwacht 
te anticiperen op mogelijke watervallen in de rivier 
zonder  de  noo dz ake l i j ke  e lementen  te 
overdimensioneren.

De operatie is geassocieerd en 100% ondersteund door 
Leefmilieu Brussel.
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VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

VOORLOPIGE FASERING (*)

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 € 0

DEEL LEEFMILIEU BRUSSEL € 1 375 000,00

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 0

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 1 375 000,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Vivaqua

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis

Crèche Pilouk • Duurzaam wijkcontract Historisch Koekelberg • 2019 • Baumans-Deffet architecten • Foto's Séverin Malaud 
© urban.brussels

Heropening van de Noord-Zenne (@www.life-belini.be), project uitgevoerd door LB

Heropening van de Zenne, bs Paepsem (@www.life-belini.be), project uitgevoerd door LB

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

DE ZENNE IN OPEN LUCHT BRENGEN 80 ML 10 000 €/ML LB € 800 000,00

BTW 21% LB € 168 000,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% LB - €

STUDIES 12,5% LB € 100 000,00

BTW STUDIES 21% LB € 21 000,00

VERZEKERING 2,5% LB € 20 000,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% LB € 20 000,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% LB € 145 200,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% LB € 96 800,00

TOTAAL 80 ML 17 187 €/ML € 1 375 000,00

(*) De voorlopige fasering moet absoluut rechtstreeks verband houden met de operatie 3.4. 
Voorlopige studies zullen een preciezere uitsplitsing moeten bepalen

Algemene conclusies
 › › Deze operatie heeft een zeer positieve invloed op 

het natuurlijke erfgoed, het groene en blauwe 
netwerk, de fauna en flora, de watercyclus, de groene 
ruimten en het stadslandschap.

 › › Aanbevelingen:
 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-

keling van de oevers in samenhang met een vege-
tatie die typisch is voor dit soort milieu

 › › - er zijn diepgaande studies nodig over water, 
fauna/ flora en stedelijk landschap

 › › - Overbelichting van dit deel van de heropende 
Zenne vermijden om verstoring van de fauna te 
beperken. Indien verlichting wordt geïnstalleerd, 
verlichting kiezen die is

 › ›  aangepast aan de fauna (aangepaste golflengte)
 › › - de nuttige toepassing van afval van de sloop van 

trottoirs bevorderen
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DOELSTELLING(EN)

 › Integreren van alle benodigde technische functies in 
één gebouw

 › Dit technische gebouw laten werken als een pavil-
joengebouw bij de ingang van het park

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Bouwkundige kwaliteit van het gebouw met vooral 
toezicht via de cel van de BMA

 › Goede coördinatie tussen Vivaqua, Sibelga, Hydria 
om de beperkingen op te lossen die verband houden 
met de concentratie van technische functies die 
momenteel verspreid zijn aan de bovenkant van het 
Tweestationsblok

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD BOUW VAN EEN TECHNISCH GEBOUW 

OPPERVLAKTE 210 M2

BOUWPROFIEL GVL+1

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

PROJECTBESCHRIJVING

Het gaat om de bouw van een nieuw technisch gebouw 
gelegen aan de ingang van het park, waarin een aantal 
nuttige functies voor het goed functioneren van het 
gebied worden ondergebracht.
Deze verschillende elementen worden hier 
opgesomd:

 › kabelrooster voor de ingang van de Zenne in de 
sluizen;

 › containerisatie van afval met voertuigtoegang;

 › sluisdeuren;

 › hoogspanningscabine van Sibelga;

 › pompstation Hydria om afvalwater van de wijk naar 
de zuidelijke zuiveringsinstallatie van het gewest te 
brengen.

Dit gebouw wordt compact en functioneert als een 
paviljoengebouw bij de ingang van het park.
Alle technische elementen worden samengebracht 
binnen de infrastructuur zelf met een interne berijdbare 
toegang.

Vanaf de eerste schetsen van dit technische gebouw 
moeten enkele prerogatieven worden geïntegreerd:

 › vrachtwagens hebben toegang tot de binnenkant om 
de afvalcontainer van het kabelrooster regelmatig te 
legen;

 › een optimaal ventilatiesysteem is noodzakelijk aan-
gezien de activiteiten van het pompstation regelma-
tige zware slibreiniging vereisen.

Architectonisch streven we naar een gebouw dat geïnte-
greerd is in de omgeving van het park maar ook een 
stilistische kwaliteit bezit.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De verlenging van de opening van de Zenne brengt de 
noodzaak met zich mee om het Vivaqua-gebouw en 
daarin met name het kabelrooster aan de ingang van 
de rivier in de sluizen en de toegangsdeuren naar deze 
sluizen te verplaatsen

Gezien de doelstelling om de Zenne over de langst 
beschikbare lengte te heropenen, zal dit gebouw uite-
raard gelegen zijn tegenover de Veeartsenstraat.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER 435/03_

SITUATIE OPENLUCHTPARKING

EIGENAAR NMBS

STAAT NIET VAN TOEPASSING

OPPERVLAKTE NIET VAN TOEPASSING

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP
SCHRIJLINGS OP SPOORWEGGEBIED EN 
OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS TE BEPALEN

BOUW VAN EEN TECHNISCH GEBOUW AAN DE 
INGANG VAN HET TWEESTATIONSPARK3.4
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIGE FASERING (*)

Riqualificazione Area industriale Persico spa • Nembro • Italië • 2016 • Francesco Adobati Architetto

Protestants parochiecentrum • Herbolzheim • Duitsland • 2017 • Marcus Hug, Soara Bernard, Fabian Schmidt Architectes

DEEL SVC 7 € 721 875,00

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 72 187,50

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 794 062,50

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

BOUW VAN EEN TECHNISCH GEBOUW 210 M2 2 000 €/M2 SVC € 420 000,00

BTW 21% SVC € 88 200,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 2 100,00

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) SVC € 52 500,00

BTW STUDIES 21% SVC € 11 025,00

VERZEKERING 2,5% SVC € 10 500,00

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 10 500,00

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 76 230,00

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 50 820,00

TOTAAL € 721 875,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Vivaqua

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Vivaqua of LB (indien Vivaqua bij MO) › BMA

 › Sibelga › Gemeente Anderlecht

 › Hydria › Gemeente Sint-Gillis

(*) De voorlopige fasering moet absoluut rechtstreeks verband houden met de operatie 3.3. 
Voorlopige studies zullen een preciezere uitsplitsing moeten bepalen

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG

 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Algemene conclusies
 › › Gebouwd erfgoed: de verplaatsing van dit gebouw 

betekent dat het gebouw van de stelplaats van Halle 
meer op de voorgrond treedt.

 › › • Milieu: Het gaat om een verplaatsing van functies 
die reeds aanwezig zijn in het gebied van het toe-
komstige park. De gevolgen zullen dus vergelijkbaar 
zijn.

 › › o Aanbevelingen:
 › › – Efficiëntere en minder vervuilende technische 

apparatuur
 › › – Bestudering van de mogelijkheid van een groen-

dak of een groengevel voor een betere integratie in 
het park.

 › › – Bestudering van de mogelijkheid om materialen 
van het oude zeefgebouw terug te winnen voor dit 
gebouw

 › ›  • Leefomgeving:
 › › o Stedelijk landschap: in vergelijking met het bes-

taande gebouw zal het nieuwe gebouw worden 
geïntegreerd  in  de  parkomgeving  en  een

 › stilistische kwaliteit hebben waarin alle technische 
overwegingen zijn geïntegreerd

 › › o Aanbevelingen:
 › › – Een optimaal ventilatiesysteem zal nodig zijn 

vanwege de activiteiten van het pompstation waarbij 
regelmatig zwaar slib moet worden gereinigd

 › › – Zorgen voor een veilig samenleven van de gebrui-
kers van het park en de vrachtwagens/voertuigen 
die in het nieuwe gebouw moeten komen
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DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › De wijk voorzien van een nieuwe groene ruimte die 
toegankelijk is voor het publiek en georganiseerd is 
rond de Zenne die in de open lucht stroomt

 › Analyse van de mogelijkheid om openbare toiletten 
en urinoirs te integreren 

 › Rekening houden met de toegang tot drinkwater in 
de openbare ruimte 

 › De mogelijkheid analyseren om speelzones aan te 
leggen

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Aankopen, afbraakwerken en voorsanering (zie vorige 
fiches)

 › Ve r p l a a t s e n  v a n  e n k e l e  g e b o u w e n 
(Vivaqua-gebouw...)

 › Noodzakelijke coördinatie tussen openbare entiteiten 
(Vivaqua, Infrabel , NMBS, Leefmilieu Brussel , 
gemeenten enz.)

 › Goede afstemming met alle projecten rond het 
Tweestationspark en de link met de stad 

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Tweestationsblok is bijzonder als ingangspunt van 
de Zenne in de overwelving die de infrastructurele door-
gang van de rivier naar het noorden van het gewest 
mogelijk maakt (sluis).

De kop van het blok is grotendeels verhard met meer-
dere parkeergarages.
De Zenne in open lucht wordt op geen enkele manier 
gewaardeerd. Ze is zelfs niet zichtbaar vanuit de open-
bare ruimte en is verbannen achter toegangspoorten.

De aanwezigheid van de Zenne die in de open lucht 
stroomt in een wijk met een structureel gebrek aan 
groen, is echter een unieke kans die het SVC 7 wil grijpen 
door de ontwikkeling van een nieuwe groene ruimte in 
een stedelijke omgeving te plannen.

In de huidige situatie zijn de percelen eigendom van 
meerdere (para)publieke actoren.
Gemeente Anderlecht, Vivaqua, Infrabel, NMBS.

PROJECTBESCHRIJVING

Met operatie 3.5A wil het SVC de kop van het Tweesta-
tionsblok herwerken en daar een nieuw stadspark 
creëren.
Hiervoor is voorafgaande verwerving/sloop/sanering 
noodzakelijk om het volledige grondbeheer van deze 
percelen te verzekeren (zie vorige bladen en blad 5.2 
voor aankopen).

Operatie 3.5A betreft de groenvoorzieningen die nodig 
zijn voor de aanleg van dit park. 
Het gaat hierbij om:

 › ontharden van de ruimte;

 › de volle grond terugvinden;

 › waar mogelijk hoge bomen aanplanten;

 › deze voor het publiek toegankelijke nieuwe ruimte 
uitrusten met passend straatmeubilair.

Twee loopbruggen zorgen voor een doorgang van de 
ene oever van de Zenne naar de andere. Het park 
verstrengelt zich met het in de open lucht stromende 
verlengde van de Zenne.

Er zijn enkele parkeerplaatsen nodig om de activiteiten 
van Vivaqua en Infrabel te verzekeren. Gedeeld parkeren 
wordt vooropgesteld (in het blok zelf langs het spoor, 
op straat, aan de andere kant van het blok enz.).

Voor de activiteiten van Infrabel is de toegang voor 
voertuigen die het park kunnen oversteken noodzake-
lijk. Het gaat om de aansluiting van de Veeartsenstraat 
en de helling van de op- en/of afrit tot de sporen, zodat 
Infrabel vooral het onderhoud kan uitvoeren.

De operatie wordt voor 100% gefinancierd door het 
SVC. Ze wordt gedragen door Leefmilieu Brussel.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
AANLEG VAN EEN UITGERUSTE GROENE 
RUIMTE

OPPERVLAKTE 5.300 M²

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL OPERATIE 100% SVC

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES VEEARTSENSTRAAT

KADASTERNUMMER
329V6 435/03_ 435/04A 435/05_ 
435/07_ 322B3

SITUATIE
OPEN RUIMTE, TECHNISCHE GEBOUWEN 
EN OPENLUCHTPARKING

EIGENAARS
INFRABEL, NMBS, VIVAQUA, GEMEENTE 
ANDERLECHT

STAAT
SLECHTE KWALITEIT VAN VOORZIENIN-
GEN, 100% ONDOORLAATBARE RUIMTE

OPPERVLAKTE 5.300 M²

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO + SPOORWEGGEBIED

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS
32V06 : 0+3
435/03_ : 0+2

3.5
INRICHTING VAN DE INGANG VAN HET PARK AAN 
DE KANT VAN DE VEEARTSENSTRAAT MET DE 
BOUW VAN TWEE VOETGANGERSBRUGGEN



140 141

REFERENTIEPROJECTEN
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UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Vivaqua  ›   Infrabel / NMBS

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis

DEEL SVC 7 € 2 271 876,75

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 227 187,68

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 2 499 064,43

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

SANERING EN SLOOP ZIE FICHE 3.1 EN SUBFICHE 3.1X

ONTWIKKELINGEN (OPENBARE PERCELEN) 5 300 M2 235 €/M2 SVC € 1 245 500,00

BOUW VAN TWEE LOOPBRUGGEN 40 ML (2X20) 2 500 €/ML SVC € 100.000,00

BTW 21% SVC € 282 555,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% SVC € 6 727,50

STUDIES 10% SVC € 134 550,00

BTW STUDIES 21% SVC € 28 255,50

VERZEKERING 2,5% SVC € 33 637,50

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% SVC € 33 637,50

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% SVC € 244 208,25

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% SVC € 162 805,50

TOTAAL € 2 271 876,75

James Canning Gardens • Janet Rosenberg & Studio • Toronto • 2021

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

Algemene conclusies
 › › Het natuurlijk erfgoed (Zenne) wordt in de kijker 

gezet
 › › • Sociale cohesie: een park is een ontmoetingsplaats 

voor de plaatselijke bevolking
 › › • Uitrusting:
 › › • De aanleg van een park heeft een positief effect 

op de beperkte recreatiemogelijkheden in het 
gebied.

 › › • Aanbevelingen: Aanleg van een ‘natuur’-
speelplaats voor kinderen, aanleg van een fitnesspar-
cours in het parkgebied om de plaatselijke bevolking  
sportmogelijkheden te bieden.

 › › • Aanzienlijke milieuverbetering: - De ontwikkelin-
gen zullen het groene karakter van de binnenste 
blokken en de herwaardering en stedelijke integratie 
van de Zenne  versterken, zoals voorgeschreven in 
de GPDO van 2018 voor dit gebied.

 › › - permeabilisatie en vergroening zijn zeer positief 
voor de watercyclus (infiltratie van regenwater, 
afvloeiing naar de Zenne), de luchtkwaliteit, het 
groene en blauwe netwerk, fauna en flora, het 
koelte-eiland

 › › - installatie van een vistrap om de vissen stroo-
mopwaarts te laten zwemmen

 › ›  - bodemverdichting en ontwikkeling van het 
bodemleven

 › › - Aanbevelingen:
 › › - regenwater van ondoordringbare gebieden naar 

doorlaatbare gebieden leiden door gebruik te 
maken van de natuurlijke zwaartekracht om de infil-
tratie ter plaatse te verhogen

 ›
 ›
 ›

 › › - Zorg voor een reservoir voor regenwater, te 
gebruiken voor onderhoud van de vegetatie.

 › › - Streven naar biologische diversiteit bij de ontwik-
keling, zonder invasieve soorten, en ecologisch 
beheer van plantengebieden.  Hit te- en 
droogtebestendige

 › ›  soorten moeten worden overwogen.
 › › - Bevordering van het hergebruik/de recuperatie 

van materialen die bij de permeabilisatie van het 
gebied zullen worden verwijderd. Als dat niet kan, 
geef dan de

 › › voorkeur aan lokale, duurzame en ecologische 
materialen. De recuperatie van materialen/meubi-
lair voor de ontwikkeling bevorderen.

 › ›  • Mobiliteit: aanbevelingen:
 › › - Bij de ingangen van het park moet een fietsens-

talling komen.
 › › - Bijzondere aandacht moet worden besteed aan 

de toegankelijkheid van het toekomstige park en 
de faciliteiten voor personen met beperkte mobi-
liteit, en tussen de bushalte Veeartsen en de ingang 
van het park.

 › ›  • Verbetering van de leefomgeving:
 › ›  - stedelijk landschap
 › › - aanleg van een openbaar park (kwantitatief en 

kwalitatief)
 › ›  - vermindering van de overlast (lawaai, lucht)
 › › - aanbeveling: streef naar een goede verbinding 

tussen alle delen van het park van de verschillende 
activiteiten van punt 3.5
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De Zenne stroomt in de open lucht binnen het 
Tweestationsblok.
De twee oevers van de rivier zijn zeer verschillend in 
diepte en kwaliteit. 

Deze operatie betreft de oever langs de spoorlijn. 
Deze groene ruimte bestaat uit twee entiteiten: de talud 
van de spoorlijn en een vrij open en brede weide.
De talud wordt ingenomen door een hoge plant, die 
tot 3,5 m hoog kan worden, bekend als de Japanse 
duizendknoop (Fallopia Japonica).
Om de verspreiding van deze invasieve plant tegen te 
gaan, gebruikt Leefmilieu Brussel schapen om deze 
groene ruimte onderhouden. 

Infrabel en NMBS zijn eigenaar van de percelen. 
Momenteel heeft het publiek geen toegang.

De oevers van de rivier zijn van beton. De Zenne is deels 
bedekt met dichte begroeiing, met name onderaan het 
perceel met de aanwezigheid van hoge bomen en een 
dichte plantenmassa. 
Het contrast met het stedelijke panorama is behoorlijk 
indrukwekkend.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES GEMEENTE SINT-GILLIS

KADASTERNUMMER NIET VAN TOEPASSING

SITUATIE GROENE OPEN RUIMTE

EIGENAAR INFRABEL

STAAT OEVER DEELS BEGRAASD DOOR SCHAPEN

OPPERVLAKTE 7.412 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS TE BEPALEN

INRICHTING VAN DE 
ZUIDELIJKE OEVER VAN DE 
ZENNE

3.6

DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › Wijken voorzien van nieuwe toegankelijke groene 
ruimtes

 › De ecologische normen in de stad verbeteren

 › Rekening houden met de toegang tot drinkwater in 
de openbare ruimte 

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Aanleg van de ingang van het park

 › Goede afstemming tussen actoren

 › Coördinatie met de studie van de passage van de 
Zenne boven het spoor (aansluiting op de Gerijsite)

 › Overeenkomst met Infrabel

PROJECTBESCHRIJVING

In navolging van de ontwikkeling van de ingang van het 
park zijn de oevers van de Zenne ontwikkeld en open-
gesteld voor het publiek.

De zuidelijke oever kan snel worden ontwikkeld gezien 
het verzekerde openbare grondbeheer. Een geactua-
liseerde overeenkomst tussen Infrabel en Leefmilieu 
Brussel is noodzakelijk.

De beoogde ontwikkelingen zijn vrij minimalistisch met 
de lay-out van een eenvoudig pad in een omgeving die 
over het algemeen dicht aanleunt bij de huidige staat. 
Enkele prerogatieven:

 › 100% behoud van de doorlaatbaarheid van de oever, 
ook voor te traceren paden (minimale poreuze 
materialen);

 › punctueel en aangepast straatmeubilair;

 › verlichtingssysteem niet naar de lucht gericht met 
kelvin-temperaturen onder 3000 en verondersteld 
zwart bandraster;

 › een deel kan worden beschermd tegen de aanwezi-
gheid van de mens om de ontwikkeling van de natuur 
en de biodiversiteit te waarborgen.

Deze voorstellen dienen later in het proces nader te 
worden bestudeerd.

Leefmilieu Brussel financiert de operatie. Een zoektocht 
naar een externe subsidie zal moeten worden geana-
lyseerd, met name in het kader van toekomstige oproe-
pen voor EFRO-projecten 2021-2027.
Leefmilieu Brussel is ook de projectleider en de toe-
komstige beheerder van de site.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD AANLEG VAN EEN GROENE RUIMTE

OPPERVLAKTE 7.412 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE OPERATIE
LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.) 
100%
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

REFERENTIEPROJECTEN

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis

 › Infrabel › NMBS

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

AANLEG VAN HET PARK 7.412 M2 165 €/M2
LB EN/OF SUBSI-
DIES (EU, ENZ.) 

€ 1 222 980,00

BTW 21% € 256 825,80

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

LB EN/OF SUBSI-
DIES (EU, ENZ.) 

€ 6 114,90

STUDIES 10% € 122 298,00

BTW STUDIES 21% € 25 682,58

VERZEKERING 2,5% € 30 574,50

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 30 574,50

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 221 970,87

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 147 980,58

TOTAAL € 2 065 001,73

 Shanghai Power Station • Atelier Liu Yuyang Architects • Sjanghai • 2019

Akasya Central Park • SDARCH Trivelli&Associati, Alhadeff Architects • Antwerpen • 2014

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 € 0

DEEL LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.)  € 2 065 001,73 

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 0

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7  € 2 065 001,73 

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

Algemene conclusies
zie blad  3.5
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De Zenne stroomt in de open lucht binnen het 
Tweestationsblok.
De twee oevers van de rivier zijn zeer verschillend in 
diepte en kwaliteit.
Deze operatie betreft de noordoever van de Zenne. 
Degene die wordt begrensd door de privépercelen aan 
de Tweestationsstraat.
Twee percelen zijn van dezelfde eigenaar (321VS2, 
322B3). Ondertussen wordt de derde (318K2) ingenomen 
door de firma Proximus (zie ‘nulscenario’ van de 
diagnose).
De diepte van de oever wordt plaatselijk beperkt door 
de inplanting van gebouwen.
De oever wordt behandeld als een restruimte onderaan 
de percelen. Geen waardering, geen ontwikkeling, geen 
interactie met de rest van het programma van het blok. 
Het is gebetonneerd over de hele oversteek van het 
blok.
Dit verhinderde niet dat de vegetatie zich ontwikkelde 
en de confrontatie aanging met dit omliggende beton. 
Deze confrontatie verleent behoorlijk interessante 
kenmerken aan de site.
.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES GEMEENTE ANDERLECHT

KADASTERNUMMER C318K2, C321V2, C322B3

SITUATIE
GROENE OPEN RUIMTE, PARKING MET 
TEGELS, MAGAZIJN

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
ACHTERKANT VAN HET BLOK. GEEN 
VOORZIENINGEN

OPPERVLAKTE 6.570 M2

BOUWPROFIEL
GEBOUW OP PRIVÉPERCEEL 
MAX R+2

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS 0+4 / 4 / 3

INRICHTING VAN DE 
NOORDELIJKE OEVER VAN DE 
ZENNE

3.7

PROJECTBESCHRIJVING

De operatie heeft tot doel een wandeling langs de rivier 
te creëren op de noordelijke oever van de Zenne.

Het idee is om ruimte te winnen rond het water en 
diepte te geven aan het park.
De Zenne mag niet onder druk worden gezet door ove-
rambitieuze ontwikkelingsprogramma’s. Helemaal het 
tegenovergestelde. De openbare ruimte moet zo wor-
den ingericht dat de intrinsieke kwaliteiten van de site 
en in het bijzonder de aanwezigheid van de Zenne wor-
den versterkt.
Het programma van het SVC 7 stelt voor om langs de 
hele Zenne een minimumbreedte van 30 m te vinden.

De indeling van toekomstige gebouwen moet ervoor 
zorgen dat hun hoogte niet groter is dan de verhouding 
van ¾ ten opzichte van de afstand tot het water.
De mogelijkheid om beton geheel of gedeeltelijk te 
verwijderen van de oevers van de Zenne zal worden 
onderzocht en worden aangepakt indien de omstandi-
gheden het toelaten.

Met een loopbrug aan het einde van het parcours kan 
men van de ene oever naar de andere, om te zorgen 
voor verkeer op de locatie.
De beoogde ontwikkelingen zijn vrij minimalistisch en 
accentueren de site (eenvoudige kruising, maximale 
doorlaatbaarheid, aangepast straatmeubilair, aangepast 
verlichtingssysteem enz.).

Leefmilieu Brussel financiert de operatie.
Het zoeken naar externe subsidie zal moeten worden 
geanalyseerd, met name in het kader van toekomstige 
oproepen voor EFRO-projecten 2021-2027.
Stedenbouwkundige lasten gekoppeld aan eventuele 
privéprojecten die op het blok kunnen worden ontwik-
keld, kunnen ook de budgettaire enveloppen 
vervolledigen.
Leefmilieu Brussel is ook de projectleider en de toe-
komstige beheerder van de site.

DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › Wijken voorzien van nieuwe toegankelijke groene 
ruimtes

 › De ecologische normen in de stad verbeteren

 › Rekening houden met de toegang tot drinkwater in 
de openbare ruimte 

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Aanleg van de ingang van het park

 › Verwervingen

 › Goede afstemming tussen actoren

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD AANLEG VAN EEN GROENE RUIMTE

OPPERVLAKTE 6.570 M2

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL

GEASSOCIEERDE OPERATIE
LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.) 
EN/OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN 
100%
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht en Sint-Gillis

 › Privé-eigenaren

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 € 0

DEEL LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.) € 2 303 458,43

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 € 0

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 € 2 303 458,43

SANERING OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

SANERING (PRIVÉPERCELEN 322B3 / 321V2) 6.163 M2 ± 77 €/M2 * € 473 040,00 

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

AANLEG VAN HET PARK 6.163 M2 165 €/M2 LB EN/OF SUBSI-
DIES (EU ENZ.) 
EN/OF STEDEN-
BOUWKUNDIGE 
LASTEN

€ 1 084 050,00

BTW 21% € 227 650,50

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2%

LB EN/OF SUBSI-
DIES (EU ENZ.) 
EN/OF STEDEN-
BOUWKUNDIGE 
LASTEN

€ 5 420,25

STUDIES 10% € 108 405,00

BTW STUDIES 21% € 22 765,05

VERZEKERING 2,5% € 27 101,25

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% € 27 101,25

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% € 196 755,08

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% € 131 170,05

TOTAAL € 2 303 458,43

Park Groot Schijn • MAXWAN • Antwerpen • 2013

Park • Montpellier • Frankrijk • 2021

REFERENTIEPROJECTEN

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

* voor rekening van de verkoper of bij gebreke daarvan (voorbeeld: onteigening) voor rekening van het SVC

Algemene conclusies
zie blad 3.5
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES OVERIGE

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE OVERIGE

EIGENAAR OVERIGE

STAAT OVERIGE

OPPERVLAKTE OVERIGE

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS OVERIGE

DOELSTELLING(EN)

 › Zorgen voor kwalitatieve verbinding(en) tussen het 
park en de wijk

 › Het park aanleggen volgens de kansen die zich 
voordoen

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van de wijk

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Verwervingsactiviteiten uitvoeren

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD ZIE DE VOLGENDE FICHES

OPPERVLAKTE ZIE DE VOLGENDE FICHES

BOUWPROFIEL ZIE DE VOLGENDE FICHES

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE OPERATIES
(1) HET SVC7 KAN ALLE OF EEN 
DEEL VAN DE OPERATIES FINAN-
CIEREN 3.8A, 3.8B EN 3.8C TEN 
BEDRAGE VAN € 1 272 687,08

(2) BUDGETTAIRE AANVULLINGEN 
MOETEN WORDEN VASTGESTELD

ZIE DE VOLGENDE FICHES

PROJECTBESCHRIJVING

Er zijn drie doorgangsmogelijkheden om het park te 
verbinden met de Tweestationsstraat.
Deze drie mogelijkheden zijn complementair. Uitein-
delijk gaat het dus niet om een keuze tussen het een 
of het ander, maar om het maken van de drie verbin-
dingen en zo de kwaliteit van de inpassing van het park 
in de wijk te waarborgen.

In dit document zijn de drie mogelijke verbindingen in 
de vorm van een scenario uitgesplitst in de volgende 
fiches:

 › Scenario nr. 1: Ontwikkeling van de verbinding van het 
park naar de Tweestationsstraat (oostelijk deel)

 › Scenario nr. 2: Ontwikkeling van de verbinding van de 
parking naar de Tweestationsstraat (centraal deel)

 › Scenario nr.3: Ontwikkeling van de verbinding van het 
park naar de Tweestationsstraat (oostelijk deel)

Voor elk scenario bestaat de operatie uit het organiseren 
van een doorgang op privéterrein. Er zijn dus vooraf 
verwervingen nodig.
Evenzo zijn saneringen ook noodzakelijk. Zoals voorzien 
door de geldende regelgeving, vallen deze saneringso-
peraties onder de verantwoordelijkheid van de 
verkoper.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Voor een goed gebruik van het terrein en een goede 
verbinding met de wijk moet het doorkruisen van het 
Tweestationspark mogelijk zijn.

Het is daarom noodzakelijk om te zorgen voor een ver-
binding van het park naar de Tweestationsstraat.
Deze verbinding is een aanvulling op:

 › de ontwikkeling aan de kop van het blok (langs de 
Veeartsenstraat) (zie fiches 3.1, 3.2, 3.4 en 3.5)

 › de verlenging van de opening van de Zenne die in de 
open lucht stroomt (zie fiche 3.3)

 › de ontwikkeling van de oevers (zie fiches 3.6 en 3.7)

3.8
ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING VAN HET 
PARK NAAR DE TWEESTATIONSSTRAAT

8B 8A

8C

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

AANSLUITING VAN HET PARK OP DE RUE DES 
DEUX GARES

OPPERVLAK €/M2 FINANCIERING PRIJZEN

(1) HET SVC7 KAN ALLE OF EEN DEEL VAN DE 
OPERATIES FINANCIEREN 3.8A, 3.8B EN 3.8C

TE BEPALEN TE BEPALEN SVC 7

€ 1 156 988,25 
+ € 115 698,83  
(COÖRDINATIE) 
= € 1 272 687,08

(2) CO-FINANCIERING 3.8A / 3.8B / 3.8C TE BEPALEN TE BEPALEN ZIE DEELBLADEN ZIE DEELBLADEN
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Tweestationsblok is bijzonder als ingangspunt van 
de Zenne in de overwelving die de infrastructurele door-
gang van de rivier naar het noorden van het gewest 
mogelijk maakt (sluis).

Een deel van het privéperceel 322B3 is overdekt met 
een openluchtparking. De verharding van de bodem is 
maximaal. De parking wordt weinig gebruikt in de hui-
dige staat.
Onderaan dit perceel is de Zenne in open lucht aanwe-
zig zonder enige valorisatie. Ze is zelfs niet zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte (Tweestationsstraat).

De aanwezigheid van de Zenne die in de open lucht 
stroomt in een wijk met een structureel gebrek aan 
groen, is echter een unieke kans die het SVC 7 wil grijpen 
door de ontwikkeling van een nieuwe groene ruimte in 
een stedelijke omgeving te plannen.
.

SCENARIO 1 . ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING 
VAN HET PARK NAAR DE TWEESTATIONSSTRAAT 
(OOSTELIJK DEEL)

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSSTRAAT

KADASTERNUMMER 322B3

SITUATIE OPENLUCHTPARKING

EIGENAAR PRIVÉ

STAAT
OPENLUCHTPARKING 
100% ONDOORLAATBARE RUIMTE

OPPERVLAKTE 3.300 M²

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS 0+4

3.8A

DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › De wijk voorzien van een nieuwe groene ruimte die 
toegankelijk is voor het publiek en georganiseerd is 
rond de Zenne die in de open lucht stroomt

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Verwervingen, afbraak en voorsanering (zie vorige 
fiches en fiche 5.2)

 › Ve r p l a a t s e n  v a n  e n k e l e  g e b o u w e n 
(Vivaqua-gebouw...)

 › Coördinatie tussen openbare entiteiten (Vivaqua, 
Infrabel, NMBS, Leefmilieu Brussel, gemeenten)

 › Goede afstemming met alle projecten rond het 
Tweestationspark en de link met de stad 

PROJECTBESCHRIJVING

Via operatie 3.8A wil het SVC de toegang en de verbin-
dingen tussen de Tweestationsstraat en de binnenkant 
van het gelijknamige blok waar de Zenne in de open 
lucht stroomt, herwerken.
Kortom, een nieuw stadspark met een dubbele entree 
creëren.
Een ingang aan de kant van de Veeartsenstraat (zie 
vorige operaties) en een andere ingang aan de kant van 
de Tweestationsstraat.
Deze nieuwe ruimte wordt dan circulerend.

Operatie 3.8A betreft de groenvoorziening tussen de 
Tweestationsstraat en de Zenne. 
Het gaat hierbij om:

 › ontharden van de ruimte;

 › de volle grond terugvinden;

 › waar mogelijk hoge bomen aanplanten;

 › deze voor het publiek toegankelijke nieuwe ruimte 
uitrusten met passend straatmeubilair.

Naast de toegang voor de brandweer zal deze zone, 
plaatselijk 40 meter breed, plaats bieden aan een 
recreatieve ruimte (speeltuin), wandelruimtes en 
aansluitingen zowel naar de kop van het park als naar 
de oevers van de Zenne.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
AANLEG VAN EEN UITGERUSTE GROENE 
RUIMTE

OPPERVLAKTE 3.300 M²

BOUWPROFIEL -

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE WERKING
OF
NOG TE BEPALEN
LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ...) EN/
OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Vivaqua  ›   Infrabel

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis

SANERING OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

SANERING (PRIVÉPERCEEL 322B3) 3 330 M2 ± 77 €/M2 * € 237 600,00 

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

VOORZIENINGEN (PRIVÉPERCEEL 322B3) 3 330 M2 165 €/M2 TE BEPALEN € 544 500,00

BTW 21% TE BEPALEN € 114 345,00

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 PROJECTDRAGER PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% TE BEPALEN € 2 722,50

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) TE BEPALEN € 54 450,00

BTW STUDIES 21% TE BEPALEN € 11 434,50

VERZEKERING 2,5% TE BEPALEN € 13 612,50

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% TE BEPALEN € 13 612,50

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% TE BEPALEN € 98 826,75

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% TE BEPALEN € 65 884,50

TOTAAL € 1 156 988,25

Teesside Park • Teesside • Macgregor Smith Landscape Architects • 2020

JAAR OMSCHRIJVING

UI
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2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

DEEL SVC 7 TE BEPALEN **

DEEL LB EN/OF SUBSIDIES (EU ENZ.) EN/OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN TE BEPALEN **

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 TE BEPALEN **

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 TE BEPALEN

* voor rekening van de verkoper of bij gebreke daarvan (voorbeeld: onteigening) voor rekening van het SVC

Algemene conclusies
 › • Bebouwd erfgoed: door de aanleg van de oostelijke 

verbinding ontstaat een doorzicht op het pakhuis 
aan de Tweestationsstraat 6. Dit gebouw is opgeno-
men in de

 › inventaris. Deze operatie heeft een positief effect 
op het onroerend erfgoed.

 › • Natuurlijk erfgoed: valorisatie van de Zenne en 
haar omgeving

 › • Sociale cohesie: een toegankelijker park heeft meer 
mogelijkheden om bezocht te worden. Een park is 
een ontmoetingsplaats voor mensen in de buurt.

 › • Uitrusting :
 › • De ontwikkeling van een park heeft een positieve 

invloed op de beperkte vrijetijdsvoorzieningen in 
het gebied. Aanleg van een speelplaats in het oos-
telijk deel.

 › Aanbeveling: zorg voor een «natuurlijke» speelruimte 
voor kinderen, in samenhang met de Zenne, vermijd 
een zwaar gemineraliseerde speelplaats

 › • Verbetering van het milieu: - De ontwikkelingen 
zullen het groene karakter van de binnenste blokken 
en de herwaardering en stedelijke integratie van de 
Zenne

 › versterken, zoals voorgeschreven in de GDPO van 
2018 voor dit gebied.

 › - permeabilisatie en vergroening zijn positief voor 
de watercyclus (infiltratie van regenwater, afvloeiing 
naar de Zenne), de luchtkwaliteit, de groene en 
blauwe maas,

 › fauna en flora, het koele eiland
 › - bodemverdichting en ontwikkeling van het 

bodemleven
 › - ontruiming van verschillende geplande zones (nog 

te bepalen of deze door de huidige eigenaar of door 
het SVC moeten worden betaald)

 › - Aanbevelingen:

 › - regenwater van ondoordringbare gebieden naar 
doorlaatbare gebieden leiden door gebruik te 
maken van de natuurlijke zwaartekracht om de infil-
tratie ter

 › plaatse te verhogen
 › - Streven naar biologische diversiteit in verband met 

de rivier de Zenne bij de ontwikkeling, zonder inva-
sieve soorten, en ecologisch beheer van 
plantengebieden.

 › Hitte- en droogtebestendige soorten moeten wor-
den overwogen.

 › - Bevordering van het hergebruik/de recuperatie 
van materialen die bij de permeabilisatie van het 
gebied zullen worden verwijderd. De recuperatie 
van

 › materialen/meubilair voor de ontwikkeling 
bevorderen.

 › - Een aandachtspunt is de duur van het bodem- en 
opruimingsonderzoek. Het tijdstip van deze studies 
en van de sanering is vaak onzeker en kan gevolgen

 › hebben voor de voortzetting van de op deze per-
celen geplande werkzaamheden.

 › • Mobiliteit: aanbevelingen :
 › - Bij de ingangen van het park moet een fietsens-

talling komen.
 › - Bijzondere aandacht moet worden besteed aan 

de toegankelijkheid van het toekomstige park en 
de faciliteiten voor personen met beperkte mobi-
liteit, en tussen de

 › halte Veearsten en de ingang van het park.
 › • Verbetering van de leefomgeving :
 › - stedelijk landschap
 › - aanleg van een openbaar park (kwantitatief en 

kwalitatief)
 › - aanbeveling: streef naar een goede verbinding 

tussen alle delen van het park van de verschillende 
parkcreaties

** Het SVC7 kan de inhoud van alle of een deel van de activiteiten 3.8A/B/C financieren tot een bedrag van € 1.272.687,08 
(inclusief de 10% coördinatie)
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › Wijken voorzien van nieuwe toegankelijke groene 
ruimtes

 › De ecologische normen in de stad verbeteren

 › Het park verbinden met de wijk

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Aanleg van de ingang van het park

 › Goede afstemming tussen private en publieke 
actoren

PROJECTBESCHRIJVING

De huidige operatie bestaat uit het creëren van een 
nieuwe porositeit tussen de wijk en het park via een 
openbare doorgang die privépercelen doorkruist.

De rechtstreekse verbinding met de Barastraat moet 
hier tot uiting komen. Deze verbinding verbindt de wijk 
direct met het nieuwe park.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Tweestationsblok ligt in de lengte tussen de Twees-
tationsstraat en de spoorlijnen.

Zoals reeds vermeld stroomt de Zenne in de open lucht 
in het hart van dit blok.

Via het SVC 7 is het de bedoeling om de aanleg van een 
nieuw park, dat al lang gepland was in de gewestelijke 
s tra te gieën voor ruimtel i jke ordening ,  te 
operationaliseren.
Dit park is georganiseerd rond de Zenne die in de open 
lucht stroomt.

Om dit park zo goed mogelijk met de stad te verbinden, 
worden er passages gepland langs de route.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD VOORZIENINGEN

OPPERVLAKTE 2.065 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE WERKING
OF
NOG TE BEPALEN
LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ...) EN/
OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN

SCENARIO 2 . ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING 
VAN HET PARK NAAR DE TWEESTATIONSSTRAAT 
(CENTRAAL DEEL)

3.8B

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSBLOK

KADASTERNUMMER 322C3 + 321V2 + 321T2

SITUATIE
OPEN RUIMTE INGERICHT ALS OPEN-
LUCHTPARKING

EIGENAAR PRIVAAT

STAAT
GERINGE KWALITEIT VAN DE VOORZIE-
NINGEN, 100% VERHARD

OPPERVLAKTE 2.065 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS
(322C3) 0+4
(321V2) 4
(321T2)0+3
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REFERENTIEPROJECTEN

LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

JAAR OMSCHRIJVING

2023
METING DOOR LANDMETER. VERWERVING. IDENTIFICATIE VAN AANVULLENDE FINANCIERINGEN. BEGIN VAN VER-
LOOP VAN DE OPERATIE.

2024
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2026
INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCUMENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STE-
DENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.
OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

2027 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN WERF. CONTROLES GEHEUGEN. VOORLOPIGE OPLEVERINGEN.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. EERSTE BEZETTINGEN VAN HET GEBOUW. EVALUA-
TIE AAN HET EINDE VAN HET JAAR.

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

SANERING OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

SANERING (322C3 / 321V2 / 321T2) 2.065 M2 ± 77 €/M2 * € 148 680,00 

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING MET DE TWEES-
TATIONSSTRAAT (322C3 / 321V2 / 321T2) 2.065 M2 165 €/M2 TE BEPALEN € 340 725,00

BTW 21% TE BEPALEN € 71 552,25

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% TE BEPALEN € 1 703,63

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) TE BEPALEN € 34 072,50

BTW STUDIES 21% TE BEPALEN € 7 155,23

VERZEKERING 2,5% TE BEPALEN € 8 518,13

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% TE BEPALEN € 8 518,13

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% TE BEPALEN € 61 841,59

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% TE BEPALEN € 41 227,73

TOTAAL € 723 994,16

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › Privé-eigenaren

DEEL SVC 7 TE BEPALEN **

DEEL LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.) EN/OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN TE BEPALEN **

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 TE BEPALEN **

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 TE BEPALEN **

Galilei-Grundschule, Friedrichstraße 13 • Berlijn • Duitsland • gruppe F • 2018

Jaktgatan and Lövängsgatan • Stockholm • Zweden • AJ Landskap • 2015

* voor rekening van de verkoper of bij gebreke daarvan (voorbeeld: onteigening) voor rekening van het SVC

Algemene conclusies
zie blad 3.8A** Het SVC7 kan de inhoud van alle of een deel van de activiteiten 3.8A/B/C financieren tot een bedrag van € 1.272.687,08 

(inclusief de 10% coördinatie)
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

DOELSTELLING(EN)

 › Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk

 › Wijken voorzien van nieuwe toegankelijke groene 
ruimtes

 › De ecologische normen in de stad verbeteren

 › Het park verbinden met de wijk

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Aanleg van de ingang van het park

 › Goede afstemming tussen private en publieke 
actoren

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
UITBREIDING VAN HET PARK LANGS 
DE SPOORLIJNEN

OPPERVLAKTE 8.059 M2

BOUWPROFIEL GELIJKVLOERS

FINANCIEEL MODEL

GEMENGDE WERKING
OF
NOG TE BEPALEN
LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ...) EN/
OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN

PROJECTBESCHRIJVING

De huidige operatie betreft dus de uitbreiding van het 
park langs de spoorlijnen naar het zuiden van het blok. 
Het projectgebied betreft twee privépercelen waarop 
momenteel economische activiteiten zijn gevestigd 
(BRICO en Proximus).

De diepte van de oever wordt plaatselijk beperkt door 
de inplanting van gebouwen. Het SVC 7 adviseert om 
op deze locatie een minimale breedte van 30 m te reser-
veren voor het park. In die zin wijkt het SVC 7 enigszins 
af van de inhoud van het concept van het RPA.. 
De indeling van toekomstige gebouwen moet ervoor 
zorgen dat deze niet hoger zijn dan de verhouding van 
¾ ten opzichte van de afstand tot het water. 

De ontwikkeling van de rest van het park, de verwerving 
en sanering van bepaalde delen van de privépercelen 
zijn noodzakelijke voorbereidende operaties.

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Tweestationsblok eindigt met twee percelen die 
momenteel de Brico van de Tweestationsstraat en een 
administratief gebouw van Proximus huisvesten.

Vanzelfsprekend zullen deze percelen naar verwachting 
op een deel van hun gebied plaats bieden aan de uit-
breiding van het Tweestationspark dat toen werd inge-
richt tussen enerzijds de spoorwegen en anderzijds 
mogelijke toekomstige constructies.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES TWEESTATIONSSTRAAT

KADASTERNUMMER 318F2 + 318K2

SITUATIE BRICO EN PROXIMUS

EIGENAREN PRIVÉ

STAAT PARKING + HANGARS

OPPERVLAKTE 8.059 M2

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OGSO

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS CATEGORIE 0+4 EN CATEGORIE 3

SCENARIO 3 . ONTWIKKELING VAN DE VERBINDING 
VAN HET PARK NAAR DE TWEESTATIONSSTRAAT 
(WESTELIJK DEEL)

3.8C
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REFERENTIEPROJECTEN
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Gemeente Anderlecht

 › Privé-eigenaar(s)

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

SANERING OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

SANERING (PRIVÉPERCELEN 318K2 / 318F2) 8.059 M2 ± 77 €/M2 * € 580 248,00 

WERKZAAMHEDEN OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

UITBREIDING VAN HET PARK LANGS DE SPOORLIJNEN 
(PRIVÉPERCELEN 318K2 / 318F2) 8.059 M2 165 €/M2 TE BEPALEN € 1 329 735,00

BTW 21% TE BEPALEN € 279 244,35

OVERIGE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

ONKOSTENVERGOEDING VAN 0,8% TOT 2% TE BEPALEN € 6 648,68

STUDIES 12,5% (ARCH. TS. LB. EPBD. ACO.) TE BEPALEN € 132 973,50

BTW STUDIES 21% TE BEPALEN € 27 924,44

VERZEKERING 2,5% TE BEPALEN € 33 243,38

COÖRDINATIE VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID 2,5% TE BEPALEN € 33 243,38

HERZIENING VAN DE PRIJZEN 15% TE BEPALEN € 241 346,90

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 10% TE BEPALEN € 160 897,94

TOTAAL 2 825 505,55 €

DEEL SVC 7 TE BEPALEN **

DEEL LB EN/OF SUBSIDIES (EU, ENZ.) EN/OF STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN TE BEPALEN **

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 TE BEPALEN **

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV 7 TE BEPALEN **

Josef Strauss Park • Wenen • Oostenrijk  • DnD Landschaftsplanung • 2018

Elephant Park • Londen • Engeland • Bell Phillips Architects • 2022

JAAR OMSCHRIJVING

UI
TV
OE
RI
NG

2023 METING DOOR LANDMETER. START VAN DE STUDIES. FINANCIËLE CONSTRUCTIE

2024
AFRONDING VAN DE STUDIES. OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU 
DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2025
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2026
INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCU-
MENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

2027 OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

UI
TV
OE
RI
NG
 2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

* voor rekening van de verkoper of bij gebreke daarvan (voorbeeld: onteigening) voor rekening van het SVC

Algemene conclusies
zie blad 3.8A

** Het SVC7 kan de inhoud van alle of een deel van de activiteiten 3.8A/B/C financieren tot een bedrag van € 1.272.687,08 (inclu-
sief de 10% coördinatie)
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De site van de Gerij herbergt momenteel een elektrische 
transformator en een site van Bruxelles Formation voor 
het leren besturen van vrachtwagens.
De Zenne stroomt in de open lucht direct naast deze 
activiteiten en draagt actief bij aan de landschappelijke 
kwaliteiten van dit immense gebied van zo’n 85 000 
m2. Het ontwikkelingspotentieel van een regionaal park 
is sterk gezien de onderbenutting van de site, de ruim-
telijke configuratie, de doorgang van de Zenne in dit 
gebied en het openbaar grondbeheer.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES NAAR DE SITE VAN DE GERIJ

KADASTERNUMMER NIET VAN TOEPASSING

SITUATIE
DOORGANG VAN DE ZENNE ONDER DE 
SPOORLIJNEN

EIGENAAR TE BEPALEN

STAAT NIET VAN TOEPASSING

OPPERVLAKTE NIET VAN TOEPASSING

BOUWPROFIEL NIET VAN TOEPASSING

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP SPOORWEGZONE

RPA

VALT ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED 
VAN HET ONTWERP VAN RPA VOLGENS 
HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 MEI 
2021 

BBP
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

VERKAVELINGS-
VERGUNNING

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BESCHERMINGS-
GEBIED

VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BODEMINVENTARIS NIET VAN TOEPASSING

HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE OVERSTEEK 
NAAR DE SITE VAN DE GERIJ3.9

PROJECTBESCHRIJVING

Leefmilieu Brussel gaat een haalbaarheidsstudie lan-
ceren om het ontwikkelingspotentieel van een passage 
onder de spoorlijnen nauwkeurig te bestuderen waarbij 
de site van de Tweestationsstraat en de site van de Gerij 
fysiek met elkaar worden verbonden.
Dit is een uitstekende benadering om het Tweesta-
tionspark te integreren in een grotere strategie.
De site van de Gerij zal het mogelijk maken om het 
Tweestationspark aan te sluiten op een groen en blauw 
netwerk op regionale schaal aangezien men via de Paep-
semlaan (reeds aangelegd voor voetgangers en fietsers) 
gemakkelijk het kanaal kan bereiken en verder weg de 
Groene Wandeling en het landschap rond de regio.

GEGEVENS VAN HET PROGRAMMA

INHOUD
HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE 
OVERSTEEK NAAR DE SITE AAN DE 
GERIJ

OPPERVLAKTE ± 230 M2

BOUWPROFIEL GVL+1

FINANCIEEL MODEL
GEASSOCIEERDE DEELNEMING
LB EN/OF EXTERNE SUBSIDIES 100%

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

DEEL SVC € 0

DEEL LB EN/OF EXTERNE SUBSIDIES € 100 000,00

+ COÖRDINATIE VAN SVC 7 0 €

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV € 100 000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORLOPIGE FASERING

PROJECTDRAGER(S)

 › Leefmilieu Brussel

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Sibelga 

 › Bruxelles Formation

 › Gemeenten Anderlecht en Vorst

JAAR OMSCHRIJVING

2023 OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. 

2024
AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. STUDIE. 
INDIENEN VAN DE RESULTATEN VAN DE STUDIE

STUDIE OPPERVLAKTE €/M2 FINANCIERING PRIJS

HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE OVERSTEEK NAAR DE 
SITE VAN DE GERIJ + 21% BTW

LB EN/
OF     EXTERNE      
SUBSIDIES

€ 82 644,63

BTW 21% € 17 355,37

TOTAAL € 100.000,00

Algemene conclusies
 › Betrokkenheid van de bewoners van de omliggende 

gebieden / BHG is wenselijk om de behoeften van 
de potentiële gebruikers te bepalen

 › • De haalbaarheid van hellingen of tunnels moet in 
de s tudie worden opgenomen om de 
oversteekbaarheid van het toekomstige park te 
garanderen.



SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION
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ACTIES VAN 
MAATSCHAPPELIJKE COHESIE 
EN COLLECTIEF LEVEN



168 169LAB705 + CIT Y TOOLS VOOR PERSPECTIVE.BRUSSELS

SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het Shell-tankstation maakt in meer dan één opzicht 
deel uit van een belangrijk huizenblok.
Het wordt omgevormd tot het Tweestationspark met 
in het bijzonder investeringen van het SVC 7.
De locatie van het tankstation is opgedeeld in ver-
schillende delen:

 › de pomp zelf met een overkapping;  

 › het aan de achterzijde gebouwde witte gebouw dat 
dienst doet als garage;

 › het hoekpand dat momenteel niet wordt gebruikt.

Deze laatste heeft echter interessante kenmerken met 
het oog op de reconversie van het huizenblok.
Naast de erfgoedkwaliteiten van het gebouw (gele 
bakstenen van Fouquemberg), vertoont het een afge-
ronde vorm en afmetingen die verenigbaar zijn met een 
bezetting in de context van de activiteit van het park.

PROJECTBESCHRIJVING

In afwachting van een nog nader te bepalen eindop-
dracht kan dit gebouw tijdelijk in gebruik worden geno-
men om nieuwe toepassingen te testen, een community 
van gemotiveerde gebruikers te vormen en te kijken 
hoe dit gebouw op lange termijn gebruikt kan worden. 
Voorafgaand aan de ingebruikname moeten er sloo-
pwerkzaamheden, saneringswerken en kleine renovaties 
worden gepland.
Er moet daarom parallel een projectoproep worden 
gelanceerd om vrij snel in het proces (vanaf eind 2024) 
de tijdelijke gebruiker(s) te identificeren.
Op deze manier kan de bezetting in de loop van het 
jaar 2025 van kracht worden, als de werkzaamheden 
eenmaal zijn afgerond (zie voorlopige fasering op 
volgende pagina).

De geselecteerde groep moet zorgen voor de animatie 
van de site en het mogelijk maken om de plaats bekend 
te maken door bijvoorbeeld activiteiten te ontwikkelen 
rond horeca, hertewerkstelling, kunst, recycling, het 
collectieve leven, de bezetting van de open ruimte in 
afwachting van het parkproject, de ontwikkeling van 
ontmoetingsruimtes...

Het geplande budget omvat:

 › Uitrusting en investering die nodig zijn voor de tijde-
lijke bezetting en de exploitatiekosten van het 
gebouw (± 50.000 €)

 › Een VTE voor de structuur die is geselecteerd naar 
aanleiding van de projectoproep over een periode 
van 5 jaar (van 2024 tot en met 2028)

DOELSTELLING(EN)

 › Het hoekpand van het huidige Shell-tankstation in 
gebruik nemen

 › Een nieuwe locatie creëren in het huizenblok twee 
stations

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners van de wijk

 › Gebruikers van de wijk

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De verwerving, sloop, bodemsanering en lichte ver-
bouwingen zullen in relatief korte tijd moeten gebeu-
ren om het pand vanaf 2025 in gebruik te nemen.

 › Een projectoproep lanceren vanaf 2024 om projec-
tleiders te identificeren

 › Buurtbewoners en verenigingen integreren

 › Verenigingen over de hele perimeter de mogelijkheid 
geven om een project in te dienen. Via selectiecriteria 
die bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden bevoordelen

TIJDELIJKE BEZETTING VAN HET TANKSTATION 
OP HET TWEESTATIONSBLOK4.1

DEEL SVC 7 € 350 000,00

ALGEHEEL TOTAAL € 350 000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 350 000 € 35 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 35 000 

JAAR OMSCHRIJVING

2023 VERWERVING (ZIE BLAD 5.2).

2024
SLOOP / SANERING.
PROJECTOPROEP PROJECTEN EN AANWIJZING VAN DE PROJECTLEIDER. BEGIN VAN DE MONTAGE VAN DE PRO-
GRAMMERING VAN DE LOCATIE.

2025
MONTAGE VAN HET PROGRAMMA VAN DE LOCATIE.
EERSTE BEZETTINGEN VERWACHT IN DE ZOMER VAN 2025.
EINDEJAARSEVALUATIES.

2026 BEZETTING VAN DE LOCATIE.

2027 BEZETTING VAN DE LOCATIE.

2028 BEZETTING VAN DE LOCATIE. EINDE TIJDELIJKE BEZETTING

MATERIAAL EN INVESTERING
OPERATIONELE  

KOSTEN
PERSONEEL OF
ONTWERPBUREAU

HUUR VAN EEN GEBOUW OF PER 
TIJDSDEEL

TOEWIJZING NADER TE BEPALEN TBV. WERKZAAMHEDEN NOODZAKELIJK VOOR TIJDELIJKE BEZETTING + PERSONEEL

TOTAAL INCL. BTW

€ 350 000,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Gemeente Anderlecht via een projectoproep

BEOOGDE PARTNER(S)

 › Non-profitorganisaties van de wijk

 › Stad Brussel

 › Gemeente Sint-Gillis

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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TIJDELIJKE BEZETTING VAN DE KLEINE 
VIERHOEK DOOR VERENIGINGEN VAN 
STRAATRONDES

4.2

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Binnen de perimeter van het SVC 7 doorkruisen veel 
daklozen de openbare ruimte.
Rond de Europaesplanade, op het Victor Hortaplein, in 
de Overdekte Straat en ook in de zuidelijke delen van 
de perimeter.

De straatronde wil mensen ontmoeten die in zeer pre-
caire situaties op straat leven, contact met hen onde-
rhouden, zorgen voor opvolging, hen begeleiden, mate-
riaal op het gebied van hygiëne verstrekken, hen 
troosten en aanmoedigen, en initiatieven en activiteiten 
voorstellen. Dit laat toe om zowel naar deze mensen te 
luisteren als om hen informatie te verstrekken over de 
diensten die beschikbaar zijn in de verenigingen die 
actief zijn in de sector van de strijd tegen dakloosheid 
in het Brussels Gewest.

Tot voor kort werkten zowel de straathoekhalte geleid 
door DoucheFLUX als de verenigingen Job Dignity en 
De Samaritanen dagelijks om daklozen in de buurt te 
helpen.
Deze straathoekhalte had een ankerpunt binnen het 
Postsorteercentrum dat in april 2022 zijn deuren sloot.

PROJECTBESCHRIJVING

Het gaat erom de activiteiten van de straathoekhalte 
uit te breiden door een nieuwe plek in te richten om 
mensen die op straat leven te blijven verwelkomen.

Ze blijven op die manier ruimtes vinden die een toe-
vluchtsoord bieden uit het zicht van nieuwsgierige blik-
ken, en een plaats waar ze zorg ontvangen en geven, en 
andere nog te ontwikkelen functies.

Een tijdelijke bezetting van een deel van de kleine vie-
rhoek is een uitgelezen kans om:

 › een te lange onderbreking van deze essentiële dienst 
vermijden;

 › deze ruimte zonder bestemming profileren die een 
zorgcentrum zal huisvesten dat gedeeltelijk wordt 
gefinancierd door SVC 7-budgetten.

 › deelnemen aan de blauwdruk van de twee prioritaire 
projecten van het SVC7, namelijk het Zorgcentrum 
(operatie 1.5) en het huisvestings- en opvangcentrum 
voor NBMV (operatie 1.6).

  
DOELSTELLING(EN)

 › Inspelen op de sterke vraag naar infrastructuur voor 
mensen die op straat leven

 › Het activeren van een deel van de kleine vierhoek via 
een tijdelijke bezetting waarvan de werken worden 
gefinancierd door de huidige operatie

DOELGROEP(EN)

 › Mensen die op straat leven

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › Goede afstemming in de aansturing van de operatie 
met in het bijzonder een duidelijke identificatie van 
de montage in het kader van de programmatische 
haalbaarheidsstudie (zie operatie 1.3).

 › Cofinanciering nodig op lange termijn

 › Uiteindelijk streven naar een duurzaam beheer van 
de site

 › Goede afstemming met de projecten Openbare toi-
letten, openbare douches en openbare wasserette 
voor sociale doeleinden in de kleine vierhoek (ope-
ratie 1.4C) en het huisvestings- en opvangcentrum 
NBMV (operatie 1.5)

 › Verenigingen over de hele perimeter de mogelijkheid 
geven om een project in te dienen. Via selectiecriteria 
die bijvoorbeeld intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden bevoordelen

DEEL SVC 7 € 350 000,00

ALGEHEEL TOTAAL € 350 000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 350 000 € 35 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 35 000 

JAAR OMSCHRIJVING

2023 WERKZAAMHEDEN OM DE LOCATIE BOUWRIJP TE MAKEN

2024
PROJECTOPROEP PROJECTEN EN AANWIJZING VAN DE PROJECTLEIDER. 
BEGIN VAN DE MONTAGE VAN DE PROGRAMMERING VAN DE LOCATIE.

2025
MONTAGE VAN HET PROGRAMMA VAN DE LOCATIE.
EERSTE BEZETTINGEN VERWACHT IN DE ZOMER VAN 2025.
EINDEJAARSEVALUATIES.

2026 BEZETTING VAN DE LOCATIE.

2027 BEZETTING VAN DE LOCATIE. EINDE TIJDELIJKE BEZETTING

2028 BEZETTING VAN DE LOCATIE. EINDE TIJDELIJKE BEZETTING

MATERIAAL EN INVESTERING
OPERATIONELE  

KOSTEN
PERSONEEL OF
ONTWERPBUREAU

HUUR VAN EEN GEBOUW OF PER 
TIJDSDEEL

TOEWIJZING NADER TE BEPALEN TBV. WERKZAAMHEDEN NOODZAKELIJK VOOR TIJDELIJKE BEZETTING + PERSONEEL

TOTAAL INCL. BTW

€ 350 000,00

PROJECTDRAGER(S)

 › Gemeente Sint-Gillis

BEOOGDE PARTNER(S)

 › Non-profitorganisaties van de wijk

 › DoucheFlux

 › Samu Social

 › De Stad Brussel

 › Gemeente Anderlecht

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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ONDERSTEUNING VOOR DAKLOZEN4.3

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De diagnose van de perimeter van het SVC7 bracht een 
reeks observaties naar voren over de sociale, econo-
mische en associatieve context in de perimeter en in 
het bijzonder de volgende punten:

 › Er is een sterke aanwezigheid van daklozen in de wijk 
en vooral in de overgangsgebieden en rond het 
station.

 › Als gevolg van de gezondheidscrisis in verband met 
COVID-19, lijken deze populaties meer kwetsbaar 
dan ooit. Gezien de ellende waarin deze daklozen 
zich vandaag bevinden kan de situatie op dit punt als 
kritiek worden beschouwd.

 › Binnen de wijk bestaat er een netwerk van lokale 
structuren die werken rond het thema dakloosheid. 

PROJECTBESCHRIJVING

De actie is bedoeld om mensen te helpen die op straat 
leven.
Deze mensen bezitten geen middelen of vast adres en 
komen meer dan ooit in nood. Ze zijn extreem afhan-
kelijk van de weinige buurtstructuren die proberen hun 
dagelijks leven te verbeteren.
Deze structuren maken ook melding van de bijzonder 
alarmerende situatie, met een zeer sterke toename van 
verzoeken en opkomst.
Het is de bedoeling deze lokale structuren financieel 
te ondersteunen via een projectoproep.

De voorstellen moeten aansluiten bij de behoeften van 
de daklozen in de wijk. De volgende initiatieven kunnen 
bijvoorbeeld worden ondersteund via de oproep tot 
het indienen van projecten:

 › begeleiding van doelgroepen (NBMV, drugsverslaaf-
den, vrouwen die op straat leven enz.);

 › gratis douches;

 › rustruimtes;

Het lijkt echter noodzakelijk om de budgetten niet te 
spreiden en eerder een of twee specifieke acties te 
steunen die, na de oproep tot het indienen van pro-
jecten, afgestemd zijn op de behoeften van mensen die 
op straat leven.  

  
  
DOELSTELLING(EN)

 › De daklozen in de wijk helpen.

 › Lokale structuren ondersteunen die werken rond 
dakloosheid om de geboden hulp te verbeteren.

DOELGROEP(EN)

 › Mensen die op straat leven

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De budgetten van het SVC niet verspreiden en de 
voorkeur geven aan een of twee krachtige acties die 
de werkomstandigheden van buurtstructuren zullen 
verbeteren.

 › Goede afstemming met de projecten Zorgcentrum 
(operatie 1.5) en het huisvestings- en opvangcentrum 
voor NBMV (operatie 1.6).

 › Organisatie van een intergemeentelijke projecto-
proep met een duidelijk vastgelegde budgetverdeling 
vóór de projectoproep.De 1/3, 1/3, 1/3-oplossing voor 
de verdeelsleutel verdient de voorkeur vanwege de 
consistentie en het beheergemak.

DEEL SVC 7  € 300.000,00

ALGEHEEL TOTAAL € 300 000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 300 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000

JAAR OMSCHRIJVING

2023 PROJECTOPROEP EN AANWIJZING VAN DE PROJECTLEIDER(S)

2024
OPSTARTEN 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2025
VOORTZETTING 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2026
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2027
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2028
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
ALGEMENE BEOORDELING VAN DE ONDERNOMEN ACTIE  

MATERIAAL EN INVESTERING
OPERATIONELE  

KOSTEN
PERSONEEL OF
ONTWERPBUREAU

HUUR VAN EEN GEBOUW OF PER 
TIJDSDEEL

VERDELING NADER TE BEPALEN

TOTAAL INCL. BTW

€ 300 000

PROJECTDRAGER(S)

 › De drie gemeenten (Anderlecht / Brussel / Sint-Gillis) 
via een gemeenschappelijke intergemeentelijke 
projectoproep

BEOOGDE PARTNER(S)

 › Non-profitorganisaties van de wijk

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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DEEL SVC 7 € 300 000,00

ALGEHEEL TOTAAL € 300 000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

ZUIDMARKT
VERBETERD AFVALBEHEER EN STRIJD TEGEN
 VOEDSELVERSPILLING

4.4

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De diagnose van de perimeter van het SVC7 onthult het 
belang van de Zuidmarkt voor het leven van de wijk.
Elke zondagochtend vindt de markt plaats op de Euro-
paesplanade, de Argonnestraat en het Grondwetplein. 
Deze gigantische markt is een echt instituut en trekt 
een kosmopolitische menigte aan.

Er doen zich echter twee grote problemen voor:

 › beheer van het afval dat door de markt wordt 
gegenereerd

 › de kwestie van de voedselverspilling

Zodra de markt eindigt, is de buurt bezaaid met allerlei 
soorten afval. Plastic zakken, dozen en vooral onver-
kochte levensmiddelen...De handelaars en de markt-
manager proberen oplossingen te vinden om het 
probleem op te lossen (in het bijzonder via een partner-
schap met Net Brussel), maar het probleem blijft 
ernstig.

PROJECTBESCHRIJVING

De actie heeft daarom tot doel twee aspecten van de 
Zuidmarkt te verbeteren:  

 › het afvalbeheer van de markt verbeteren (plastic, 
karton enz.)

 › strijd tegen voedselverspilling na de markt

Zoals veel markten van deze omvang elders in België 
en Europa (zie markt van Anderlecht), probeert men 
steeds meer een circulaire aanpak te ontwikkelen door 
onverkochte artikelen te herwaarderen om voedsel-
verspilling tegen te gaan en om het afval na de markt 
beter te beheren. Op de Zuidmarkt moeten acties van 
preventie, bewustwording, herwaardering, recuperatie, 
herverdeling worden uitgevoerd om de huidige situatie 
te verbeteren. Zeker omdat er ook noodlijdende mensen 
in de buurt wonen. Rond deze vragen komen er in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer initiatieven. 
Via een projectoproep wordt geprobeerd de meest 
interessante project(en) rond dit thema te 
identificeren.

Een van de te volgen lijnen is ongetwijfeld degene die 
de noodzaak zal benadrukken om nauw samen te wer-
ken  met  de  handelaars  en  de  manager  van  de 
Zuidmarkt alsook in samenhang en complementariteit 
met het optreden van zonemanager en op basis van de 
beginselen die zijn vastgesteld inzake circulaire eco-

nome in het gewestelijk plan Shifting Economy. Het 
gaat hier a priori niet om tegen of na markthandelaren 
werken, maar om een complementaire benadering met 
het oog op duurzame veranderingen in de praktijken. 
 

DOELSTELLING(EN)

 › het afvalbeheer van de markt verbeteren (plastic, 
karton, enz.)

 › strijd tegen voedselverspilling na de markt

 › Ondersteunen van acties i.v.m. voedselcirculatie

DOELGROEP(EN)

 › Handelaren en de manager van de Zuidmarkt

 › Gebruikers van de Zuidmarkt

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De budgetten van het SVC niet verspreiden en de 
voorkeur geven aan een of twee krachtige acties die 
een echte impact op lange termijn zullen hebben in 
complementariteit met het optreden van de zone-
manager die in deze wijk reeds actief is voor deze 
problematiek.

 › Organisatie van een intergemeentelijke projecto-
proep met een duidelijk vastgelegde budgetverdeling 
vóór de projectoproep.De 1/3, 1/3, 1/3 -oplossing voor 
de verdeelsleutel verdient de voorkeur vanwege de 
consistentie en het beheergemak.

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 300 000 € 50 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 10 000

JAAR OMSCHRIJVING

2023 PROJECTOPROEP EN AANWIJZING VAN DE PROJECTLEIDER(S)

2024
OPSTARTEN 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2025
VOORTZETTING 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2026
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2027
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2028
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
ALGEMENE BEOORDELING VAN DE ONDERNOMEN ACTIE  

MATERIAAL EN INVESTERING
OPERATIONELE  

KOSTEN
PERSONEEL OF
ONTWERPBUREAU

HUUR VAN EEN GEBOUW OF PER 
TIJDSDEEL

VERDELING NADER TE BEPALEN

TOTAAL INCL. BTW

€ 300 000,00

PROJECTDRAGER(S)

 › De drie gemeenten (Anderlecht / Brussel / Sint-Gillis) 
via een gemeenschappelijke intergemeentelijke 
projectoproep

BEOOGDE PARTNER(S)

 › Non-profitorganisaties van de wijk

 › Markthandelaren

 › Net Brussel en zijn zonemanager

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De diagnose van de perimeter van het SVC7 bracht een 
reeks observaties naar voren over de sociale, econo-
mische en associatieve context in de perimeter en in 
het bijzonder de volgende punten:

 › De bevolking van deze wijken bestaat voornamelijk 
uit jongeren en gezinnen. Bovendien zijn de accom-
modaties klein en is het soms lastig om voor iedereen 
voldoende ruimte te vinden om er te werken, spelen, 
rusten...

 › De districten die deel uitmaken van het SVC zijn zeer 
dicht en sterk gemineraliseerd.

 › Veel verenigingen zijn al actief in de perimeter. Hun 
actie ter plaatse is essentieel.

 › Bestaande verenigingen en voorzieningen zijn weinig 
bekend of moeilijk toegankelijk voor een deel van 
de bevolking.

PROJECTBESCHRIJVING

Alle fysieke operaties die in het kader van het SVC 7 
worden voorgesteld, krijgen een component van 
sociaal-economische acties. Het wordt georganiseerd 
in de vorm van een projectoproep door de gemeenten. 
Op basis van de diagnose en het veldwerk wordt hie-
ronder een reeks prioritaire thema’s voor de toekenning 
van subsidies voorgesteld.

DOELSTELLING(EN)

 › Sociaal-economische acties in verband met lokale 
en bovenlokale verenigingen ondersteunen

DOELGROEP(EN)

 › Bewoners en gebruikers van wijken

VOORWAARDE(N) VOOR SUCCES

 › De budgetten van het SVC niet verspreiden en de 
voorkeur geven aan een of twee krachtige acties die 
een echte impact op lange termijn zullen hebben.

 › Oproep voor het lanceren van gemeentelijke 
projecten.

1— SOCIALE COHESIE EN MENSELIJKE BANDEN

De sociaaleconomische acties die onder dit thema 
vallen, zijn gericht op:

 › het versterken van het aanbod van activiteiten voor 
vrouwen (sport, ontmoetings- en activiteitenruimten 
enz.);

 › het aanbod van activiteiten voor ouderen versterken 
(strijd tegen de digitale kloof, ontwikkeling van een 
intergenerationeel activiteitenprogramma, enz.) 

 › het aanbod van activiteiten voor de jongsten onders-
teunen (schoolondersteuning, buitenschoolse acti-
viteiten, huiswerkschool enz.)

 › uitwisselingen tussen lokale en bovenlokale vereni-
gingen aanmoedigen;

 › de zichtbaarheid van het associatieve weefsel en de 
infrastructuur ervan versterken;

 › de mix van doelgroepen in de infrastructuur verster-
ken, bijvoorbeeld door middel van intergenerationele 
en interculturele voorzieningen, een multifunctionele 
ruimte die toegankelijk is voor alle bewoners van de 
wijk;

 › het delen van bestaande uitrusting (scholen, spor-
thallen enz.) versterken om beter op de behoeften 
in te spelen;

 › ondersteuning van het ouderschap door het gevoel 
van ouderlijke vaardigheden en de band van kind-ou-
dergehechtheid te versterken en door bijvoorbeeld 

professionals op te leiden om het bewustzijn te ver-
groten en ouders te ondersteunen in hun dagelijkse 
rol.

2— ARTISTIEKE EN CULTURELE PROJECTEN

De sociaal-economische acties die onder dit thema zijn 
gegroepeerd, hebben tot doel de kunstenaars of artis-
tieke en culturele structuren/collectieven van de wijk 
te promoten.
De voorstellen kunnen breed zijn en aansluiten bij de 
evenementen die al regelmatig plaatsvinden in de wijk 
(kunstenaarspaden, diverse buurtfeesten, kermis Zuids-
tation enz.).

Deze voorstellen zouden het ook mogelijk kunnen 
maken om de straten, openbare ruimtes en gebouwen 
van de wijk te verfraaien en zo iedereen ten goede 
komen.

3— OPENBARE NETHEID

De sociaal-economische acties die onder dit thema zijn 
gegroepeerd, hebben tot doel een programma op te 
zetten rond de afvalproblematiek in de wijk. Mogelijke 
projecttrajecten in het bijzonder met zi jn 
zonemanager:

 › in samenwerking met de gemeentelijke schoonmaak-
diensten en Net Brussel strategieën ontwikkelen om 
de openbare netheid in de buurt te verbeteren 
(sluikstorten, afval op de openbare weg, urine enz.);

 › zorgen voor de aanwezigheid en zichtbaarheid van 
de schoonmaakdienst binnen de wijk;

 › innovatieve kanalen ontwikkelen voor het recyclen 
van het afval dat in de wijk wordt geproduceerd en 
de circulaire economie bevorderen;

 › voorlichtingsacties uitwerken en acties leiden om het 
bewustzijn onder de verschillende buurtgroepen te 
vergroten over kwesties die verband houden met 
openbare netheid en de afvalproblematiek krachtens 
de beginselen die zijn vastgesteld in het gewestelijk 
plan Shifting Economy;

 › participatieve projecten en workshops uitvoeren, 
synergieën creëren in de buurt en langetermi-
jnpartnerschappen ontwikkelen met belanghebben-
den uit de buurt (verenigingen, handelaars enz.) en 

in het bijzonder met haar inwoners;

4— DE KLIMAATSTAD IMPLEMENTEREN

De  onder dit thema gegroepeerde sociaal-economische 
acties ondersteunen:

 › initiatieven rond stadslandbouw en gezonde en duur-
zame voeding (moestuinen, markten, collectieve 
maaltijden, voedingsworkshops enz.);

 › projecten (natuur, water, spel, sport enz.) die bijdragen 
aan de versterking van groene, blauwe en sociale 
netwerken, met name in verband met het toekoms-
tige Tweestationspark;

 › initiatieven die bijdragen aan een ecologische tran-
sitie: herstelpunten, milieueducatie, collectief 
regenwaterbeheer, wijkcomposteerpunten...

5— HET STEDELIJKE NETWERK VERBETEREN 
VOOR ACTIEVE MODI

De  onder dit thema gegroepeerde sociaal-economische 
acties ondersteunen:

 › initiatieven die de mobiliteitstransitie kunnen verge-
makkelijken door actieve modi te stimuleren: ‘mee-
fietsen’ voor het traject van kinderen naar scholen, 
schoolstraten, delen van bakfietsen, fietsinitiaties, 
fietsreparatiepunten, een bibliotheek van tweede-
handse tweewielers...

 › het realiseren van voorzieningen in de openbare 
ruimte met als doel de sociale cohesie en de veili-
gheid van straatgebruikers te verbeteren.

6— ONDERNEMERSOMGEVINGEN STIMULEREN

De  onder dit thema gegroepeerde sociaal-economische 
acties ondersteunen:

 › initiatieven om bijvoorbeeld een ondersteunings- en 
informatienetwerk voor handelaren te creëren;

 › projecten gericht op het aanpakken van het zelfver-
trouwen van jongeren, het ontbreken van een bezi-
gheid en het bestrijden van uitsluiting door 
bijvoorbeeld ‘live action’-projecten voor het mee-
bouwen van tijdelijke infrastructuren in de openbare 
ruimte en kennisuitwisseling.

4.5 OPROEP VOOR GEMEENTELIJKE PROJECTEN
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ZONE OMHULSEL

STAD BRUSSEL € 300 000

GEMEENTE ANDERLECHT € 300 000

GEMEENTE SINT-GILLIS € 300 000

DEEL SVC 7  € 900.000,00

ALGEHEEL TOTAAL € 900.000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 900.000 € 90.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 € 180.000 € 90.000

JAAR OMSCHRIJVING

2023 DEFINITIE VAN DE THEMA’S VOOR PROJECTOPROEPEN EN AANWIJZING VAN DE PROJECTLEIDER(S)

2024
OPSTARTEN 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2025
VOORTZETTING 
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2026
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2027
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
JAARLIJKSE EVALUATIE  

2028
VOORTZETTING
ADMINISTRATIEVE OPVOLGING
ALGEMENE BEOORDELING VAN DE UITGEVOERDE ACTIES  

PROJECTDRAGER(S)

 › De drie gemeenten via oproepen voor gemeentelijke 
projecten, elk op hun eigen grondgebied

BEOOGDE PARTNER(S)

 › Non-profitorganisaties van de wijk

 › De gemeenten

 › Net Brussel en de Zonemanager (in voorkomend 
geval) en Leefmilieu Brussel (in voorkomend geval)

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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SVC 7 RONDOM HET ZUIDSTATION

OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Het SCV7 past in een bijzonder strategische sector voor 
het Brussels Gewest. 
De aanwezigheid van het eerste station in België geeft 
dit gebied een internationale allure, terwijl er rekening 
moet worden gehouden met de meer lokale realiteiten 
die specifiek zijn voor de woonwijken die aan het station 
grenzen. 
Wat betreft de economische ontwikkeling concentreert 
deze perimeter een reeks actoren wier verschillende 
standpunten met betrekking tot de toekomst van de 
wijk tegenstrijdig kunnen blijken te zijn.  
SVC 7 markeert de gelegenheid om deze actoren te 
mobiliseren en te structureren om een economisch 
ontwikkelingsproject op te bouwen dat hand in hand 
gaat met het stadsvernieuwingsproject.
Het strategische karakter van deze sector roept dan 
ook op tot:

 › Het kiezen van een aanpak die de economische dyna-
miek van de SVC 7-perimeter afstemt op die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 › Het kiezen van een aanpak die de economische dyna-
miek van de SVC 7-perimeter afstemt op de stedelijke, 
sociale en culturele problemen die in de diagnose 
zijn geïdentificeerd.

 › Het kiezen voor een partnerschapsaanpak met alle 
belangrijke spelers die direct of indirect betrokken 
zijn bij de economische ontwikkeling van de 
perimeter.

 › Het produceren van een visie en een economische 
ontwikkelingsstrategie die op een gecoördineerde 
en geïntegreerde manier worden uitgedacht met de 
bevolking en het lokale ondernemersweefsel.

Om aan dergelijke ambities te voldoen, is het noodza-
kelijk om via een proces van uitputtende economische 
diagnose de instrumenten te ontwikkelen die het moge-
lijk maken om de economische identiteit van het gebied 
te begrijpen.

PROJECTBESCHRIJVING

Voorafgaand aan elk economisch stimulerings- en 
ontwikkelingsproject rijst de vraag naar de economische 
identiteit van het betrokken gebied.

Als onderdeel van de Gewestelijke Strategie voor de 
Economische Transitie (GSET) is het doel van dit project 

het ontwikkelen en toepassen van een economische 
diagnostische methode binnen een in SCV7 opgenomen 
perimeter opgenomen.
Er moet rekening worden gehouden met:

 › Het omarmen van de internationale status van de 
Zuidwijk, rekening houdend met de lokale realiteit 
en behoeften.

 › Het verzoenen van de verschillende standpunten over 
de toekomstige economische ontwikkeling van de 
perimeter

 › Het opstellen van een economisch ontwikkelings-
project dat hand in hand gaat me t he t 
stadsvernieuwingsproject.

Om zo volledig mogelijk proberen te zijn, zal de eerste 
fase van het project bestaan uit het vaststellen van de 
sterke punten/zwakke punten/kansen/bedreigingen 
(SWOT) van de reikwijdte van het SVC 7 wat betreft de 
economische dynamiek.

Op basis van de resultaten van de diagnose zal de 
tweede fase van het project bestaan uit het uitvoeren 
van één of meerdere lokale economische ontwikke-
lingsprojecten in de Zuidwijk.

Eenmaal getest en geëvalueerd zou deze methode dan 
beschikbaar kunnen zijn voor elke programmering met 
betrekking tot stadsvernieuwing in het BHG.

DOELSTELLINGEN

 › Het project opnemen in lijn met de doelstellingen 
van de Gewestelijke Strategie voor de Economische 
Transitie (GSET).

 › Een projectbeheer ontwikkelen volgens een geïnte-
greerde en partnerschapsaanpak met de publieke 
actoren die betrokken zijn bij de economische 
ontwikkeling in het BHG. Dit zal leiden tot een dia-
gnostisch proces en een economisch ontwikkelings-
project dat zoveel mogelijk wordt gedeeld.

 › Het ontwikkelen en versterken van de kwalitatieve 
benadering van diagnosestelling door middel van 
veldwerk en zich niet alleen beperken tot zuiver sta-
tistische/kwantitatieve gegevens.

 › Het toepassen van een systemische benadering van 
het grondgebied: bevolking (inwoners, gebruikers), 
grondbeheer, toegankelijkheid, milieu, economie, 
buurtwinkels, stadsplanning, cultuur enz.

 › Rekening houden met elementen die economisch 
kunnen worden gewaardeerd, maar zelden in aanmer-
king worden genomen: informele economie, vaardi-
gheden van de bevolking, spontane solidariteit.

 › Bijzondere aandacht besteden aan de netwerken van 
te mobiliseren lokale actoren: opinieleiders, actoren 
die als stuwende kracht optreden (NMBS) en die toe-
komstige stakeholders zouden kunnen zijn in het 
operationele economische ontwikkelingsproject, 
lokale ondernemers.

BEOOGDE RESULTATEN

In het kader van het SVC 7 wordt de aandacht gericht 
op:

 › Een economische diagnose van de perimeter gedeeld 
met alle betrokken stakeholders. 

 › Visies en mogelijke scenario's op het gebied van eco-
nomische ontwikkeling.

 › De keuze voor een visie, een strategie en een actieplan 
voor economische ontwikkeling ondersteund door 
sterk bestuur.

 › De principes van economische transitie verspreid 
en bekend op de fijnste schaal van het 
ondernemersweefsel.

 › De economische en sociale ontwikkelingsbehoeften 
van de wijken in de buurt van het Zuidstation ont-
moeten die van het lokale ondernemersweefsel via 
de principes van economische transitie.

De stadsvernieuwing in het BHG, in het kader van de 
economische transitie:

 › Is uitgerust met een dupliceerbaar economisch dia-
gnostisch hulpmiddel.

 › Wordt versterkt door een innovatieve economische 
component.

 › Neemt de economische dimensie op als integraal 
onderdeel van de ontwikkeling van een wijk. 

 › De plaats en rol van de stedelijke economie wordt 
versterkt in lijn met de functies van accommodaties/
voorzieningen/recreatiefaciliteiten.

 › Het BHG wordt door andere Europese steden als 
model gebruikt voor projecten die economische revi-
talisering en economische transitie combineren.

 › Uitvoeren van een of meer lokale economische 
ontwikkelingsprojecten in de Zuidwijk.

4.6 ECONOMISCHE DIAGNOSE VAN DE 
ZUIDWIJK
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DEEL SVC 7 € 0

DEEL HUB.BRUSSELS
€ 125.000,00

€ 125.000,00 (CONDITIONEEL)

ALGEHEEL TOTAAL € 250.000,00

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 › Op initiatief van hub.brussels de uitvoering van het 
project controleren via een bestuur met de publieke 
actoren die betrokken zijn bij economische ontwik-
keling in het BHG: perspective.brussels, BISA, Actiris, 
BEW, City Dev, DSV, de gemeenten Sint-Gillis, 
Anderlecht en de Stad Brussel.

 ›  Nauwe samenwerkingen ontwikkelen met belangrijke 
(private) spelers in de perimeter: NMBS, vastgoe-
dontwikkelaars enz.

 › Toegang hebben tot alle bestaande kwantitatieve en 
kwalitatieve sociaal-economische gegevens met 
betrekking tot de perimeter van het SVC 7 + POT (zie 
instellingen hierboven)

 › Rekening houden met de GSET

 › Rekening houden met alle volgende strategische 
plannen: GPDO, GOOD MOVE.

 › Rekening houden met alle volgende regelgevende 
plannen: GBP (inclusief de reflecties met betrekking 
tot de hervorming), BBP nr. 1, BBP Fonsny, RPA Zuid.

 › Rekening houden met de actuele diagnose en pro-
grammering van het DWC Zuid.

 › Rekening houden met de diagnose van het SVC 7 en 
de programmeringsperiode ‘ Rondom he t 
Zuidstation’.

 › Rekening houden met het Industrieel Plan, Overzicht 
van de productieactiviteiten, Overzicht van het kan-
torenpark, Overzicht van de handel.

BEDRAG     
INCLUSIEF BTW

2023 2024 2025 2026 2027 2028

€ 250.000 TE BEPALEN

JAAR OMSCHRIJVING

2023 DIAGNOSE

2024 DIAGNOSE

2025 ECONOMISCH ONTWIKKELINGSPROJECT

2026 ECONOMISCH ONTWIKKELINGSPROJECT

2027 ECONOMISCH ONTWIKKELINGSPROJECT

2028 ECONOMISCH ONTWIKKELINGSPROJECT

MATERIAAL EN INVESTERING
OPERATIONELE  

KOSTEN
PERSONEEL OF
ONTWERPBUREAU

HUUR VAN EEN GEBOUW OF PER 
TIJDSDEEL

BENCHMARKING EN PROTOTYPING VAN DE DIAGNOSTISCHE METHODE : € 125.000

OPERATIONALISERING VAN DE DIAGNOSTISCHE METHODE EN DE RESULTATEN : € 125.000 (VOORWAARDELIJK BEDRAG)

TOTAAL INCL. BTW

€ 90.000

PROJECTDRAGER(S)

 › Hub.brussels

BEOOGDE PARTNER(S)

 › De economische actoren van de wijk 

 › Handelaren in de wijk.

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN

INDELING NAAR JAAR

VOORLOPIGE FASERING
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TRANSVERSALE OPERATIES
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

Openbare ruimtes rond het Zuidstation zijn 
problematisch.
Ze zijn op sommige plaatsen niet functioneel, op andere 
slecht ingericht, in veel gevallen slecht doordacht, 
weerspiegelen een negatief imago van de hoofdstad, 
en komen de inwoners van de omliggende wijken niet 
ten goede. Deze zijn echter bijzonder dicht bevolkt. 
Tussen de Europaesplanade, het Victor Hortaplein en 
het Grondwetplein ligt maar liefst 30.000 m2 openbare 
ruimte te wachten op investeringen om beter te 
functioneren.
De redenen voor deze slechte werking zijn talrijk en 
worden nader omschreven in dit document.
We kunnen kortom zeggen dat de openbare ruimte in 
het verleden het ondergeschoven kind was van de 
keuzes en beleidslijnen van planologen en projec-
tontwikkelaars in de wijk.
Sinds de opening van de noord-zuidverbinding worden 
deze openbare ruimten beschouwd als neveneffecten 
van de ontwikkeling van de wijk. Ze zijn niet echt door-
dacht, overwogen.
Als bewijs: de Europaesplanade bleef bijna 50 jaar lang 
een openluchtparking. Het Grondwetplein is een ander 
voorbeeld. Het Victor Hortaplein functioneert niet opti-
maal. De verbinding met het zuiden van het station via 
de Frankrijkstraat is moeilijk vanwege deze nogal ges-
tructureerde weg om het maximale transitoverkeer op 
te vangen.

PROJECTBESCHRIJVING

Zonder vooruit te willen lopen op de exacte operatio-
nalisering van het SVC 7, wordt voorgesteld om een 
opdrachtencentrale op te zetten voor alle herinrichtin-
gen van de openbare ruimtes rond het Zuidstation.

Het idee is om één team van projectactoren te mobi-
liseren voor alle toekomstige ontwikkelingen.
Het voordeel van deze aanpak is:

 › ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen zonder 
stelselmatig een aankondiging van een opdracht te 
publiceren en een specifiek productdossier op te 
stellen;

 › zorgen dat het team een goede kennis heeft van het 
gebied;

 › zorgen voor algehele samenhang in toekomstige 
ontwikkelingen en ingrepen (continuïteit van de 
openbare ruimte en zijn leesbaarheid)

 › de kwestie integreren van het netwerk van 
speelruimtes, voorzieningen / stadsmeubilair dat kan 
voldoen aan de behoeften in alle openbare ruimtes 
die betrokken zijn bij de komende investeringen

Concreet zien we in de volgende tabel de operaties 
waar de opdrachtencentrale kan worden ingeschakeld 
en het voorgestelde financieringsmodel.

De eerste concrete fase van de missie bestaat uit het 
ontwikkelen van een globale visie, een globaal ontwik-
kelingsplan, een faseringsstrategie, het ontwerp van de 
verschillende openbare ruimtes waarvan de studies 
gefinancierd worden via het SVC en de follow-up van 
de wijzigingen.

Via een voorwaardelijke schijf kunnen verschillende 
opdrachten van de projectauteur worden toegekend 
door derde operatoren (Brussel Mobiliteit en/of Leef-
milieu Brussel en/of Beliris).

Het projectteam moet multidisciplinair zijn en het 
proces kunnen volgen vanaf de eerste schetsen tot de 
oplevering van de installaties.
Het bevat in ieder geval een ontwerper van de openbare 
ruimte, een landschapsarchitect, een mobiliteitsdeskun-
dige, een ingenieur en een participatiedeskundige.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES GEHELE PERIMETER VAN HET SVC 7

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE OVERIGE

EIGENAAR OVERIGE

STAAT OVERIGE

OPPERVLAKTE OVERIGE

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OVERIGE

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE      
PERIMETER

BBP OVERIGE

VERKAVE-
LINGSVERGUNNING

OVERIGE

BESCHERMINGS-
GEBIED

OVERIGE

BODEMINVENTARIS OVERIGE

OPDRACHTENCENTRALE VOOR DE STUDIES 
OVER DE ONTWIKKELING VAN DE OPENBARE 
RUIMTE ROND HET ZUIDSTATION

5.1

IDENTIFICATIE VAN DE OPERATIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VASTE SCHIJF

IDENTIFICATIE VAN DE OPERATIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VOORWAARDELIJKE SCHIJF

PROJECTDRAGER(S)

 › Diversen (afhankelijk van de sectoren / zie fiches)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Diversen (afhankelijk van de sectoren / zie fiches)

NR. OMSCHRIJVING FINANCIERING MONTAGE

001 GRONDWETPLEIN. ACTIVERING. DEMINERALISATIE EN PERMEABILISATIE BM GECOMBINEERD

002 ARGONNESTRAAT. VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE BM GECOMBINEERD

003 BARA SQUARE. HERPROFILERING EN HERKWALIFICATIE VAN HET PLEIN BM TE BEGINNEN

011 PLACE DE FRANCE. NIEUWE OPENBARE RUIMTE TE BEPALEN TE BEGINNEN

012 FRANKRIJK-BARA BLOK. REGELINGEN VOOR HET OVERSTEKEN VAN HET BLOK TE BEPALEN TE BEGINNEN

013 AVENUE FONSNY. HERPROFILERING TE BEPALEN TE BEGINNEN

018 BOULEVARD LEMONNIER. UITBREIDING VAN HET VOETPAD TE BEPALEN TE BEGINNEN

NR. OMSCHRIJVING FINANCIERING MONTAGE

1.1
EUROPAESPLANADE. ACTIVERING EN AANLEG VAN VERKEERSVRIJE ZONES EN 
GROENPROJECTEN

SVC GEMENGD

1.2 OVERDEKTE STRAAT. HERPROFILERING EN HERKWALIFICATIE VAN DE STRAAT SVC 100% SVC

1.6
VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE NA DE GRAAFWERKZAAMHEDEN VAN DE ME-
TROSITE

BM GEASSOCIEERD

2.1A HORTA. VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE EUROPAESPLANADE SVC 100% SVC

2.1B HORTA. CREATIE VAN EEN ZIJSTROOK VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS SVC 100% SVC

2.1C
HORTA. VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE ONDERWIJSSTRAAT EN DE 
FRANKRIJKSTRAAT

SVC 100% SVC

2.2 ONDERWIJSSTRAAT. VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL SVC GEMENGD

2.3A BARASTRAAT. VERBETERING VAN TWEE OOST-WESTROUTES SVC GEMENGD

2.3B BARASTRAAT. VERBETERING VAN DE ZIJWEG ERNEST BLEROTSTRAAT BM GEASSOCIEERD

2.4 FRANKRIJKSTRAAT. VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL SVC GEMENGD

2.5A
VEEARTSENSTRAAT. VERBETERING VAN DE OVERSTEEKPLAATS VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS

SVC GEMENGD

2.5B TUNNELS VAN DE VEEARTSENSTRAAT. VERBETERING VAN DE TUNNELS
ANDERE SUB-
SIDIE (BELI-
RIS...)

GEASSOCIEERD

3.5
TWEESTATIONSPARK. INRICHTING VAN DE INGANG VAN HET PARK AAN DE KANT VAN 
DE VEEARTSENSTRAAT MET TWEE VOETGANGERSBRUGGEN

SVC 100% SVC

3.6 TWEESTATIONSPARK. INRICHTING VAN DE ZUIDELIJKE OEVER VAN DE ZENNE LB GEASSOCIEERD

3.7
TWEESTATIONSPARK. SANERING EN INRICHTING VAN DE NOORDELIJKE OEVER VAN 
DE ZENNE

LB GEASSOCIEERD

3.8
TWEESTATIONSPARK. SANERING EN INRICHTING VAN DE VERBINDING NAAR DE 
TWEESTATIONSSTRAAT (A: OOSTEN / B: CENTRAAL / C: WESTEN)

LB
GEMENGD OF TE 
BEGINNEN
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OBSERVATIE(S) EN MOTIVATIE(S)

De diagnose van het SVC 7 onthulde de aanwezigheid 
van veel activa en interessante locaties voor het 
opzetten van het programma.
Niet-gebruikte gebouwen zoals de kleine vierhoek, 
onbebouwde privépercelen zoals die op de hoek van 
de Zuidlaan en Nieuwland, of zelfs openbare percelen 
die kunnen worden ontwikkeld tot een nieuw buurtpark 
( z i e  d e e l  v a n  h e t  h u i z e n b l o k  v a n  d e 
Tweestationsstraat).

Om operaties op deze locaties te overwegen, is het 
eerst noodzakelijk om ze te verwerven en er het grond-
beheer te garanderen.

PROJECTBESCHRIJVING

Deze operatie bundelt alle verwervingen die moeten 
worden uitgevoerd voor de implementatie van het pro-
gramma van het SVC 7.
Onderstaande tabel toont het adres van al deze uit te 
voeren verwervingen, met gedetailleerde beschrijving 
van de huidige staat, de perceelnummers, de uit te 
voeren acties, de eigenaren en de wijze van 
financiering.

De afbeelding hieronder toont het huidige perceel en 
de projectie van het park in paarse overdruk. Dit docu-
ment wordt naast de tabel aangeboden voor een beter 
begrip.

BESTAANDE FEITELIJKE SITUATIE

ADRES GEHELE PERIMETER VAN HET SVC 7

KADASTERNUMMER OVERIGE

SITUATIE OVERIGE

EIGENAAR OVERIGE

STAAT OVERIGE

OPPERVLAKTE OVERIGE

BOUWPROFIEL OVERIGE

BESTAANDE JURIDISCHE STATUS

GBP OVERIGE

RPA
VALT NIET ONDER EEN ACTIEVE     
PERIMETER

BBP OVERIGE

VERKAVE-
LINGSVERGUNNING

OVERIGE

BESCHERMINGS-
GEBIED

OVERIGE

BODEMINVENTARIS OVERIGE

VERWERVINGEN5.2

IDENTIFICATIE VAN DE PERCELEN — BOEKJE 1 (*)

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

PROJECTDRAGER(S)

 › Brussel Facilities (Gewestelijke grondregie)

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Beliris ›   Infrabel

 › NMBS ›   Diverse particuliere eigenaren

 › Leefmilieu Brussel

 › Vivaqua

NR. ADRES HUIDIGE STAAT PERCEEL ACTIE EIGENAAR

1.3 KLEINE VIERHOEK LEEG 435/02B2 CANON NMBS

1.6
HOEK VAN DE ZUIDLAAN 
EN NIEUWLANDSTRAAT

BRAAKLIGGEND TERREIN 187X14 VERWERVING PRIVAAT

3.1 VEEARTSENSTRAAT, 109 GEBOUW VIVAQUA
322/02_
435/04A

VERWERVING VIVAQUA

3.1
111 VEEARTSENSTRAAT, 
111

CARWASH 2000 435/07_ VERWERVING
INFRABEL
NMBS

3.1
VEEARTSENSTRAAT, 103-
105

SHELL-TANKSTATION 329V6 VERWERVING ANDERLECHT

3.1
KOP VAN VEEARTSENS-
TRAAT

OVERIGE 435/03_ VERWERVING ANDERLECHT

3.1
KOP VAN VEEARTSENS-
TRAAT

OVERIGE 23 / 24 / 62 VERWERVING NMBS

3.7 NOORDELIJKE BERM
OPENLUCHTPARKING EN 
BEBOUWING

DEEL VAN PERCELEN 321V2 
EN 322B3

VERWERVING PRIVAAT

3.8A
TWEESTATIONSSTRAAT, 
12 

OPENLUCHTPARKING
ONDERDEEL VAN PERCEEL 
322B3 

VERWERVING PRIVAAT

3.8B
PASSAGE IN HET HART 
VAN HET HUIZENBLOK

OPENLUCHTPARKING
DEEL VAN PERCELEN 
321V2, 322B3 EN 321T2

VERWERVING PRIVAAT

3.8C LANGS DE SPOORLIJNEN
OPENLUCHTPARKING EN 
BEBOUWING

DEEL VAN PERCELEN 318K2 
EN 318F2

VERWERVING PRIVAAT

008** ZUIDLAAN, 81 HOTEL 187M17 VERWERVING PRIVAAT

016** TWEESTATIONSSTRAAT, 6
MEUBELWINKEL EN    
HUISVESTING

330W2 VERWERVING PRIVAAT

017** TWEESTATIONSSTRAAT, 8
VERFWINKEL EN     
HUISVESTING

324B2 VERWERVING PRIVAAT

(*) deze lijst is niet beperkend of uitputtend; om het mogelijk te maken om tot op heden niet-geïdentificeerde percelen te
verwerven. 

(**) deze operaties uit boek 2 zijn niet opgenomen in de simulatie en budgetverdeling van dit boek

DEEL SVC  814 225,32 € 

DEEL BELIRIS AANKOPEN 8 797 628,38 € 

AANDEEL VAN ANDERE TE ZOEKEN SUBSIDIES STEDENBOUWKUNDIGE KOSTEN EN/OF ANDERE 
SUBSIDIES (BELIRIS 16 OF 17, EU...) EN/OF MEDEFINANCIERING DOOR BHG (QUO-
TA-DEEL OP DE NMBS CANON - PERIODE BUITEN DE SVC TERMIJN)

1 685 774,68 € 

TOTAAL  11 297 628,38 € 
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5.3 VRIJGAVE OP DE MARKT VAN ONBEWOONDE 
WONINGEN IN DE PERIMETER VAN HET SVC 7

DOELSTELLINGEN

 › Activering van ‘huisvestingscontracten’ met de Stad 
Brussel en de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis in 
het kader van het Noodplan Huisvesting en uitvoering 
van specifieke acties met betrekking tot deze 
contracten binnen het algemene toepassingsgebied 
van het SVC 7.

 › Tijdens de uitvoeringsfase van het SVC 7 (2023-2027) 
is het doel om verschillende kansen te grijpen om 
ten minste tien bestaande (onbewoond, verlaten, 
onhygiënisch, te socialiseren) woningen te herkwali-
ficeren tot sociale en aan sociale huisvesting gelijk-
gestelde gemeentelijke huisvesting binnen het toe-
passingsgebied van het SVC 7. Dit in het kader van 
de synergie en het hefboomeffect tussen het NPH/ 
Huisvestingscontract, het Stadsbeleid – pijler 1 en de 
dynamiek van het SVC 7

DOELGROEP(EN)

 › De verschillende doelgroepen in de wijk

 › De drie gemeenten

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 › Ondertekening van de gemeenten van hun huisves-
tingscontract in het kader van de uitvoering van het 
NPH/actie 10.

 › Verbintenis door de gemeenten van hun VTE gefi-
nancierd door het gewest in het kader van hun 
huisvestingscontract.

 › Samenwerking met de cel Leegstand van Brussel 
Huisvesting.

BEVINDINGEN EN DRIJFVEREN

In december 2020 heeft de regering een Noodplan voor 
Huisvesting (NPH) aangenomen. Dit plan voorziet in 
verschillende acties om leegstaande panden weer op 
de markt te brengen om in samenwerking met de 
gemeenten sociale en/of gemeentelijke huisvesting te 
creëren die gelijkgesteld is aan sociale woningen. Actie 
12 van het NPH besluit een nieuw regionaal systeem op 
te zetten om leegstand te bestrijden.

Het is de wens om de identificatie van leegstaande 
woningen op regionaal niveau te centraliseren, waarbij 
Brussel Huisvesting momenteel verantwoordelijk is voor 
het creëren van een kadaster van leegstaande 
woningen.
Dit nieuwe systeem voorziet ook in een heroriëntatie 
van de rol van de gemeenten op dit gebied. Het 
gemeentebestuur is niet langer belast met de taak om 
leegstaande woningen te identificeren en zal 
verantwoordelijk zijn om contact op te nemen met de 
eigenaren van een onroerend goed dat in de geweste-
lijke inventaris als onbewoond is aangeduid. Het zal 
vervolgens mechanismen activeren om de leegstand 
van onroerend goed te bestrijden, wat zal worden gefa-
ciliteerd door het Gewest, zoals het openbaar beheers-
recht, overeenkomsten voor tijdelijk gebruik, verbods-
procedures, gedwongen verkoop en aankoop-renovatie 
door overheidsbedrijven.

Via het Huisvestingscontract (actie 10 van het NPH) van 
het Gewest voor Brusselse gemeenten kunnen deze 
bovendien genieten van een gesubsidieerd VTE niveau
A. De belangrijkste missie van deze gesubsidieerde post 
is het leveren van een bijdrage aan het opnieuw op de 
markt brengen van leegstaande woningen.

Met verlaten, leegstaande of te herbestemmen 
gebouwen zouden één of meerdere doelstellingen van 
het NPH en het huisvestingscontract in het kader van 
het SVC 7 kunnen worden gerealiseerd, met name:

 › Bevorderen van de creatie van sociale huisvesting 

 › Aankoop van bestaande panden om ze te herkwali-
ficeren als sociale huisvesting en voor sociale doe-
leinden (met gedeeltelijk beheer door een OVM)

 › Strijd tegen leegstand 

 › Strijd tegen ongezonde woningen 

De vereniging Noodplan Huisvesting en de dynamiek 
van het SVC 7 zouden een hefboomeffect mogelijk 

maken ter ondersteuning van de twee programma's 
(NPH en SVC).

PROJECTBESCHRIJVING

 ›  De gemeenten stimuleren om gebruik te maken van 
de beschikbare budgettaire middelen via projecto-
proepen uit het NPH/Actie 4 (verwerving bestaande 
woningen) en pijler 1 van het Stedelijk Beleid.

 › De gemeenten aanmoedigen om samen te werken 
met Brussel Huisvesting om leegstaande woningen 
terug op de markt te brengen via de verschillende 
bestaande wettelijke middelen, in het bijzonder het 
openbaar beheersrecht (momenteel in hervorming) 
en het Fonds voor openbaar beheer. 

 › Stimuleren van het terugbrengen op de markt van 
minimaal tien woningen in openbaar beheer in het 
kader van het SVC 7.

JAAR OMSCHRIJVING

2023-2027

• INDIENEN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN DOOR GEMEENTEN IN HET KADER VAN OPROEPEN VOOR NPH-PROJECTEN 
(VERWERVING BESTAANDE HUISVESTING)

• INDIENEN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN DOOR DE GEMEENTEN IN HET KADER VAN DE JAARLIJKSE REGIONALE 
BEGROTINGSMIDDELEN STADSBELEID PIJLER 1

• ZOEKEN NAAR ALTERNATIEVE WEGEN (FONDS OPENBAAR BEHEERSRECHT)

VERVOLG
AFHANKELIJK VAN DE VERKREGEN SUBSIDIE, UITVOERING VAN HET PROJECT VOLGENS DE SPECIFIEKE REGELS 
EN VOORWAARDEN VAN DEZE SUBSIDIE (BV. REGELS VAN OSH EN BBHR STADSBELEID INDIEN SUBSIDIE STADS-
BELEID PIJLER 1)

POST OPPERVLAK PRIJS/M2 PRIJS

TERUG OP DE MARKT BRENGEN VAN LEEGSTAANDE WONINGEN IN DE PE-
RIMETER VAN HET SVC 7.

MINIMAAL TIEN 
EENHEDEN

€ 2.500.000

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 0 % € 0

DEEL NPH EN/OF STADSBELEID PIJLER 1 100 % € 2.500.000

PROJECTDRAGER(S)

 › Stad Brussel

 › Gemeente Anderlecht

 › Gemeente Sint-Gillis 

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Brussel Huisvesting (cel DALLl) 

 › Urban.brussels (DSV)

 › De Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM)

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN EN BUDGETVERDELING
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5.4 VERSTERKING VAN HET SPEELNETWERK

BEVINDINGEN EN DRIJFVEREN

Recente regionale studies hebben de noodzaak aan-
getoond om lokale recreatie- en sportfaciliteiten voor 
bewoners te creëren. De dichtheid van de wijk en de 
aanwezigheid van een groot aantal kinderen, tieners en 
gezinnen rechtvaardigen de oprichting van een ambi-
tieus ‘speelnetwerk’ dat het hele publiek zal aanspreken. 
Hiermee wordt het bestaande, maar ontoereikende, 
aanbod vervolledigd.

PROJECTBESCHRIJVING

Versterking en renovatie van sport- en spelterreinen in 
de openbare ruimte voor alle leeftijden en alle 
doelgroepen.

Voorgestelde realisaties

 › Speeltuin voor kinderen van 0-3 jaar en 3-10 jaar;

 › Sportterreinen;

 › Spellen voor meerdere generaties;

 › Waterpartijen;

 › Speeltoestellen toegankelijk voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Deze projecten kunnen ook gepaard gaan met een 
doelstelling van ontwatering en vergroening van de 
openbare ruimte.

Het park bij de tweestations (handelingen 3.5, 3.6, 3.7 
en 3.8) wordt bijvoorbeeld beschouwd als een geschikte 
locatie voor een recreatiegebied. Minimaal zou er een 
kinderspeelplaats kunnen komen zoals beschreven in 
3.8A. 
Als blijkt dat zone 3.8A niet geschikt is voor een 
speelruimte (of dat de operatie daar niet kan worden 
uitgevoerd), zal een ander deel van het park van de 
tweestations deze recreatieruimte moe ten 
ontvangen.

DOELSTELLINGEN

 › Verbetering van het speelnetwerk en ontwikkeling 
van een scala aan mogelijkheden op het gebied van 
ludiciteit

 › Activeren van de openbare ruimte in de hele wijk

 › Realisatie van minimaal twee speelnetwerken per 
gemeente

DOELGROEP(EN)

 › De kleintjes in de buurt

 › De jongeren van de wijk

 › De tieners van de wijk

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

 › Duidelijk behoeften en potentiële locaties voor ope-
raties identificeren

 › De interventiegebieden niet vermenigvuldigen

 › Het is aan te raden om de mogelijkheid te analyseren 
om een gezamenlijke openbare opdracht tussen de 
drie gemeenten te organiseren.

JAAR OMSCHRIJVING

2023
BEPALING VAN MOGELIJKE OPENBARE RUIMTES VOOR DE ONTWIKKELING VAN MODULES VAN HET 'SPEELNETWERK' 
IN HET KADER VAN HET SVC 7

2024
BEPALING VAN MOGELIJKE OPENBARE RUIMTES VOOR DE ONTWIKKELING VAN MODULES VAN HET 'SPEELNETWERK' 
IN HET KADER VAN HET SVC 7

2025
OPSTELLEN EN VALIDEREN VAN HET LASTENBOEK. AANWIJZING VAN HET BUREAU DAT VERANTWOORDELIJK IS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT. SCHETS.

2026
START VAN HET VOORONTWERP. AFRONDING VAN HET VOORONTWERP. PRODUCTIE VAN DOCUMENTEN VOOR HET IN-
DIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. INDIENEN VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING.

2027
INDIEN NODIG PRODUCTIE VAN AANVULLENDE DOCUMENTEN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG VAN DE 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.
OPSTELLEN VAN HET VOLLEDIGE AANBESTEDINGSDOSSIER. AANWIJZING VAN BEDRIJVEN.

2028 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2029 WERF. OPVOLGING VAN DE WERF.

2030
AFRONDEN VAN DE WERF EN DE WERKZAAMHEDEN. ONTVANGST. CONTROLES GEHEUGEN. EVALUATIE AAN HET 
EINDE VAN HET JAAR.

POST OPPERVLAK PRIJS/M2 FINANCIERING PRIJS

STAD BRUSSEL SVC € 160.000

GEMEENTE ANDERLECHT SVC € 160.000

GEMEENTE SINT-GILLIS TE BEPALEN SVC € 160.000

UITSPLITSING VAN DE BEGROTINGSMIDDELEN

DEEL SVC 7 € 480.000

+ COÖRDINATIE SCV € 48.000

TOTAAL INCLUSIEF COÖRDINATIE SCV € 528.000

PROJECTDRAGER(S)

 › De gemeenten     
       

BEOOGD(E) PARTNERSCHAP(PEN)

 › Te bepalen

VOORLOPIGE FASERING

VOORLOPIG EN GERAAMD FINANCIEEL PLAN EN BUDGETVERDELING

Aanbevelingen MER
 ›  Sociale cohesie: de speelterreinen zijn ontmoe-

tingsplaatsen voor de bewoners van de wijk. Het 
gebruik van deze infrastructuur verbetert de acti-
vering van de openbare ruimte

 › Uitrusting: De oprichting van ten minste 2 netwerk-
plaatsen per gemeente heeft een positief effect op 
het vrijetijdsaanbod, dat in de huidige situatie 
ontbreekt.
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VOORLOPIG EN GERAAMD 
FINANCIEEL PLAN
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NR. 
OPERATIE

ZONE OMSCHRIJVING PILOOT MONTAGE GESCHAT TOTAAL BUDGET SVC 7 CO-FINANCIERING FINANCIËLE PARTNER SOORT

EUROPAESPLANADE

1.1 EUROPAESPLANADE
ACTIVERING VAN EN AANLEG VAN VER-

KEERSVRIJE ZONES EN GROENPROJECTEN IN DE 
EUROPAESPLANADE

BM GEMENGD  4 068 519,00 €  1 021 119,00  € 
2 347 400,00 € BM

700.000 € BESTEK M3 
 -    € OPENBARE RUIMTE

1.2 OVERDEKTE STRAAT
HERPROFILERING EN HERKWALIFICATIE VAN DE 

OVERDEKTE STRAAT
GEWEST (REGIE 

OF MSI)
SVC  2 182 386,25 €  2 182 386,25  €  -    €  -    € OPENBARE RUIMTE

1.3
ONDERGRONDSE RUIMTES 

(VIERHOEKEN)

PROGRAMMATISCHE, TECHNISCHE EN FINAN-
CIËLE HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN DE VIE-

RHOEKEN

GEWEST (REGIE 
OF MSI)

SVC  100 000,00 €  100 000,00  €  -    €  -    € STUDIE

1.4 A KLEINE VIERHOEK SPORTCENTRUM GRONDREGIE GEMENGD  3 637 500,00 €  2 703 050,00  € 

934 450,00  €
PLANBATENHEFFINGEN 
NMBS / TRI POSTAL 
(SV VAN 08/2022)

 -    € UITRUSTING

1.4 B KLEINE VIERHOEK AANVULLING VOOR HET SPORTCENTRUM GRONDREGIE PARTNER  1 718 750,00 € 1 318 750,00 €  -    € 

400 000,00 € 
TE ZOEKEN: PLAN-

BATENHEFFINGEN  AN-
DERE SUBSIDIES (EU, 
DIP, INFRA SPORT...)
EN/OF MEDEFINANCIE-

RING DOOR BHG

UITRUSTING

1.4 C KLEINE VIERHOEK
OPENBARE TOILETTEN, OPENBARE DOUCHES EN 
OPENBARE WASRUIMTEN VOOR SOCIALE DOE-

LEINDEN
GRONDREGIE GEMENGD  1 818 750,00 €  1 100 000,00  € 

 718 750,00  € 
PLANBATENHEFFINGEN 
NMBS / TRI POSTAL 
(SV VAN 08/2022)

 -    € UITRUSTING

1.5
HOEK VAN DE ZUIDLAAN EN 

NIEUWLANDSTRAAT
OPVANGCENTRUM EN DAGOPVANG VOOR NBMV GRONDREGIE GEMENGD  1 884 225,00 €  1 884 225,00  €  -    €  -    € HUISVESTING

1.6
JAMAR, STALINGRAD, 

POINTCARÉ, BARA (PLEIN)
VERBETERING VAN DE OPENBARE RUIMTE NA DE 

GRAAFWERKZAAMHEDEN VAN DE METROSITE
BM PARTNER  15 200 651,30 €  -    € 

 15 200 651,30 € 
BM + BESTEK [M3] + 

STAD
 -    € OPENBARE RUIMTE

30 610 781,56 € 10 309 530,26 € 19 901 251,30 € 400 000,00 €
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NR. 
OPERATIE

ZONE OMSCHRIJVING PILOOT MONTAGE GESCHAT TOTAAL BUDGET SVC 7 CO-FINANCIERING FINANCIËLE PARTNER SOORT

HART VAN HET STATION

2.1 A VICTOR HORTAPLEIN
VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE 
EUROPASTRAAT

BM SVC  865 718,70 €  865 718,70 €  -   €  -    € OPENBARE RUIMTE

2.1 B VICTOR HORTAPLEIN
CREATIE VAN EEN ZIJSTROOK VOOR FIETSERS 
EN VOETGANGERS

BM SVC  400 722,82 €  400 722,82 €  -   €  -    € OPENBARE RUIMTE

2.1 C VICTOR HORTAPLEIN
VERBETERING VAN DE VERBINDING MET DE 
ONDERWIJSSTRAAT EN DE FRANKRIJKSTRAAT

BM SVC  742 044,60 €  742 044,60 €  -   €  -    € OPENBARE RUIMTE

2.2 ONDERWIJSSTRAAT VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL BELIRIS GEMENGD  486 264,08 €  89 060,40 € 
 37 500,00 € 

BELIRIS 14 & 15

 359 703,68 € 
TE ONDERZOEKEN

BELIRIS 16 OU 17
OPENBARE RUIMTE

2.3 A BARASTRAAT VERBETERING VAN TWEE OOST-WESTROUTES BELIRIS GEMENGD  1 117 710,00 €  199 320,00 € 
 100 000,00 € 

BELIRIS 14 & 15

 818 390,00 € 
TE ONDERZOEKEN    

BELIRIS 16 OU 17
OPENBARE RUIMTE

2.3 B BARASTRAAT
VERBETERING VAN DE ZIJWEG ERNEST BLEROT-
STRAAT

BM PARTNER  505 939,50 €  -   € 
 505 939,50 € 

BM
 -    € OPENBARE RUIMTE

2.4 FRANKRIJKSTRAAT VERBETERING VAN HET WEGPROFIEL BELIRIS GEMENGD  2 263 362,75 €  403 623,00 € 
 220 000,00 € 

BELIRIS 14 & 15

  1 639 739,75 € 
TE ONDERZOEKEN

BELIRIS 16 OU 17 
OPENBARE RUIMTE

2.5 A FRANKRIJKSTRAAT
VERBETERING VAN DE OVERSTEEKPLAATS VOOR 
FIETSERS EN VOETGANGERS NAAR HET HUIZEN-
BLOK VAN DE TWEESTATIONSSTRAAT

BELIRIS GEMENGD  328 263,10 €  60 122,15 € 
 30 000,00 € 

BELIRIS 14 & 15

  238 140,95 €  
TE ONDERZOEKEN

BELIRIS 16 OU 17
OPENBARE RUIMTE

2.5 B
TUNNEL VAN DE 
VEEARTSENSTRAAT

VERBETERDE KWALITEIT VAN DE TUNNELS BELIRIS PARTNER  1 094 931,25  €  -   € 
 95 000,00 € 

+ 100 000 € (AMO)
BELIRIS 14 & 15

 899 931,25 € 
TE ONDERZOEKEN

BELIRIS 16 OU 17
OPENBARE RUIMTE

7 804 956,80 € 2 760 611,68 € 1 088 439,50 € 3 955 905,63 €
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NR. 
OPERATIE

ZONE OMSCHRIJVING PILOOT MONTAGE GESCHAT TOTAAL BUDGET SVC 7 CO-FINANCIERING FINANCIËLE PARTNER SOORT

PARC DES DEUX GARES PARC DES DEUX GARES

3.0 PARC DES DEUX GARES AMO AMÉNAGEMENTS LB SVC  170 000,00  €  170 000,00  €  -   €  -   € AMO

3.1 A

TOEGANG TOT HET PARK 
AAN DE KANT VAN DE 
VEEARTSENSTRAAT

VOORLOPIGE SLOOP- EN 
SANERINGSOPERATIES

SLOOP VAN HET VIVAQUA-GEBOUW VIVAQUA SVC  138 600,00 €  138 600,00 €  -   €  -   € SLOOP

3.1 B SLOOP VAN DE CARWASH DU MIDI LB SVC  57 750,00 €  57 750,00 € 
+ SANERING TEN LASTE 

VAN DE VERKOPER
 -   € SLOOP

3.1 C
SLOOP EN SANERING VAN HET SHELL EX-

PRESS-TANKSTATION
SHELL / LB SVC  20 625,00 €  20 625,00 € 

+ SANERING TEN LASTE 
VAN DE VERKOPER

 -   € SLOOP

3.1 D
SANERING VAN PERCELEN 435/03_ EN 

23/24/62
VERKOPERS / LB PARTNER  381 600,00 €  -   € 

 381 600,00 € 
TEN LASTE VAN DE 

VERKOPER
 -   € SANERING

3.2

TOEGANG TOT HET PARK 
AAN DE KANT VAN DE 
VEEARTSENSTRAAT

WERKEN EN AANLEG

RENOVATIE EN EVENTUELE UITBREIDING VAN 
HET HOEKGEBOUW VAN HET TANKSTATION

GEWEST (REGIE 
OF LB)

SVC  434 843,75 €  434 843,75 €  -   €  -   € UITRUSTING

3.3 VERLENGING VAN DE OPENING VAN DE ZENNE LB PARTNER  2 500 000,00 €  -   € 
 2 500 000,00 € 

BE
 -   € OPENBARE RUIMTE

3.4
BOUW VAN EEN TECHNISCH GEBOUW AAN DE 

INGANG VAN HET TWEESTATIONSPARK
VIVAQUA SVC  794 062,50 €  794 062,50 €  -   €  -   € INFRASTRUCTUUR

3.5
INRICHTING VAN DE NOORDELIJKE OEVER VAN 

DE ZENNE
LB SVC  2 499 064,43 €  2 499 064,43 €  -   €  -   € OPENBARE RUIMTE

3.6

OEVERS

INRICHTING VAN DE ZUIDELIJKE OEVER VAN 
DE ZENNE

LB PARTNER  1 118 000,00 €  -   €  -   € 
 1 118 000,00 €

LB OF ANDERE SUBSI-
DIES (EU…) 

OPENBARE RUIMTE

3.7
INRICHTINGG VAN DE NOORDELIJKE OEVER VAN 

DE ZENNE
LB PARTNER  2 450 000,00 €  -   €  -   € 

 2 450 000,00 € 
LB OF ANDERE SUBSI-

DIES (EU…) 
OPENBARE RUIMTE

3.8 A

AANSLUITING VAN HET 
PARK OP DE RUE DES DEUX 

GARES

INRICHTING VAN DE INGANG VAN HET PARK 
AAN DE KANT VAN DE TWEESTATIONSSTRAAT 

(OOSTELIJK GEDEELTE)
LB SVC

 4 822 186,79 € 1 272 687,08 €  -   €  

3 549 499,71 € VOOR 
DE UITVOERING VAN DE 

DRIE SCENARIO’S

LB OF ANDERE SUBSI-
DIES (EU…) 

OPENBARE RUIMTE

3.8 B
INRICHTING VAN DE INGANG VAN HET PARK 
AAN DE KANT VAN DE TWEESTATIONSSTRAAT 

(MIDDENGEDEELTE)
LB PARTNER OPENBARE RUIMTE

3.8 C
INRICHTING VAN DE INGANG VAN HET PARK 
AAN DE KANT VAN DE TWEESTATIONSSTRAAT 

(WESTELIJK GEDEELTE)
LB PARTNER OPENBARE RUIMTE

3.9
NAAR DE SITE AAN GERI-

JSTRAAT
HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE OVERSTEEK 

NAAR DE SITE AAN DE GERIJSTRAAT
LB PARTNER  100 000,00 €  -   €  -   € 

 100 000,00 € 
LB OF ANDERE SUBSI-

DIES (EU…) 
STUDIE

15 486 732,46 € 5 387 632,75 € 2 881 600,00 € 7 217 499,71 €
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NR. 
OPERATIE

ZONE OMSCHRIJVING PILOOT MONTAGE GESCHAT TOTAAL BUDGET SVC 7 CO-FINANCIERING FINANCIËLE PARTNER SOORT

ACTIES VAN MAATSCHAPPELIJKE COHESIE EN COLLECTIEF LEVEN ACTIES VAN MAATSCHAPPELIJKE COHESIE EN COLLECTIEF LEVEN

4.1
TIJDELIJKE BEZETTING VAN HET HUIZENBLOK 
VAN DE TWEESTATIONSSTRAAT (TANKSTATION)

ANDERLECHT SVC  350 000,00 €  350 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.2
TIJDELIJKE BEZETTING KLEINE VIERHOEK 
STRAATRONDE

SINT-GILLIS EN 
BRUSSEL

SVC  350 000,00 €  350 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.3
SOCIAAL-ECONOMISCH PROJECT  : 
DAKLOOSHEID/DRUGSVERSLAVING…

DRIE GEMEENTEN SVC  300 000,00 €  300 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.4
SOCIAAL-ECONOMISCH PROJECT  : 
ZUIDMARKT, LEVENSMIDDELEN, KRINGLOO-
PECONOMIE

DRIE GEMEENTEN SVC  300 000,00 €  300 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.5 A AP-BUDGET GEMEENTE SINT-GILLIS SINT-GILLIS SVC  300 000,00 €  300 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.5 B AP-BUDGET GEMEENTE ANDERLECHT ANDERLECHT SVC  300 000,00 €  300 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.5 C AP-BUDGET STAD BRUSSEL BRUSSEL SVC  300 000,00 €  300 000,00  €  -   €  -   € SOCIAAL-ECONOMISCH

4.6 ECONOMISCHE DIAGNOSE VAN DE ZUIDWIJK HUB.BRUSSELS PARTNER  250 000,00  €  -   € 
 125 000,00  € HUB.

BRUSSELS 
 125 000,00  € HUB.

BRUSSELS 
SOCIAAL-ECONOMISCH

2 450 000,00 € 2 200 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 €

TRANSVERSALE OPERATIES TRANSVERSALE OPERATIES

5.1 GEHELE PERIMETER
OPDRACHTENCENTRALE VOOR STUDIES OVER DE 
ONTWIKKELING VAN DE OPENBARE RUIMTE

OVERIGE SVC INCLUS INCLUS - - STUDIE

5.2 GEHELE PERIMETER VERWERVINGEN GRONDREGIE GEMENGD  11 297 628,38  €  814 225,32  € 
 8 797 628,38  € 
BELIRIS BIJAKTE   

AANKOOP

 1 685 774,68 €
TE ZOEKEN: PLAN-

BATENHEFFINGEN  EN/
OF ANDERE SUBSIDIES 
(BELIRIS 16 OU 17, 

EU...) EN/OF MEDEFI-
NANCIERING DOOR BHG 
(QUOTA-DEEL OP DE 

NMBS CANON - PERIODE 
BUITEN DE SVC TER-

MIJN)

VERWERVING

5.3 GEHELE PERIMETER
HET OPNIEUW OP DE WONINGMARKT BRENGEN 
VAN LEEGSTAANDE WONINGEN BINNEN DE PE-
RIMETER VAN HET SVC 7

DRIE GEMEENTEN PARTNER  2 500 000,00 €  -   € 
 2 500 000,00  €

BRUSSEL HUISVESTING 
EN/OF DS (AS 1) 

 -   € HUISVESTING

5.4 GEHELE PERIMETER RECREATIEVE NETWERK DRIE GEMEENTEN SVC  528 000,00 €  528 000,00  €  -   €  -   € OPENBARE RUIMTE

14 325 628,38 € 1 342 225,32 € 11 297 628,38 € 1 685 774,68 €

70 678 099,20 € 22 000 000,00 € 35 258 919,18 € 13 384 180,02 €
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WETTELIJKE CONTEXT

De juridische context verwijst naar de organieke ordon-
nantie van 6 oktober 2016 betreffende stadsvernieuwing, 
artikelen 1, 2, 7 en 8, 19 tot 34, 71, 73, tot 75, en de uit-
voeringsbesluiten ervan; en voornamelijk de volgende 
twee artikelen:

Art. 8. § 1. Elke verwerving van onroerende goederen 
die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een 
stadsvernieuwingsprogramma, de wijzigingen of de aan-
vullingen daarop, kan geschieden door middel van 
onteigening in het algemeen belang.

§ 2 Wanneer het aan de Regering voorgelegde of door 
haar uitgevoerde programma betrekking heeft op te 
onteigenen onroerende goederen, waarvan de onmid-
dellijke inbezitneming onontbeerlijk is om redenen van 
algemeen nut, moet de Regering de redenen daarvoor, 
per perceel, vermelden in het goedkeuringsbesluit, dat 
tevens als onteigeningsbesluit dient. De regering kan 
van deze mogelijkheid ook gebruik maken in een latere 
of afzonderlijke beschikking.
De onteigening wordt dan uitgevoerd volgens de regels 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de procedure 
van uiterste spoedeisendheid voor onteigening in het 
algemeen belang.
Wanneer niet vaststaat dat de onmiddellijke inbezit-
neming van het te onteigenen goed onontbeerlijk is 
om redenen van openbaar nut, wordt de procedure 
v o o r t g e z e t  o v e r e e n k o m s t i g  d e  a n d e r e 
onteigeningsprocedures.

§ 3 Overheidsbegunstigden van stadsvernieuwingspro-
gramma’s kunnen, in het kader van deze programma’s, 
optreden als onteigenende instantie.

Art. 23 § 1 Alvorens een voorontwerp van programma 
op te stellen, verricht de gemeente een stedenbouwkun-
dige, sociaal-economische en milieustudie van het in 
aanmerking komende gebied of laat zij die verrichten, 
teneinde op basis van de bestaande feitelijke en juri-
dische situatie, zoals die blijkt uit de gegevens waarover 
zij beschikt, de doelstellingen en prioriteiten vast te 
stellen die via de stadsvernieuwing moeten worden 
verwezenlijkt.

Aan het einde van deze studie keurt de gemeenteraad, 
met inachtneming van de door de regering vastgestelde 
regels en termijnen, een voorlopig ontwerpcontract 
voor duurzame wijken goed, dat het volgende moet 
omvatten

een nauwkeurige identificatie van de onroerende goe-
deren die in het kader van het contract voor duurzame 
wijken moeten worden onteigend, alsmede een rech-
tvaardiging van het openbaar nut van deze onteigenin-
gen en de noodzaak van onmiddellijke onteigening van 
deze onroerende goederen

REDENEN VOOR ONTEIGENING IN HET 
ALGEMEEN BELANG EN IN GEVALLEN VAN 
DRINGENDE NOODZAAK

 › De prioritaire operaties het SVC 7 zullen bij voorrang 
worden uitgevoerd door minnelijke verwerving ten 
behoeve van het openbaar nut. Bij ontstentenis van 
een antwoord of een akkoord zal de procedure van 
onteigening ten behoeve van een uiterst dringend 
openbaar nut worden ingeleid.

 › De verwerving ervan is noodzakelijk om de doelstel-
lingen te bereiken van de stadsvernieuwing zoals 
omschreven in artikel 7 van de verordening, die ger-
icht is op de herstructurering van een stedelijk gebied 
in zijn stedelijke, economische, maatschappelijke en 
ecologische functies.

 › Stadsvernieuwing is een dienst van algemeen belang. 
Het SVC is een instrument van stadsvernieuwing dat 
wordt uitgevoerd door middel van vastgoedoperaties 
of openbare ruimten die tot doel hebben te creëren, 
te onderhouden, te vergroten, te rehabiliteren, te 
herwinnen, te verwerven of te verbeteren, 

 › De inbezitneming van het onroerend goed is gekop-
peld aan de voorgeschreven termijnen van het SVC, 
die de duur van de uitvoering op zestig maanden 
stellen, te rekenen vanaf de datum van het besluit 
tot goedkeuring van het SVC door de Regering.

 › De aankoop of, bij gebrek daaraan, de onteigening, 
die de eerste fase van de uitvoering van het pro-

gramma vormt, moet onverwijld worden uitgevoerd 
zodat de procedures voor overheidsopdrachten en 
de aanvang van de renovatie/bouwwerkzaamheden 
binnen de door de SVC vastgestelde termijnen kun-
nen beginnen

 › Het openbaar nut en de uiterste spoedeisendheid 
zijn gerechtvaardigd voor alle onroerend-goedacties 
die in het URC-programma zijn opgenomen.

 › Dit programma is het resultaat van een stedelijke, 
sociale en milieustudie die in 2021-2022 is uitgevoerd 
met het oog op de stedelijke revitalisering van de 
wijk. Deze studie is gebaseerd op een diagnose waarin 
de moeilijkheden en uitdagingen van de stedelijke 
revitalisering van de wijk Jacquet in kaart zijn gebracht.

 › De in het SVC7-programma opgenomen percelen 
vallen binnen deze algemene doelstellingen omdat, 
afhankelijk van het project hun belasting voor leeg-
stand; de staat waarin zij verkeren, die een optreden 
van de overheid rechtvaardigt hun strategische ligging 
uit het oogpunt van het imago van de wijk en de kwal-
iteit van de openbare ruimte hun potentieel voor het 
creëren of renoveren van sociale woningen of gem-
iddelde woningen hun potentieel in termen van 
openbare voorzieningen in de buurt.

(**) voir livret 2

N° OPERATIE ADRES HUIDIGE SITUATIE PERCEEL

1.3 KLEINE VIERHOEK LEEG 435/02B2

1.6 HOEK ZUIDLAAN EN NIEUWLAND
RUIMTE TUSSEN TWEE GE-
BOUWEN

187X14

3.1 VEEARTSENSTRAAT 109 GEBOUW VIVAQUA 322/02_

3.1 VEEARTSENSTRAAT 111 CARWASH 2000 435/07_

3.1 VEEARTSENSTRAAT 103- 105 SHELL-TANKSTATION 329V6

3.1 KOP VAN DE VEEARTSENSTRAAT VARIA 435/03_

3.1 KOP VAN DE VEEARTSENSTRAAT VARIA 23 / 24 / 62

3.7 NOORDELIJKE OEVER 
OPENLUCHTPARKING EN BE-
BOUWING 

DEEL VAN DE PERCELEN 321V2 
EN 322B3

3.8A TWEESTATIONSSTRAAT 12 OPENLUCHTPARKING DEEL VAN PERCEEL 322B3

3.8B
DOORGANG IN HET MIDDEN VAN 
HET BLOK

OPENLUCHTPARKING
DEEL VAN DE PERCELEN 
321V2, 322B3 EN 321T2

3.8C LANGS DE SPOORWEGEN
OPENLUCHTPARKING EN BE-
BOUWING

DEEL VAN DE PERCELEN 318K2 
EN 318F2

017** TWEESTATIONSSTRAAT 6
MEUBELWINKEL EN HUISVES-
TING 

330W2

018** TWEESTATIONSSTRAAT 8 VERFWINKEL EN HUISVESTING 324B2

019** ZUIDLAAN 81 HOTEL 187M17
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BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING BETREFFENDE DE VASTSTELLING 
VAN EEN PERIMETER VAN VOORKOOP `ZUID’ 
OP HET GRONDGEBIED VAN GEMEENTEN SINT-
GILLIS EN ANDERLECHT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

7 OKTOBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering betreffende de vaststelling van een 
perimeter van voorkoop ̀ Zuid’ op het grondgebied van 
gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht

Artikel 1.De perimeter die voor voorkoop wordt voor-
gesteld, wordt door kadastrale percelen gevormd, die 
gekadastreerd zijn of geweest zijn: 1/ op het grondge-
bied van de gemeente Sint-Gillis, afdeling 2 - Halle-
poortlaan 34-35; 37-38-39; 59; 60A A0376L 8 A0379B 9 
A0393X 5 A0393E 3 - Koningslaan 11; 17; 42 en 44; 66 à 
72 A0437T 2 A0437S 4 A0458M 3 A0458C 3 A0455P 2 
A0455N 2 A0455V 2 A0451T 5 - Fonsnylaan 1A-1B; 2-2A; 
71; 74-74A; 91; 105 en 107; 106; 114 en 116; 115 en 117; 128 
A0393Z 11 A0393C 9 A0431E 6 A0431N 4 A0332T 3 
A0437G 4 A0437X 4 A0437E 4 A0437C 5 A0437R 4 
A0440V 2 A0440S 3 A0444M 2 - Jamarlaan 1A en 1B; 2 
tot 24; 7 tot 17A; 31; 39 tot 51 A0397Z 4 A0397L 6 A0398H 
7 A0398F 4 A0398G 3 A0397K 6 A0398B 9 A0397B 6 
A0398R 6 A0397C 6 A0398C 7 A0397G 6 A0398T 7 
A0397H 6 A0400V 3 A0397Y 5 A0397N 5 A0400P 3 
A0400B 3 A0398B 7 A0398T 8 A0398P 8 A0398V 7 
A0398H 03 - Vorstlaan 18-18A-18B en 20-20A; 46; 56 en 
58-58A; 59; 73; 79-81; 84; 90-90A; 98-98A en 100; 105-
105A; 123-125; 124 A0082A 2 A0080G A0103S 6 A0103P 
5 A0103Y 5 A0103B 6 A0325X 9 A0325P 7 A0325Z 9 
A0321T 00 A0320V A0319X A0318P A0291Y 5 A0270H 
2 A0286T - Europaesplanade 9 tot 23-25-27 A0400Y 2 
A0400W 2 A0400P 2 A0400T 3 A0398N 7 A0398M 7 
A0398S 8 A0398K 7 - Coenraetsstraat 2; 11; 28 tot 32; 33; 
45; 57-59; 63; 74 A0431Z 6 A0431F 7 A0339Z 3 A0340L 2 
A0340B 3 A0340F 2 A0342H 10 // A0342Z 9 A0327G 2 
A0327R 5 A0354E 15 - Engelandstraat 27; 63 A0380X 11 
A0376Z 7 - Belgradostraat 85; 108; 134 A0446L 2 A0444G 
3 A0437F 4 - Bosniëstraat 4; 11; 20 A0457P 4 A0455T 2 
A0457Y 4 - Denemarkenstraat 53-53A-53B; 67-69 
A0327P 3 A0328R - Hollandstraat 30-32; 40 en 42; 49-49A 
tot 55 A0380B 11 A0380M 9 // A0380N 9 A0380H 7 
A0353G 15 A0353M 13 A0353Z 15 A0353A 12 - Argonnestraat 
2 tot 34; 25 tot 49-51-53-55 A0400B 3 A0400P 3 A0400S 
3 A0400C 3 A0400R 3 A0400F 3 A0400V 2 A0400E 3 
A0393W 9 A0393G 11 A0393A 12 A0393G 9 A0393W 
A0393B 7 A0393Y 10 A0393C 5 A0393N 7 A0393V 9 
A0393E 3 A0393Y 5 A0393X 10 A0393V 11 A0393P 10 

A0393R 10 A0393X 12 A0393W 12 - Sint-Gilliskerkstraat 
1A-3 A0110N - de Mérodestraat 3; 15; 52; 58-60 tot 
64-64A-64B; 68; 76; 88; 96; 106 tot 110; 120; 176; 180; 192; 
205 en 207; 210-210A-210B; 216 en 218; 244; 256 A0393C 
3 A0391L 3 A0380K 10 A0380R 11 A0380S 10 A0380H 10 
A0353A 14 A0353X 12 // A0353F 14 A0346M 4 A0346Z 
5 A0341C 6 A0341Z 5 A0341L 5 A0341E 6 A0331D 4 A0331Z 
3 A0329C 13 A0438Y 3 A0438P 3 A0460W 2 A0461B 4 
A0458L 3 A0451Z 3 A0445K 2 - Ruslandstraat 22; 23; 27; 
33 tot 39; 43 en 45 A0391H 2 A0390C 2 A0379A 5 A0379Y 
7 A0379E 5 A0379S 9 A0379X 8 A0379W 6 A0379Z 7 - 
Serviëstraat 1-3 en 5-7; 2; 28-30-32 A0456P 2 A0456D 3 
A0450M 3 A0450G 4 - Zwedenstraat 23; 24 en 26; 31; 41; 
57 en 59 A0346B 2 A0353K 5 A0353N 15 A0346M A0346W 
5 A0353F 5 A0353G 5 - Veeartsenstraat tussen de 105 
en de 109, 109, 111 en 113 A0435_ 03 A0435A 04 A0435_ 
07 A0435_ 05 - Halvemaanstraat 14 en 16 A0448W 4 
A0448X 4 - Emile Féronstraat 13; 30; 37 tot 41; 51; 61 tot 
65; 73; 76; 82; 83; 87; 105 en 107; 112 tot 116; 122; 131; 135-
135A; 147-151-153-159 en 161-163; 183 tot 195 A0353S 6 
A0353Z 11 A0353E 5 A0353W 4 A0346G A0342Z 11 
A0342H 8 A0342G 8 A0342E 12 A0342C 12 A0354V 10 
A0327D 4 A0342Y 10 A0342L 12 A0337V 2 A0337S 2 
A0329F 12 A0329E 12 A0329G 12 A0329N 12 A0329G 14 
A0329F 14 A0460B 3 A0461A 4 A0458Z A0455T A0455K 
2 A0455P 2 A0455N 2 A0455V 2 - Fernand Bernierstraat 
33; 37-37A tot 41-41A; 63 A0463A 2 A0463T 3 A0463W 
3 A0463X A0456D 3 - Fontainasstraat 21, 23-23A-23B-
23C A0372K - Joseph Claesstraat 5; 17; 30; 45; 49 tot 55; 
59 en 61; 62; 79; 83; 90; 94 tot 106 A0415M 3 A0415Y 3 
A0341C 4 A0342C 13 A0342R 4 A0342D 13 A0342K 4 
A0342B 12 A0342N 4 A0342M 13 A0354R 12 A0354W 13 
A0354K 13 A0325F 10 A0325S 10 A0325K 10 A0325A 11 
A0325G 11 A0325Y 6 A0325Z 6 A0325B 10 - Théodore 
Verhaegenstraat 123A tot 129-131-133; 136-136A en 138; 
153 en 155-155A; 167-167A en 167B; 188 tot 194; 206; 223 
en 224 A0291Y 3 A0291V 5 A0292S 2 A0292R 2 A0292S 
8 A0292K 9 A0292F 3 A0329T 8 A0329K 8 A0329A 12 
A0329K 11 A0329S 13 // A0329R 13 A0329D 14 // A0329B 
14 A0329W 12 A0331E 4 A0436L A0438D 4 2/ op het 
grondgebied van de gemeente Anderlecht - Frankri-
jkstraat 91; 95; 97-101; 103; 105; 109 en 111 C0331K 2 
C0329Y 6 C0329H 6 C0329G 6 C0329F 6 C0329R 6 
C0329X 5 - Charles Parentéstraat 1 ; 2 ; 3 ; tussen de 2 en 
de 6 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 12-16 ; 20-22 ; 28-28A-28B en 
40-42 C0329N 4 C0329C 2 C0329L 6 C0329V 4 C0329F 
7 C0329K 6 C0329G 7 C0329X 4 C0329L 5 C0329M 5 
C0329X 3 C0329H 7 // C0329K 7 C0329R 07 C0331K 2 
- Barastraat 122 ; 124-126 ; 136 ; 138 ; 140 ; 142-144 ; 146 ; 
148 ; 150 ; 152 ; 156-160 ; 162-164 ; 166 ; 168 ; 170 ; 172-176 
; 190 en 192-194 C0334B 12 C0334S 12 C0334K 10 C0334A 
13 C0334C 3 C0329P 07 C0334B 9 C0334C 9 C0334W 12 
C0333N 2 C0333P 2 C0329K 6 C0329E 4 C0329V 4 
C0329C 2 C0329N 4 C0329T C0329R - Veeartsenstraat 

72; 74-82; 84; 86; 88; 90-92; 94-96; 101; 103-105; tussen 
de 105 en de 109 en 109 C0329X 6 C0329N 4 C0329D 7 
C0329L 6 C0329E 7 C0329A 7 C0329S 7 C0329D 2 
C0329V 6 A0435_ 03 C0322_ 02 - Tweestationsstraat 2 
; 6 ; 8 ; 8A ; 10 ; 53 ; 55 ; 57-57a ; 59 ; 61 ; tussen de 61 en 
de 65 ; 65 ; tussen de 65 en de 79A ; 79A ; 84B en 122-124 
C0329D 2 C0330W 2 C0324B 2 C0324Z // C0324A 2 
C0324R C0327A 7 C0327K 14 C0327P 14 C0321P C0321C 
2 C0321G 2 C0321F 2 C0320L C0319H 4 C0318K 2 C0318F 
2 - Dokter Kubornstraat 2 ; 4 ; tussen de 4 en de 8 ; 8-14 
; 16 ; tussen de 29 en de 51 ; 51; tussen de 51 en de 55 ; 55 
en 57 C0275R 2 C0275T 2 C0326Z 2 C0327H 14 C0327P 
14 C0320L C0321F 2 C0321G 2 C0321C 2 C0321P - Gron-
delsstraat 122 ; 124 en tussen de 124 en de 2 Dokter 
Kubornstraat C0275H 3 C0275P 3 C0275M 2 - Georges 
Moreaustraat 123 C0273B 3 - Prévinairestraat 64-66 ; 68 
; 70-70a ; 72 en 74-76 C0227G 3 C0227C 3 // C0274D 2 
C0227E 3 // C0227F 3 C0227D 3 C0227H 3, 227A3 C0227M 
3 Het plan houdende vaststelling van deze perimeter 
is bij het besluit gevoegd en maakt er integraal deel 
van uit.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde percelen krijgen het sta-
tuut van aan het voorkooprecht onderhevige perimeter 
op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis en 
Anderlecht en dat voor een duur van 7 jaar.

Art. 3.De voorkooprechthebbende overheden die in dit 
verband in orde van prioriteit aangeduid worden, zijn: 

- de gemeente Sint-Gillis en de gemeente Anderlecht, 
elk voor hun respectievelijke grondgebied ; - het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, handelend voor eigen reke-
ning of voor een gewestelijke instelling van openbaar 
nut die van het Gewest afhangt; - de Brusselse Gewes-
telijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM); - de Gewes-
telijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (GOMB/Citydev); - het Woning-
fonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. - Brussel Leefmilieu, - De Maatschappij voor 
Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Art. 4.onderhavig besluit wordt van kracht op de dag 
van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Minister-President bevoegd voor Stadsver-
nieuwing wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 oktober 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minis-
ter-President bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling 
en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het 
Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk 
Belang, R. VERVOORT
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